

Kostelec, kostel sv. Jana Křtitele - Podlahy a terény

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Ve smyslu ujednání čl. XI.1 smlouvy o dílo "Kostelec, kostel sv. Jana Křtitele, podlahy a terény" ze dne 11. 04. 2023 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy v podobě následujícího dodatku:

Objednatel:	Obec Kostelec
se sídlem:	obecní úřad Kostelec, č.p. 34, 349 01 Stříbro IČ: 0047 9292
zastoupený:	František Trhlík , starosta obce
a	
Zhotovitel:	Josef Zíka-stavební práce
se sídlem:	Nádražní 301, 349 01 Stříbro IČ: 11609184
zastoupený:	Josef Zíka, majitel

Dodatek č. 1 mění, nebo doplňuje smlouvu o dále uvedená ujednání, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

předmět smlouvy:

Předmět plnění smlouvy zůstává beze změny

Čl. IV. Doba trvání smlouvy

Smluvní strany se dohodly na provedení zednických prací opravy soklů a oprav omítek v přízemních partiích stěn v příštím roce.

Proto se mění závazný termín dokončení stavby na **30.09.2024**.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kostelci dne 31. 10......2023

ve Stříbře dne 31. 10......2023



Objednatel
František Trhlík
starosta obce



Zhotovitel
Josef Zíka
majitel

Josef Zíka - stavební práce
Nádražní 301
349 01 STŘÍBRO
telefon: 374 622 401
IČO: 116 09 184, DIČ: CZ600203064