



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023
na akci „Zpracování územního plánu pro obec Libá“

Objednatel: **Obec Libá**
Se sídlem: Libá 220, 351 31 Libá
Zastoupený: Radkem Jarochem, starostou
IČ: 00254037
DIČ: Neplátce
ID datové schránky: japb3za
Tel.: +420 774 502 030
E-mail: starosta@obec-liba.eu
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier Stoeckl s.r.o.
Se sídlem: Mikulášská 455/9, Východní předměstí – Plzeň 326 00
IČ: 02099624
DIČ: CZ02099624
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 29042
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-5406390267/0100
Jednající ve věcech smluvních: Ing. David Kojan
Jednající ve věcech technických: Ing. arch Jaroslav Aust
na straně druhé jako dodavatel (dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Preambule:

Tímto dodatkem řešené změny byly provedeny analogicky dle odstavce (6), § 222 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není považována změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ČÁST PRVNÍ
Účel a předmět dodatku

1. Z důvodu dlouhodobé neočekávané pracovní indispozice hlavního projektanta se mění limitní termín provedení díla uvedený v čl. 3, odst. 3.1., Smlouvy o dílo, takto:

Původní znění:

Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících lhůtách:

0. a I. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.1 a bodu 2.2.2., této Smlouvy	0. Etapa – Analýza vstupních podkladů - Zpracování průzkumů a rozborů, zajištění podkladů, odsouhlasení návrhu zadání ÚP Libá I. Etapa - Zpracování návrhu ÚP Libá – Společné projednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona	Do 6ti měsíců od podpisu této Smlouvy
---	---	--

II. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.3, této Smlouvy	II. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 52 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od společného projednání
III. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.4, této Smlouvy	III. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá pro vydání zastupitelstvem obce Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 54 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od prvního a každého následného vyvolaného veřejného projednání
IV. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.5, této Smlouvy	IV. Etapa - Čistopis ÚP Libá	Do 2 měsíců od vydání ÚP zastupitelstvem obce Libá

Nové znění:

0. a I. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.1 a bodu 2.2.2., této Smlouvy	0. Etapa – Analýza vstupních podkladů - Zpracování průzkumů a rozborů, zajištění podkladů, odsouhlasení návrhu zadání ÚP Libá I. Etapa - Zpracování návrhu ÚP Libá – Společné projednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona	Do 10ti měsíců od podpisu této Smlouvy
II. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.3, této Smlouvy	II. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 52 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od společného projednání
III. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.4, této Smlouvy	III. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá pro vydání zastupitelstvem obce Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 54 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od prvního a každého následného vyvolaného veřejného projednání
IV. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodu 2.2.5, této Smlouvy	IV. Etapa - Čistopis ÚP Libá	Do 2 měsíců od vydání ÚP zastupitelstvem obce Libá

2. Z důvodu zastaralého grafického systému definovaného v čl. 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo, prostřednictvím kterého by měly zpracovány jednotlivé výkresy, se mění čl. 3, odst. 3.2., Smlouvy o dílo, takto:

Původní znění:

Pro zpracování grafické části Díla Dodavatel použije software GIS (geografický informační systém). Předaná grafická podoba bude ve formě jednotlivých nativních vrstev (formát SHP u adresářové struktury dat nebo formát MDB u osobních geodatabází), doplněných o soubory jednotlivých výkresů (formát MXD). Grafické vrstvy, vytvořené Dodavatelem, budou opatřeny metady (formát XML). U výkresů budou správně nastaveny všechny cesty k datovým zdrojům. Dodavatel se zavazuje, že výstupní digitální soubory ve formátu shapefiles budou svoji strukturou respektovat vstupní podkladní soubory téhož formátu, a to včetně struktury databází.

Nové znění:

Pro zpracování grafické části Díla Dodavatel použije software GIS (geografický informační systém). Předaná grafická podoba bude ve formě jednotlivých nativních vrstev (formát SHP u adresářové struktury dat nebo formát MDB u osobních geodatabází), doplněných o soubory jednotlivých výkresů. Vybrané grafické vrstvy, vytvořené Dodavatelem, budou dle metodického pokynu MMR opatřeny metadaty (formát XML). U výkresů budou správně nastaveny všechny cesty k datovým zdrojům. Dodavatel se zavazuje, že výstupní digitální soubory ve formátu shapefiles budou svoji strukturou respektovat vstupní podkladní soubory téhož formátu, a to včetně struktury databází.

ČÁST DRUHÁ
Společná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích se osvědčuje, že byla Smlouva schválena a byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením zastupitelstvem obce Libá na schůzi konané dne 30.1.2024 usnesením č. 151/01/2024.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Libé dne 2.2.2024

.....
Radek Jaroch
Starosta obce Libá

.....
Ing. David Kojan
Jednatel