

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ 00254622

Bankovní spojení: ČSOB Ostrov

Číslo účtu: 234086011/0300

Statutární zástupce: Jiří Kaucký, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

KV Realinvest, s.r.o.

Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

IČ: 29113903

DIČ: CZ 29113903

Obchodní rejstřík: zapsaný Krajským soudem v Plzni

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-651190207/0100

Telefon: 777 775 322

Datová schránka: 6rtyhc7

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 4 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023 na dílo „**Jáchymov – třída Dukelských hrdinů parkovací plochy**“ následovně:

v článku 5 – Cena díla, se mění:

	cena díla dle SoD	cena díla dle Dodatku č. 2	změna ceny díla	nová cena díla Dodatku č. 4
bez DPH	4 911 355,03 Kč	5 651 003,01 Kč	41 419,54 Kč	5 692 422,55 Kč
DPH 21%	1 031 384,56 Kč	1 186 710,63 Kč	8 698,10 Kč	1 195 408,74 Kč
Cena včetně DPH	5 942 739,59 Kč	6 837 713,64 Kč	50 117,64 Kč	6 887 831,29 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1, 2 a 3. Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č.95/4/2024 ze dne 15.2. 2024

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy č.7 až č. 11

Za objednatele:

V Jáchymově dne 20.02 2024

.....
Jiří Kaucký
starosta města



Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 20.2.2024


KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory -1-
Tel.: 353 220 614, fax: 353.237.200
IČ: 291 13 903; www.kv-realinvest.cz
KV-REALINVEST s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Rekapitulace - Změnových listů

Název změnového listu	Cena celkem bez DPH
Změnový list č. 01 - Hydroizolace zákrytových desek potoka	101 507,8900 Kč
Změnový list č. 02 - Sanace aktivní zóny parkovacích stání	87 517,9400 Kč
Změnový list č. 03 - Napojení dešťových svodů č.p. 434, 433, 432 a 431 na kanalizaci	65 884,1700 Kč
Změnový list č. 04 - Bourání zvětšených tloušťek asfaltového krytu proti předpokladu uvedenému v PD a betonových konstrukcí ukrytých v konstrukčních vrstvách komunikace	317 351,0600 Kč
Změnový list č. 05 - Oprava kanalizační šachty, zrušení uliční vpusti, přepojení svodu před č.p. 611	39 757,5800 Kč
Změnový list č. 06 - Napojení sorpčních vpustí na koryto zatrubněného potoka	127 629,3400 Kč
Změnový list č. 07 - Napojení sorpčních vpustí na koryto zatrubněného potoka - aktualizace na základě skutečného provedení	111 026,8500 Kč
Změnový list č. 08 - Odpočet dělených elektro chrániček, Oprava 3 ks šachet ve správě VaK, Kamerový průzkum	-90 207,2600 Kč
Změnový list č. 09 - Aktualizace výměr na základě geodetického zaměření stavby	-159 820,3200 Kč
Změnový list č. 10 - Dlažba a obruby předané na technické služby, Doplnění vodorovného dopravního značení, Doplnění svislého dopravního značení, Odstranění žlabu v místě nově budovaného místa pro přecházení, doplnění dlažby	159 401,2600 Kč
Změnový list č. 11 - Úprava délky nájezdů retardéru	21 019,01 Kč
Celkem bez DPH	781 067,52 Kč

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	781 067,52 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací	5 692 422,55 Kč

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

<u>Specifikace:</u>	NAPOJENÍ SORPČNÍCH VPUSTÍ NA KORYTO ZATRUBNĚNÉHO POTOKA - AKTUALIZACE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
---------------------	--

Název stavby: **JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY**

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: **KV Realinvest s.r.o.**
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903

Technický dozor
objednatele: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

Projektant: **AZ Consult spol. s r.o.**
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

Viz. popisy změn přílohou.

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 07 - Napojení sorpčních vpustí na koryto zatrubněného potoka - aktualizace na základě skutečného provedení	111 026,85 Kč
Celkem	111 026,85 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	955 524,58 Kč	19,46%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-104 849,74 Kč	2,13%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	850 674,84 Kč	
Celkem	5 762 029,87 Kč	21,59%

Objednatel:

Jiří Kaucký

starosta



Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant

Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel

KVRealinvest s.r.o.
 Chábská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 700
 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz



Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Popisy změn

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Položkový rozpočet - Změnový list č. 07

Název stavby: JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					111 026,86
Vícepráce					114 608,26
Méněpráce					-3 581,40
Změnový list č. 07/01 - Napojení sorpční vpusti UV1 na stoku potoka					76 865,88
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,120	328,00	6 927,36
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	63,360	25,30	1 603,01
171201231.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	38,016	150,00	5 702,40
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,120	148,00	2 829,76
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,042	36,68	38,22
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,504	6,20	77,52
997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	1,042	250,00	260,50
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,012	78,40	2 744,94
139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,448	6 970,00	3 122,56

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	21,120	591,00	12 481,92
977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-0,600	5 470,00	-3 282,00
977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	-0,600	499,00	-299,40
58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	34,416	496,00	17 070,34
278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3 (sika grout)	m3	0,278	35 594,00	9 895,13
SKA.40082	SikaGrout-318 25 KG	kg	278,000	33,79	9 393,62
899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,000	4 150,00	8 300,00
Změnový list č. 07/02 - Ruční bourání betonu pro vedení potrubí UV5-8					3 231,01
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,008	41,30	41,63
997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,096	7,95	96,16
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,008	202,00	203,62
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	1,008	250,00	252,00
129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,420	6 280,00	2 637,60
Změnový list č. 07/03 - Sondy pro umístění UV2 a UV5					13 393,69
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,5	148	1554
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,305	41,3	53,9

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,66	7,95	124,5
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,305	202	263,61
997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	0,72	250	180
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,677	78,4	53,08
139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,3	6970	2091
131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,125	591	5983,88
58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	0,675	496	334,8
879221911R	Propojení potrubí stávající zrušené uliční vpustí	kpl	1	1860	1860
890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,375	1920	720
997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,585	299	174,92
Změnový list č. 07/04 - Vyčištění a dozdnění propadlého stávajícího kanálu z kamenného zdiva					16 000,00
894212231R	Odkop, vyčištění, vybourání poškozeného zdiva a vyzdnění nového zdiva stávajícího kanálu včetně materiálu a dopravy	kpl	1	16000	16000
Změnový list č. 07/05 - Bourání cihlové UV u retardéru					1 536,28
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,375	148	55,5
997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,585	41,3	24,16
997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,02	7,95	55,81
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,585	202	118,17

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY


Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,675	78,4	52,92
58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	0,675	496	334,8
890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,375	1920	720
997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,585	299	174,92

Název akce : „Jáchymov - třída Dukelských hrdinů parkovací plochy“

Objekt: SO 101 – Komunikace


Podklad ke změnovému listu č.07/01 – Napojení sorpční vpusti UV1 na stoku potoka

Výkopem sondy v místě napojení sorpční vpusti UV1 byla odhalena větší hloubka stoky potoka. Zvětšil se objem hloubení jámy a zpětného zásypu „ŠD 0/32 A“. Byl odečten objem předpokládaného hloubení jam ze „ZL 07 – napojení uličních vpustí“. Jádrový vrt v hloubené vykopávce byl nahrazen ručním vybouráním otvoru stoky (0,8m*0,8m*0,7m). Obetonování otvoru napojení bylo nahrazeno vybetonováním otvoru sanační maltou „SikaGrout-318 25 KG“, kterou byly také obetonovány 2 metry potrubí od napojení na stoku (0,2m*0,2m*2m).














Název akce : „Jáchymov - třída Dukelských hrdinů parkovací plochy”

Objekt: SO 101 – Komunikace

Podklad ke změnovému listu č.07/02 –
Ruční bourání betonu pro vedení
potrubí UV5-8

V betonové sanaci (po propadu benzinky) byla vybourána rýha (7m*0,3m*0,2m) pro uložení potrubí UV5-8.













Název akce : „Jáchymov - třída Dukelských hrdinů parkovací plochy“

Objekt: SO 101 – Komunikace

Podklad ke změnovému listu č.07/03 – Sondy pro umístění UV2 a UV5

Před osazením UV2 a UV5 byly provedeny 3ks výkopových sond (1,5m*1,5m*1,5m). Při výkopu sondy pro UV5 byl objeven starý sklep. Sonda byla zasypána výkopkem a umístění UV5 upraveno. 1. Sonda u UV2 odhalila potrubí vodovodu. 2. Sonda u UV2 odhalila potrubí kanalizace. Obě sondy byly následně zasypány výkopkem a bylo upraveno umístění UV2. Dále byla zrušena stará uliční vpust (0,5m*0,5m*1,5m) a zasypána ŠD 0/32A. Její potrubí bylo propojeno s kanalizací.













Název akce : „Jáchymov - třída Dukelských hrdinů parkovací plochy”

Objekt: SO 101 – Komunikace

Podklad ke změnovému listu č.07/04 – **Vyčištění a dozdění propadlého** **stávajícího kanálu z kamenného zdiva**

Při hloubení jámy pro UV5 byl objeven starý kamenný kanál, jehož zdivo bylo výkopem poškozeno. Kanál byl následně odkopán. Bylo zbouráno poškozené kamenné zdivo a kanál byl vyčištěn od suti. Poté bylo opraveno kamenné zdivo stávajícího kanálu.













Název akce : „Jáchymov - třída Dukelských hrdinů parkovací plochy”

Objekt: SO 101 – Komunikace

Podklad ke změnovému listu č.07/05 – **Bourání cihlové UV u retardéru**

U retardéru byla vybourána stará cihlová uliční vpust. Jáma po uliční vpusti byla zasypána ŠD 0/32A.







ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Specifikace:

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 08/01 - ODPOČET DĚLENÝCH ELEKTRO CHRÁNIČEK
ZMĚNOVÝ LIST Č. 08/02 - OPRAVA 3 KS ŠACHET VE SPRÁVĚ VAK
ZMĚNOVÝ LIST Č. 08/03 - KAMEROVÝ PRŮZKUM**

Název stavby:

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,

IČO: 00254622

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

Technický dozor
objednatel:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČO: 72256583

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

08/01 - Odpočet dělených elektro chrániček

Na základě vyjádření správce ČEZ Distribuce nebylo nutno realizovat montáž chrániček. Z důvodu nákupu chrániček zhotovitelem před realizací stavby bylo dohodnuto, že chráničky budou vráceny zpět velkoobchodu. Poplatek za zpětné vrácení nevyužitých chrániček velkoobchodu byl zahrnut do změnového listu.

08/02 - Oprava 3 ks šachet ve správě VaK

Na stavbě byly opraveny 3 ks šachet ve vlastnictví VaK. Starým šachtám byl demontován poklop a ubourán vrchní 0,5 m. Na zdivo šachet byly osazeny nové zákrytové desky a poklopy s rámy. Zákrytové desky byly obetonovány každá 0,5m3 betonem 16/20.



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

08/03 - Kamerový průzkum

S ohledem na proběhlá jednání s Povodím Ohře ve věci napojení uličních vpustí na zatrubněný potok nebylo nutno provádět kamerový průzkum stávající kanalizačních přípojek.

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 08/01 - Odpočet dělených elektro chrániček	-100 761,68 Kč
Změnový list č. 08/02 - Oprava 3 ks šachet ve správě VaK	20 554,42 Kč
Změnový list č. 08/03 - Kamerový průzkum	-10 000,00 Kč
Celkem	-90 207,26 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	998 579,00 Kč	20,33%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-238 111,42 Kč	4,85%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	760 467,58 Kč	
Celkem	5 671 822,61 Kč	25,18%

Objednatel:

Jiří Kaucký

starosta



Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatel

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant


Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel

 KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 208
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Položkový rozpočet - Změnový list č. 08

Název stavby: **JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY**

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					-90 207,26
Vícepráce					43 054,42
Méněpráce					-133 261,68
Změnový list č. 08/01 - Odpočet dělených elektro chrániček					-100 761,68
129001101	Příplatek k cenám vykopavek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-30,000	479,00	-14 370,00
132251253	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-12,150	485,00	-5 892,75
162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-7,200	101,00	-727,20
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-12,150	328,00	-3 985,20
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-36,450	25,30	-922,19
167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3,600	164,00	-590,40
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-21,870	150,00	-3 280,50

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-3,600	22,40	-80,64
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	-3,600	148,00	-532,80
899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	-10,800	3 600,00	-38 880,00
2302001R	Montáž chrániček podélně půlených plastových	m	-120,000	75,00	-9 000,00
DC.01	plastová PVC půlená chránička DN 110	m	-120,000	375,00	-45 000,00
	poplatek za zpětné vrácení nevyužitých chrániček velkoobchodu - plastová PVC půlená chránička DN 110	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
Změnový list č. 08/02 - Oprava 3 ks šachet ve správě VaK					20 554,42
997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,236	41,30	51,05
997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,832	7,95	117,91
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,236	202,00	249,67
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,594	78,40	124,93
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,000	974,00	5 844,00
899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,500	4 150,00	6 225,00
890111812	Bourání šachet ze zdíva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,600	1 920,00	1 152,00
997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,936	299,00	279,86
894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová	kus	3,000	2 170,00	6 510,00
Změnový list č. 08/03 - Kamerový průzkum					-10 000,00
011002001	Kamerový průzkum zaústění přípojek	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Specifikace:

AKTUALIZACE VÝMĚR NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ STAVBY

Název stavby:

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,

IČO: 00254622

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29113903

DIČ: CZ29113903

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČO: 72256583

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření stavby byla provedena aktualizace výkazu výměr.

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 09 - Aktualizace výměr na základě geodetického zaměření stavby	-159 820,32 Kč
Celkem	-159 820,32 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	1 038 717,34 Kč	21,15%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-438 070,08 Kč	8,92%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	600 647,26 Kč	
Celkem	5 512 002,29 Kč	30,07%

Obíednatel:

Jiří Kaucký

starosta



Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant

Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel

KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dubřiny
Tel.: 353 220 614, fax: 353 257 200
IČ: 201 13 903, www.kvrealinvest.cz



Přílohy:

1) Položkový rozpočet

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Položkový rozpočet - Změnový list č. 09

Název stavby: **JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY**

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					-159 820,32
Vícepráce					40 138,34
Méněpráce					-199 958,66
Změnový list č. 09 - Aktualizace výměr na základě geodetického zaměření stavby					-159 820,32
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	40,200	455,40	18 307,08
573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	40,200	32,20	1 294,44
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	40,200	386,40	15 533,28
591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	-32,500	656,00	-21 320,00
58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-33,150	830,30	-27 524,45
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-2,500	400,00	-1 000,00
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-2,575	667,00	-1 717,53
596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-0,500	430,00	-215,00
59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	4,120	757,00	3 118,84

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-4,500	525,00	-2 362,50
596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	-6,300	367,00	-2 312,10
59245017R	dlažba skladebná betonová 20x10x10 cm přírodní	m2	-6,489	455,00	-2 952,50
91613121R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	-45,000	309,00	-13 905,00
59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-45,450	174,00	-7 908,30
916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	-3,000	549,00	-1 647,00
59217052	obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm	m	-3,060	877,00	-2 683,62
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-59,000	360,10	-21 245,90
58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	-60,180	1 102,00	-66 318,36
91633111R	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 16/20 XF1 bez boční opěry	m	5,000	261,80	1 309,00
59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	5,050	114,00	575,70
919112222	Rezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-188,000	76,00	-14 288,00
919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-188,000	66,80	-12 558,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

<u>Specifikace:</u>	ZMĚNOVÝ LIST Č. 10/01 - DLAŽBA A OBRUBY PŘEDANÉ NA TECHNICKÉ SLUŽBY ZMĚNOVÝ LIST Č. 10/02 - DOPLNĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZMĚNOVÝ LIST Č. 10/03 - DOPLNĚNÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ZMĚNOVÝ LIST Č. 10/04 - ODSTRANĚNÍ ŽLABU V MÍSTĚ NOVĚ BUDOVANÉHO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ, DOPLNĚNÍ DLAŽBY
---------------------	--

<u>Název stavby:</u>	JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY
<u>Objednatel:</u>	MĚSTO JÁCHYMOV Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO: 00254622
<u>Zhotovitel:</u>	KV Realinvest s.r.o. Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary IČO: 29113903 DIČ: CZ29113903
<u>Technický dozor objednatele:</u>	Ing. Roman Havlan Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov IČO: 72256583
<u>Projektant:</u>	AZ Consult spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

10/01 - Dlažba a obruby předané na technické služby

V rámci realizace stavby byly objednány obruby a dlažby v souladu s projektovou dokumentací. V průběhu realizace stavby byly řešeny změny související s kolizí se zatrubněným potokem, jež vedli k zrušení dodávky části obrub a jejich nahrazení vodorovným značením. Konečné výměry dodaných obrub a dlažeb byly převzaty z geodetického zaměření stavby. Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že nevyužitá obruby a dlažby budou předány na technické služby objednatele. Zhotovitel předloží potvrzení o převzetí.

10/02 - Doplnění vodorovného dopravního značení

S ohledem na zrušení částí obrub, které byly v kolizi se zatrubněným potokem, bylo nutno tyto obruby nahradit vodorovným značením.

10/03 - Doplnění svislého dopravního značení

Byl aktualizován počet na základě požadavku Policie ČR, jež vznikl z důvodu úpravy pozic obrub.

10/04 - Odstranění žlabu v místě nově budovaného místa pro přecházení, doplnění dlažby

V místě pro přecházení kolidoval stávající žlab s obrubou, která měla být snížena. Byla nutná jeho demontáž a doplnění dlažby.



JÁCHYMOV - TRŽIDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 10/01 - Dlažba a obruby předané na technické služby	93 842,81 Kč
Změnový list č. 10/02 - Doplnění vodorovného dopravního značení	27 325,45 Kč
Změnový list č. 10/03 - Doplnění svislého dopravního značení	24 234,00 Kč
Změnový list č. 10/04 - Odstranění žlabu v místě nově budovaného místa pro přecházení, doplnění dlažby	13 999,00 Kč
Celkem	159 401,26 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	1 198 118,60 Kč	24,39%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-438 070,09 Kč	8,92%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	760 048,51 Kč	
Celkem	5 671 403,54 Kč	33,31%

Objednatel:

Jiří Kaucký

starosta

Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant

Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel

KVRealinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Položkový rozpočet - Změnový list č. 10

Název stavby: JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY
Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					159 401,26
Vícepráce					159 401,26
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 10/01 - Dlažba a obruby předané na technické služby					93 842,81
58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	33,150	830,30	27 524,45
58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	60,180	1 102,00	66 318,36
Změnový list č. 10/02 - Doplnění vodorovného dopravního značení					27 325,45
915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	130,000	20,13	2 616,90
915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	65,000	82,80	5 382,00
915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	35,000	57,50	2 012,50
915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	65,000	186,57	12 127,05
915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	35,000	148,20	5 187,00
Změnový list č. 10/03 - Doplnění svislého dopravního značení					24 234,00
914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	530,00	5 300,00
40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	662,00	2 648,00
40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 334,00	5 336,00

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	6,000	1 050,00	6 300,00
Změnový list č. 10/04 - Odstranění žlabu v místě nově budovaného místa pro přecházení, doplnění dlažby					13 999,00
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva	m2	17,000	772,00	13 124,00
93592321R	Demontáž odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm do sutí	kus	3,50	250,00	875,00

JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

<u>Specifikace:</u>	ÚPRAVA DÉLKY NÁJEZDŮ RETARDÉRU
---------------------	---------------------------------------

Název stavby: **JÁCHYMOV - TŘÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY**

Objednatel: **MĚSTO JÁCHYMOV**
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51,
IČO: 00254622

Zhotovitel: **KV Realinvest s.r.o.**
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903

Technický dozor
objednatele: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

Projektant: **AZ Consult spol. s r.o.**
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430

Specifikace a odůvodnění změny:

Ve vazbě na zkušební provoz bylo nutno upravit délku nájezdů retardéru pro plynulejší přejezd vozidel.

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 11 - Úprava délky nájezdů retardéru	21 019,01 Kč
Celkem	21 019,01 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 4.911.355,03,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	4 911 355,03 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	1 219 137,61 Kč	24,82%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-438 070,09 Kč	8,92%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	781 067,52 Kč	
Celkem	5 692 422,55 Kč	33,74%

Obíednatel:

Jiří Kaucký

starosta



Karla Bláhová

vedoucí odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor
objednatele

Projektant:

Daniela Dariusová, DiS

projektant

Zhotovitel:

Lukáš Kolár

jednatel


KV Realinvest s.r.o.
-1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 257 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Položkový rozpočet - Změnový list č. 11

Název stavby: JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Objednatel: Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903, DIČ: CZ29113903

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Celkem					21 019,01
Vícepráce					21 019,01
Méněpráce					0,00
Změnový list č. 11 - Úprava délky nájezdů retardéru					21 019,01
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,400	76,70	184,08
113107143	Odstranění podkladu živичného tl. přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,000	361,00	1 444,00
113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	71,70	573,60
132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,480	976,00	468,48
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,480	328,00	157,44
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1,440	25,30	36,43
171201231.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	0,864	150,00	129,60
564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4,000	306,00	1 224,00

JÁCHYMOV - TRÍDA DUKELSKÝCH HRDINŮ PARKOVACÍ PLOCHY

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy d	m2	4,000	367,00	1 468,00
59245017R	dlažba skladebná betonová 20x10x10 cm přírodní	m2	4,000	455,00	1 820,00
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	360,10	2 880,80
919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	8,000	114,00	912,00
919735113	Rezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,000	154,00	1 232,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	8,000	45,70	365,60
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,904	41,30	119,94
997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	34,848	7,95	277,04
997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	1,640	250,00	410,00
997221875.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	1,264	250,00	316,00
034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00