

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

Ve smyslu ujednání čl. II.4 SoD č. 24/2019 ze dne 09.07. 2019 a nově se vyskytnuvším požadavkům na předmět díla uzavřely smluvní strany tento dodatek smlouvy k ukončení prací na opravě fasády:

Objednatel: **obec Kostelec**
se sídlem: Obecní úřad Kostelec, č.p. 34, 349 01 Stříbro
IČ: 0047 9292
zastoupený: **František Trhlík**, starosta obce
a
Zhotovitel: **Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.**
se sídlem: Zborovská 52/38, 301 00 Plzeň-Doudlevice
IČ: 4771 5766
zastoupený: **Martin Brabec**, jednatel

se dohodli na dodatek č. 3 smlouvy o dílo, který mění, případně doplňuje, původní smlouvu o dále uvedená ujednání.

Ustanovení dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy v roce 2023 měla být pátá etapa prací stavby :
Kostel Sv. J. Křtitele - Kostelec - OPRAVA FASÁDY - v rozsahu zbývajících prací podle předané PD, zahrnující především dokončení omítek soklů, opravy dveří, doplnění okapového chodníčku a opravu schodů ve věži.

Rozsah je vyjádřen ve specifikaci prací dle dílčího = zbývajícího rozpočtu - **práce roku 2023.**

2. V minulých letech byly průzkumy do podlah a okolních terénů zjištěny poznatky, které vedly k potřebě změny požadovaných stavebních prací. Nyní je navrhováno snížení podlah v kostele s instalací nové dlažby, s tím související úpravy dveřních otvorů i dveří a snížení úrovně terénu v bezprostředním okolí kostela. Tyto úpravy jsou významného rázu a vyžadují nové zadání i s novým výběrem zhotovitele.

3. Na uvedenou potřebu změny předmětu díla reagují smluvní strany vzájemnou **dohodou o ukončení smluvního vztahu** s dokončením stavebních prací ve stavu prací ke konci roku 2022 a dokončením opravy střechy a skla střešního vylézáku v 1. čtvrtletí tohoto roku.

II. Cena díla

1.	Cena prací pro rok 2023 byla stanovena ve výši:	420.032 Kč bez DPH,
	DPH ve výši 21% činí	88.107 Kč
	Cena díla činí včetně DPH celkem	508.239 Kč s DPH.

2. Touto dohodou se cena díla pro rok 2023 stanovuje cenou **0,00 Kč.**

3. Dříve dohodnuté opravy podle změnových listů:
č. 13 Oprava krytiny střechy v částce 12.000,- Kč bez DPH
č. 14 Oprava skla vylézáku v částce 3.000,- Kč bez DPH
zůstávají v platnosti.

Po jejich dokončení a vyklizení stavby zhotovitel vystaví fakturu k jejich úhradě.

IV. Termín plnění

1. Termín dokončení stavby se stanovuje dnem 31.12.2022.

2. Termín dokončení opravy podle změnových listů se stanovuje na 30.04.2023.

XIV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

V Kostelci dne 26. 4. 2023



Objednatel

František Trhlík
starosta obce



Zhotovitel

Martin Brabec
jednatel

ops OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVITELSTVÍ
SPOL. S R.O.
Zborovská 52/38, Plzeň 301 00
IČ: 47715766 DIČ CZ47715766 ②