

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

Uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel: *Obec Kostelec*
Kostelec 34

Zastoupený: Františkem Trhlikem, starostou obce

IČ: 00479292
DIČ: CZ00479292
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5620401/0100

a

Zhotovitel: *Ing. Rudolf Moses*
Zářečná 1521, 347 01 Tachov

Zastoupený: Ing. Rudolfem Mosesem

IČ: 113 66 478
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 128926769/0300

Dne 9.10.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby „*Nedražice – Chodníky a úpravy vnitřních prostor obce.*“

V průběhu přípravných prací na projektové dokumentaci stavby byl, po projednání konceptu budoucího technického řešení s občany obce Nedražice a po jeho předběžném projednání s dopravní policií, ze strany objednatele zásadním způsobem rozšířen rozsah předmětu díla. Oproti původnímu smluvnímu rozsahu díla došlo k jeho rozšíření o technické řešení dalších čtyř místních komunikací v intravilánu obce, včetně výhledového návrhu budoucí koncepce na zbývajících částech místních komunikací v obci. Pro odvodnění povrchu komunikací je nutno řešit i úpravy stávající dešťové kanalizace. S řešením nových místních komunikací pak souvisí i větší rozsah veřejného osvětlení, které je nutno řešit téměř v celém intravilánu obce.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto smluvním dodatku č. 1. Smlouva o dílo uzavřená dne 9.10.2023 se mění takto:

II. Předmět díla:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající:

- a) Ve zpracování projektové dokumentace stavby:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby, přiměřeně v rozsahu dle příloh č. 11 a č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Součástí dokumentace bude technické řešení chodníků podél silnic v intravilánu obce Nedražice, dále pak úpravy čtyř stávajících místních komunikací v intravilánu obce, včetně jejich napojení na silniční síť. Součástí budou i úpravy stávající dešťové kanalizace nezbytné pro odvodnění komunikací a dále návrh nového veřejného osvětlení v celém rozsahu nově řešených komunikací. Zajištěna bude i koordinace nezbytných přeložek stávajícího vzdušného distribučního rozvodu ČEZ Distribuce, a.s., jejichž provedení je nezbytné pro umístění chodníků a které budou předmětem samostatného projektu.

Návrh technického řešení bude vycházet z konceptu, který byl předložen objednateli a veřejně projednán za jeho účasti s obyvateli Nedražic dne 27.11.2023.

- b) V zajištění inženýrské činnosti stavby, spočívající v projednání projektu se správci podzemních sítí a zařízení, se správními úřady, vlastníky nemovitostí a dále všech činností, souvisejících s vydáním společného povolení stavby.
- c) Vyhotovení soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé objekty stavby a dále kontrolního rozpočtu stavby.

III. Doba provádění díla:

Dílo bude objednateli předáno v těchto termínech:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | předmět díla dle čl. II odstavec a) | v termínu do 31.3. 2024 |
| 2. | předmět díla dle čl. II odstavec b) | v termínu do 30.6. 2024 |
| 3. | předmět díla dle čl. II odstavec c) | v termínu do 31.5. 2024 |

Termíny dokončení jednotlivých částí díla uvedených v odstavcích 1. - 3. jsou stanoveny pro rozsah díla dle čl. II. Pokud v průběhu realizace dojde ke změně rozsahu díla - zejména pak rozšíření nebo změně technického řešení - nezávisle na vůli zhotovitele, budou termíny příslušně upraveny smluvním dodatkem po dohodě obou smluvních stran.

Termín předání díla dle čl. III odstavec 2. označuje datum, do kterého zhotovitel podá u příslušného správního úřadu kompletní žádost o vydání společného povolení stavby. Tento termín je stanoven jako nejbližší možný při ideální součinnosti všech účastníků správních řízení, zhotovitel nemá žádnou možnost ovlivnit činnost správních úřadů a dodržování správních lhůt. Pokud v průběhu projednávání projektu ve správních řízeních vyvstanou skutečnosti, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předvídat ani ovlivnit a tyto skutečnosti způsobí prodloužení lhůty pro vydání potřebných správních úkonů (zejména závazných stanovisek, stanovisek či vyjádření) a tím nedodržení termínu předání díla dle čl. III odstavec 2, není tato skutečnost důvodem pro uplatnění smluvní pokuty dle čl. VI této smlouvy.

IV. Cena díla:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla podle čl. II celkovou cenu ve výši **664.000,- Kč**.

Tato celková cena díla sestává z těchto dílčích plnění:

a)	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení	480.000,- Kč
b)	Inženýrská činnost pro vydání společného povolení	121.000,- Kč
c)	Vyhotovení soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr	43.000,- Kč
d)	Provedení geodetického měření polohopisu a výškopisu	20.000,- Kč

2. Zhotovitel díla není plátcem DPH, uvedené ceny jsou konečné.
3. V ceně jsou započteny i náklady na geodetické měření polohopisu a výškopisu území stavby, které je nezbytné pro zpracování předmětu díla. Provedení těchto prací si zajistí sám zhotovitel.
4. V ceně díla nejsou započteny náklady na správní poplatky za zajištění správních řízení. Tyto náklady budou hrazeny přímo objednatelem.
5. V ceně díla nejsou započteny náklady za případné získání dalších podkladů, nezbytných pro zpracování projektu. Tyto náklady budou objednateli účtovány samostatně ve skutečné, doklady doložené, výši a to po předchozím projednání s objednatelem.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.10.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany potvrzují svými podpisy souhlas s podmínkami, uvedenými v jednotlivých odstavcích tohoto smluvního dodatku č. 1.


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
podpis

F. B. Lohr
.....
Kostelec dne




.....
podpis

31. 1. 2024
.....
Tachov dne

Ing. Rudolf MOŠES
34701 Tachov, Zářečná 1521
IČO 113 66 478