

Dodatek č. 1 ke
SMLouvě o dílo

Zpracování projektové dokumentace k akci „LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ“

níže uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obchodní firma/název: **Město Kynšperk nad Ohří**

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 00259454
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-4587480207/0100
Zastoupený: Markem Matouškem, starostou města

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: jméno Ing. Kateřina Jílková tel. 724416016
e-mail: jilkova@kynsperk.cz
- ve věcech technických: jméno Zdenka Černá, 352 350 435
e-mail: cerna@kynsperk.cz
jméno Jiří Bednář tel. 725 043 848
e-mail: bednar@kynsperk.cz

(dále jako „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma/název: **Link projekt s.r.o.**

Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČ: 27678032
DIČ: CZ27678032
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno-město
Číslo účtu: 35-4787200257/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Řiháček, MBA, tel. 539 090 060,
e-mail: ales.rihacek@linkprojekt.cz
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., tel. 539 090 002,
e-mail: tomas.kulhavy@linkprojekt.cz

(dále jako „zhotovitel“)

Článek 2.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna smlouvy, která spočívá ve změně čl. Článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 4.1. a 4.2. z důvodů vyvolaných víceprací, které nebyly předmětem této smlouvy. Jedná se konkrétně o zpracování požadavku města – řešení uložení budoucího vedení (chráničky) optického kabelu - komunikačního kabelu FTTH v lávce a změna úpravy schodiště, jeho na ostrov v souladu s požadavky správce toku.

Článek 4.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Původní znění:

4.1 *Kompletní projektová dokumentace (PD):*

4.1.1 *Zhotovení studie (TS):*

210 000,- Kč bez DPH

4.1.2 *Zhotovení konceptu čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) se zapracovanými připomínkami Objednatele a projednaného s vlastníky dotčené veřejné infrastruktury a připraveného k projednání s dotčenými orgány:*

450 000,- Kč bez DPH

4.1.3 *Získání kladných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti na vydání společného povolení (IČ):*

300 000,- Kč bez DPH

4.1.4 *Získání pravomocného společného povolení a vydání čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP):*

100 000,- Kč bez DPH

4.1.5 *Zhotovení čistopisu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací a oceněného rozpočtu (VV):*

370 000,- Kč bez DPH

4.2 *Celková cena za kompletní PD:*

1 430 000,-Kč bez DPH

DPH 21 %:

300 300,- Kč

Celková cena za kompletní PD včetně DPH:

1 730 300,-Kč včetně DPH

NOVE ZNĚNÍ:

4.1 *Kompletní projektová dokumentace (PD):*

4.1.1 *Zhotovení studie (TS):*

210 000,- Kč bez DPH

4.1.2 *Zhotovení konceptu čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) se zapracovanými připomínkami Objednatele a projednaného s vlastníky dotčené veřejné infrastruktury a připraveného k projednání s dotčenými orgány:*

450 000,- Kč bez DPH

4.1.3 Získání kladných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti na vydání společného povolení (IČ): **300 000,- Kč bez DPH**

4.1.3. a

Úprava projektu na základě požadavku na vedení komunikačního kabelu FTTH

41 800,00Kč bez DPH

4.1.3. b

Úprava schodiště na ostrov – změna tvaru a materiálu spodní části schodiště, změna zakládání schodiště statický a geotechnický výpočet, změna výkresů vč. projednání

176 000,00Kč bez DPH

4.1.4 Získání pravomocného společného povolení a vydání čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP): **100 000,- Kč bez DPH**

4.1.5 Zhotovení čistopisu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací a oceněného rozpočtu (VV): **370 000,- Kč bez DPH**

4.2 Celková cena za kompletní PD: 1 647 800,-Kč bez DPH

DPH 21 %: **346 038,- Kč**

Celková cena za kompletní PD včetně DPH: 1 993 838,-Kč včetně DPH

Článek 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě s platností originálu.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že porozuměly obsahu tohoto dodatku, že ho uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, aniž by tak činily v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a to stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 byl projednán a jeho uzavření bylo schváleno Radou města dne 20.03.2024 usnesením č. RM 66/2024.

v Brně dne

v Kynšperku nad Ohří dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Ing. Petr Damek, jednatel

Marek Matoušek, starosta

Link projekt s.r.o.

Město Kynšperk nad Ohří