



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 16. 04. 2024 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,  
uzavřena mezi těmito stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Stříbrná

Sídlo: č. p. 670, Stříbrná 358 01

IČ: 00259616

DIČ: 00259619

Zastoupená: Jana Kortusová, starostka obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. KONOPA Vladimír s.r.o.

se sídlem Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

kontaktní adresa: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupená Bc. Vladimírem Konopou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolkus

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: Bc. Vladimír Konopa

Telefon: +420 702 121 303

E-mail: konopa@konopav.cz

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

Bank. spojení: ČSOB

Číslo účtu: 279713269/0300

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
(dále jen "dodatek").

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu zahájení plnění a to na základě okolností, které zadavatel (objednatel) nemohl ani při náležitě připravené zadávací dokumentaci a při předpokladu řádného průběhu výběrového řízení předpokládat.
- 2.2. Lhůta pro zahájení plnění se tedy upravuje takto:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však <b>15. 04. 2024</b>
--	---

se upravuje na

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však <b>02. 05. 2024</b>
--	---

## III. Odůvodnění změny a závěrečná ustanovení

- 3.1. Změna byla vyvolána postupem ve výběrovém řízení, kdy bylo nutné vyloučit původně vybraného účastníka výběrového řízení, po opakované urgenci, pro neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Tato situace vyvolala nepřiměřený požadavek na termín zahájení plnění pro druhého účastníka v pořadí (zhotovitel).
- 3.2. Termín plnění se tedy na základě výhrady původního závazku posouvá o tolik dní, o kolik dní nebylo možné plnění zahájit, vše v souladu s ustanovením § 6 zákona a s přihlédnutím k ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 15.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku této smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Stříbrné dne ..... **19.4.2024**

V Jimlíkově dne ..... **16.4.2024**

.....  
Jana Kortusová  
starostka obce Stříbrná



.....  
Bc. Vladimír Konopa, jednatel společnosti

