

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2023**

**Smluvní strany**

Objednatel: Město Bezručice  
ČSA 196, 349 53 Bezručice  
IČO 00259705 DIČ CZ002599705  
Bankovní spojení: 1981434379/0800  
zastoupené: Lumírem Kadlecem, starostou

**a**

Zhotovitel: KOUTNÝ GROUP s.r.o.  
zastoupený: p. Jiří Koutný  
se sídlem: Plzeň 3, Jižní Předměstí, Budilova 161/15  
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenský list  
IČO: 02527715, DIČ: CZ02527715  
Bankovní spojení: 263094272/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2023:**

**Čl. 1.**

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení oprav nad rámec stanovený Smlouvou o dílo ze dne 19. 4. 2023 a posunutí termínu dokončení kompletního díla, který byl stanoven na 31.5.2024.
2. Vícepráce vznikly požadavkem na doplnění sněhových zachytávačů vzhledem ke sklonu a materiálu střechy, dále došlo ke změně sazby DPH, která se projeví na celkové ceně s DPH.
3. Důvodem posunutí termínu dokončení díla je vznik víceprací a povětrnostní podmínky.
4. V důsledku výše uvedených změn došlo k úpravě ujednání smlouvy následovně:

**II. Cena**

**Původní znění:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena celkem bez DPH 1 111 771,99 Kč  
DPH 15% 166 765,80 Kč  
Cena celkem s DPH 1 278 537,79 Kč

**Se nahrazuje tímto:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena celkem bez DPH 1 203 533,99 Kč  
DPH 12% 144 424,08 Kč  
Cena celkem s DPH 1 347 958,07 Kč

**III. Doba plnění**

**Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínech dle následujícího časového

harmonogramu:

1. Zahájení prací 1. 7. 2023

Konečným termínem pro dokončení střechy 31. 5. 2024

**Se nahrazuje tímto:**

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínech dle následujícího časového harmonogramu:


1. Zahájení prací 1. 7. 2023

Konečným termínem pro dokončení střechy **30.6.2024** včetně vystavení faktury za provedené dílo.



**Čl. 2**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Bezručicích dne ..... *19. 6. 2024*



Objednatel  
Město Bezručice  
Lumír Kadlec, starosta



Zhotovitel  
Jiří Koutný