

Příloha č. 4

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

HARMONOGRAM PRACÍ - „Výměna výplní otvorů“ Gymnázium Cheb

Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		Etapa 7		Etapa 8		Etapa 9	
Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks	Pol. /	ks
Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon		Pavilon	
1/A	14	1/A	14	1/A	14	1/A	14	1/A	14	1/A	14	1/A	9	4/Cv	3	3/D	6
2/A	12	2/A	12	2/A	12	2/A	12	2/A	12	2/A	12	2/A	4	5/Cv	2	4/D	2
3/A	1	1/Ch	6	1/Ch	6	4/Ch	2	1/Cv	6	1/Cv	6	3/Cv	3	1/D	6		
4/A	8	2/Ch	3	2/Ch	3	5/Ch	1	2/Cv	4	2/Cv	4	4/Cv	4	2/D	2		
5/A	9			3/Ch	2												
1.7. – 7.7.		8.7.-14.7.		15.7. – 21.7.		22.7. – 28.7.		29.7. – 4.8.		5.8. – 11.8.		12.8. – 18.8.		19.8. – 25.8.		26.8.-31.8.	

A – pavilon A
 Ch – pavilon C hřiště
 Cv – pavilon C vestibul
 D – pavilon D