



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Hájek**
Sídlo: Hájek 68, 363 01 Hájek
IČ: 00573230
DIČ: -
Statutární zástupce: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 16826341/0100
Kontaktní osoba: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Tel: +420 777 275 899
Email: vit.hromadko@obechajek.cz

Zhotovitel

Název: **KONOPA Vladimír s.r.o.**
Sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785
Statutární zástupce: Bc. Vladimír Konopa
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 30324, zapsána u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 279713269/0300
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Konopa
Tel: 702 121 303
Email: konopa@konopav.cz

uzavírají následující Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

*Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“),
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014791 a zároveň ze zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
registrační číslo projektu: 117D8210E125846.*



ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dojde ke změny ceny díla.
1.2 Důvody změny jsou přesně specifikovány ve změnových listech, které jsou součástí dodatku č.3.
1.3 Dodatkem se mění text článku 3, bodu 1 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	32.394.524,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	6.762.722,81
Celková cena díla včetně DPH	39.157.246,81

Znění článku 3, bodu 1, upravené dodatkem č.1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	32.824.968,25
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	6.853.116,10
Celková cena díla včetně DPH	39.678.084,35

Nové znění článku 3, bodu 1, Dodatek č.2:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	33.801.026,07
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	7.058.088,24
Celková cena díla včetně DPH	40.859.114,31

Nové znění článku 3, bodu 1, Dodatek č.3:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	33.706.277,99
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	7.078.318,38
Celková cena díla včetně DPH	40.784.596,37

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 6	-94 748,08	1.353.123,94	-1.447.872,02
Celkem cena bez DPH	-94 748,08	1.353.123,94	-1.447.872,02

- 1.4 Rozklady ceny a výše DPH dle jednotlivých částí rozpočtu jsou přehledně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 6
Příloha č. 2 – Rozklad ceny a výše DPH

V Hájkách dne 21.6.2024


OBEC HÁJEK
Hájek čp. 68, PSČ 363 01 Opatov
Karlovarský kraj
IČ: 00 57 32 39



.....
Ing. Vít Hromádko
starosta města
za objednatele

V Karlových Varech dne 21.6.2024

KONOPA Vladimír s.r.o.
Jilmítov 51, 362 25 Nová Bělá
IČ: 03565785 | DIČ: CZ03565785
tel.: +420 702 121 303



.....
Bc. Vladimír Konopa
jednatel společnosti
za zhotovitele

ΚΟΜΟΒΛ ΛΙΒΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2007
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V OBCI HÁJEK

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Specifikace: **AKTUALIZACE VÝKAZU VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY**

Název stavby: **REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V OBCI HÁJEK**

Objednatel: **Obec Hájek**
Hájek 68, 363 01 Ostrov
IČO: 00573230

Zhotovitel: **KONOPA Vladimír s.r.o.**
Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
IČO: 03565785
DIČ: CZ03565785

Projektant: **DPT projekty Ostrov s.r.o.**
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
IČO: 08728097

Technický dozor
objednatele: **Ing. Roman Havlan**
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě provedené kontroly výkazu výměr a skutečných provedení stavby byla provedena aktualizace položek související s dodávkou stavby.

- Ubourání zdiva pod pozední věnce V1, V2, V3 a štítu u vstupu do sálu
- Ubourání zdiva atik ploché střechy R2 - přísálí
- Zinkování venkovního zábradlí
- Doplnění hydroizolace pod dlažbu v 1. NP (m.č.: 1.12, 1.17, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.33)
- Venkovní schody ze sálu
- Vyrovnání ostění otvoru mezi m.č.1.14 1.15 a vyrovnání stěny pilíře na sále., Dozdívka otvoru pro roletu
- Změna skladby zateplení fasády W4
- Změna typu svítidel v sálu
- Doplnění zásuvky 400V 32A - jeviště
- Odpočet PVC krytiny - boční loď sálu
- Betonový kanálek pro rozvod ÚT v přísálí m.č.1.14, 1.15
- Stěrková izolace proti vodě pod mozaikovou omítku venkovního ochozu
- SDK podhledy + protipožární uzávěry
- Nová podlaha na pódium
- Hydroizolační stěrka + vyrovnávací potěr venkovního ochozu, schodiště a rampy
- Čistící zóny doplnění, změna rozměrů
- Oplocení doplnění
- Zábradlí na schodišti do 2.NP – změna typu
- Změna dodávky stromu
- Odpočty neprováděných prací
- Doplněné položky elektro
- Vnitřní omítky - oprava
- 1.PP sanační omítky - odpočet
- Změna rozměrů stavebních výplní s ohledem na PBŘS
- Změna radiátorů ÚT - Byt
- Odpočet požárních ucpávek
- Inventarizace dodávek

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V OBCI HÁJEK

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Rekapitulace změnového listu:


Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 06 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby	-94 748,08 Kč
Celkem	-94 748,08 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	32 394 524,00 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	3 042 890,87 Kč	9,39%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 731 136,88 Kč	5,34%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	1 311 753,99 Kč	
Celkem	33 706 277,99 Kč	14,74%

Objednatel:

Ing. Vít Hromádko starosta



Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele




Projektant:

Ing. Jan Dušek projektant

Zhotovitel:

Bc. Vladimír Konopa jednatel



KONOPA Vladimír s.r.o.
 JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
 IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
 TEL.: 702 121 303

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 06

Název stavby: Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Objednatel: Obec Hájek, Hájek 68, 363 01 Ostrov, IČO: 00573230

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o., Jímlíkov 51, 362 25 Nová Role, IČO: 03565785, DIČ: CZ03565785

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	---

Celkem					-94 748,08	
Vícepráce					1 353 123,94	4,18%
Méněpráce					-1 447 872,02	-4,47%
Změnový list č. 06 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby					-94 748,08	
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-49,00	42,80	-2 097,20	-0,006%
63148164	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád tl 160mm	m2	-51,50	480,00	-24 720,00	-0,076%
71319113R	Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přeplepeným spojem	m2	-49,00	49,00	-2 401,00	-0,007%
6315081R	fólie difuzní	m2	-54,00	42,00	-2 268,00	-0,007%
28329297	páska spojovací oboustranné lepicí folii	m	-132,00	7,86	-1 037,52	-0,003%
4298240R	kovová ventilační mřížka 600/150 (2500) mm s protidešťovými žaluziemi s regulací + síťka proti hmyzu	kus	1,00	681,00	681,00	0,002%
76777700R	Obklad fasády (skladba W4) z nerezového hliníkového plechu 0,7x138 mm, pokládky horizontální, povrch hladký, ochranný lak - montáž (skryté upevnění pomocí šroubového spojení)	m2	-48,00	450,00	-21 600,00	-0,067%
76777800R	obklad fasády (skladba W4) z nerezového hliníkového plechu 0,7x138 mm, pokládky horizontální, povrch hladký, ochranný lak - dodávka, doprava včetně upevňovacího materiálu	m2	-48,00	950,00	-45 600,00	-0,141%
76777900R	Systémový kovový rošt pro obklad fasády (skladba W4) - montáž, dodávka, doprava	m2	-48,00	1 350,00	-64 800,00	-0,200%
776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	-46,00	231,00	-10 626,00	-0,033%
2841102R	PVC homogenní zátěžové pro prostory s těžkým namáháním, třída zátěže 34 (vysoká odolnost), otěruvzdorné, odolnost proti otláčení, vhodné na podlahové topení a pod kolečkové židle	m2	-49,40	370,00	-18 278,00	-0,056%
776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	-37,00	15,00	-555,00	-0,002%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
20111	V1 - Al dveře jednokřídlé prosklené s výklopným nadsvětlikem 1100/2235(+665) mm (š/v), otevíravé únikové, bezprahové, Al rámová konstrukce s přenos. tep. mosty, panikové kování, bílé+ samozavírač - montáž, dodávka, doprava, přesun	kus	-1,00	58 000,00	-58 000,00	-0,179%
0211	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - jednorámeček	ks	-55,00	154,00	-8 470,00	-0,026%
0213	3x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - trojrámeček	ks	2,00	462,00	924,00	0,003%
0214	Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20	ks	-109,00	176,00	-19 184,00	-0,059%
0222	Požární ucpávka - kabelová	ks	-2,00	1 650,00	-3 300,00	-0,010%
0402	Strukturovaná kabeláž - komunikační zásuvka PC dvojnásobná	ks	-4,00	242,00	-968,00	-0,003%
0211	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - jednorámeček	ks	-55,00	109,00	-5 995,00	-0,019%
0213	3x Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 - trojrámeček	ks	2,00	326,70	653,40	0,002%
0214	Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20	ks	-109,00	109,00	-11 881,00	-0,037%
0222	Požární ucpávka - kabelová	ks	-2,00	1 650,00	-3 300,00	-0,010%
0402	Strukturovaná kabeláž - komunikační zásuvka PC dvojnásobná	ks	-4,00	275,00	-1 100,00	-0,003%
7270000R1	Požární ucpávky při průchodu potrubí pož. dělicími konstrukcemi pr.50	kus	-2,00	1 090,00	-2 180,00	-0,007%
734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-10,00	262,00	-2 620,00	-0,008%
734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,003%
734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	741,00	1 482,00	0,005%
734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,00	1 070,00	-1 070,00	-0,003%
734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-1,00	254,00	-254,00	-0,001%
734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-10,00	272,00	-2 720,00	-0,008%
734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	-1,00	276,00	-276,00	-0,001%
734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,00	832,00	-832,00	-0,003%
734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-3,00	222,00	-666,00	-0,002%
7342216R2	Termostatická hlavice kapalínová chrom	sou bor	-2,00	375,00	-750,00	-0,002%
7342613R4	Vekoluxivar pro dvoutrubkový systém EK s adaptéry AVK 01 - montáž a dodávka	kus	-3,00	416,00	-1 248,00	-0,004%
7344211R1	Manometr vč. třicestného kohoutu a smyčky - montáž a dodávka	kus	-4,00	1 450,00	-5 800,00	-0,018%
735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	-2,00	5 100,00	-10 200,00	-0,031%
735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	-1,00	5 900,00	-5 900,00	-0,018%
131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	2,40	139,00	333,60	0,001%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,19	127,00	151,13	0,000%
17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1,78	120,00	213,60	0,001%
99701360R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,10	250,00	774,50	0,002%
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,25	3 310,00	827,50	0,003%
311274124	Zdivo nosné z tvárnice z betonu lehkého keramického tl 240 mm	m3	6,48	6 700,00	43 416,00	0,134%
338171113	Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,00	334,00	1 002,00	0,003%
5528390R	trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká 48x1,5mm	m	6,00	177,00	1 062,00	0,003%
348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky přes 1 do 1,5 m	m	3,75	142,00	532,50	0,002%
6123100R	plot dřevěný bez impregnace z plotových latí a příčniku - výška 1450mm	m	5,62	1 675,00	9 413,50	0,029%
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,72	361,00	32 027,92	0,099%
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,56	266,00	23 556,96	0,073%
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	93,24	86,20	8 037,29	0,025%
612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-106,00	964,00	-102 184,00	-0,315%
612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-177,28	300,00	-53 184,00	-0,164%
612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	354,56	74,20	26 308,35	0,081%
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,60	411,00	2 301,60	0,007%
631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,60	92,40	517,44	0,002%
632451234	Potěr cementový samonivelační litý CF 25 tl do 50 mm	m2	65,22	389,00	25 370,58	0,078%
55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá pro š. dveří 700	kus	-1,00	1 680,00	-1 680,00	-0,005%
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,03	560,00	15 696,80	0,048%
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,66	2 500,00	1 650,00	0,005%
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	88,64	90,00	7 977,60	0,025%
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	61,29	635,00	38 917,88	0,120%
997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,41	850,00	1 198,50	0,004%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,70	195,00	12 226,11	0,038%
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	447,54	9,50	4 251,67	0,013%
99701361R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	59,60	250,00	14 900,00	0,046%
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,60	340,00	7 684,00	0,024%
711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	27,41	142,00	3 892,79	0,012%
58581211	stěrka hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby	kg	43,29	364,00	15 759,02	0,049%
998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,04	1 160,00	49,88	0,000%
72511100R	Osoušeč rukou elektrický	kus	-8,00	3 500,00	-28 000,00	-0,086%
60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,03	12 000,00	360,00	0,001%
762511164	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 18 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-96,40	740,00	-71 336,00	-0,220%
60722218	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 22mm – P+D	m2	4,00	259,00	1 036,00	0,003%
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-96,40	51,10	-4 926,04	-0,015%
998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-2,20	1 930,00	-4 246,00	-0,013%
763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,20	272,00	1 686,40	0,005%
76313170R	Kontrolní instalační dvířka do SDK podhledů dle požadavků profese (odhad 40 ks)Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	kus	-25,00	475,00	-11 875,00	-0,037%
998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,50	1 450,00	725,00	0,002%
76422234R	Pojistný přeпад, boční střešní vpust PVC 100 (chrlič) včetně ochranného košíku (lapačů střešních splavenin) - montáž, dodávka, doprava	kus	-2,00	2 750,00	-5 500,00	-0,017%
766211200	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných	m	-20,00	95,10	-1 902,00	-0,006%
7660660R	dřevěné madlo na zábradlí schodiště, bukové ohybané s drážkou 50/50 mm	m	-20,40	215,00	-4 386,00	-0,014%
766414211	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2	m2	-95,00	350,00	-33 250,00	-0,103%
766431314	Montáž obložení sloupů a piliřů plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	-20,00	284,00	-5 680,00	-0,018%
6119110R	palubky obkladové , rozměry a typ dle původních	m2	-26,00	335,00	-8 710,00	-0,027%
766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-250,00	66,60	-16 650,00	-0,051%
766437311	Montáž obložení sloupů a piliřů podkladového roštu	m	-64,00	115,00	-7 360,00	-0,023%
60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-0,52	11 000,00	-5 698,00	-0,018%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
76646000R	Příplatek ke dřevěnému obložení stěn na olišTování přechodu obklad x omítka a na kotevni a spojovací prvky	komplet	-1,00	3 500,00	-3 500,00	-0,011%
76699900R	Demontáž a zpětná montáž dřevěného vnitřního okna v sále (vel.cca 1,2/1,0m)	kus	-4,00	2 750,00	-11 000,00	-0,034%
998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,70	1 200,00	-840,00	-0,003%
767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 100 kg	kg	-229,90	31,00	-7 126,90	-0,022%
1144030R	ocelová konstrukce schodiště, ocel S235 J0	kg	-241,40	99,00	-23 898,60	-0,074%
767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,55	63,00	34,65	0,000%
69752122	textilní čistící zóna - rohož s pruhy hrub.vlákn.vlákn.Polyamide, výška 9 mm (pro vysokou zátěž)	m2	0,55	1 890,00	1 039,50	0,003%
767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,90	97,90	773,41	0,002%
6975216R	rám pro zapuštění do dlažby - nerez	m	7,90	462,00	3 649,80	0,011%
76700011R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - zapuštěný box z polymerbetonu vel.1000x500mm +pozink rámeček+pozink rošt s oky 10x30mm, celková výška 80mm, box uložen ve šterkovém loži tl.500mm (trativod) - montáž, dodávka, doprava vč. šterku	kus	1,00	7 250,00	7 250,00	0,022%
76700012R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - zapuštěný box z polymerbetonu vel.1000x750mm +pozink rámeček+pozink rošt s oky 10x30mm, celková výška 80mm, box uložen ve šterkovém loži tl.500mm (trativod) - montáž, dodávka, doprava vč. šterku	kus	-1,00	7 500,00	-7 500,00	-0,023%
76700013R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - zapuštěný box z polymerbetonu vel.1250x2000mm +pozink rámeček+pozink rošt s oky 10x30mm, celková výška 80mm, box uložen ve šterkovém loži tl.500mm (trativod) - montáž, dodávka, doprava vč. šterku	kus	-1,00	9 750,00	-9 750,00	-0,030%
76700014R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - rohož + rám zapuštěný do vnitřní dlažby, vel.1000 x 1000 mm - montáž, dodávka, doprava	kus	-1,00	5 500,00	-5 500,00	-0,017%
998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,23	1 560,00	358,80	0,001%
998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,27	1 190,00	321,30	0,001%
776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	-83,00	231,00	-19 173,00	-0,059%
2841102R	PVC homogenní zátěžové pro prostory s těžkým namáháním, třída zátěže 34 (vysoká odolnost),otěruvzdorné, odolnost proti otláčení, vhodné na podlahové topení a pod kolečkové židle	m2	-92,50	370,00	-34 225,00	-0,106%
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-34,04	111,00	-3 778,44	-0,012%
28411009	lišta soklová PVC v. do 80mm	m	-34,72	70,20	-2 437,34	-0,008%
776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	-92,00	15,00	-1 380,00	-0,004%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
78331010R	Nátěrový systém pro ocelové konstrukce do vnitřního prostředí tř.C1, životnost 15 let	m2	-7,36	385,00	-2 832,06	-0,009%
78331020R	Nátěrový systém pro ocelové konstrukce do vnějšího prostředí tř.C3, životnost 15 let	m2	1,70	415,00	705,50	0,002%
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-7,36	50,00	-367,80	-0,001%
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-184,00	6,53	-1 201,52	-0,004%
783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	11,24	194,00	2 180,56	0,007%
783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,24	123,00	1 382,52	0,004%
78323710R	Krycí jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí s UV odolností, odstín dub šedý	m2	11,24	175,00	1 967,00	0,006%
783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-184,00	65,90	-12 125,60	-0,037%
783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	-310,00	117,00	-36 270,00	-0,112%
783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-310,00	122,00	-37 820,00	-0,117%
783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-238,00	113,00	-26 894,00	-0,083%
78394710R	Nátěrový systém pro dřevěné podlahy s vysokou odolností proti oděru	m2	-96,40	565,00	-54 466,00	-0,168%
40112	D2 - jednokřídlé dveře 1100/2100 mm (š/v) prosklené, Al rámová konstrukce, únikové, bezprahové, panikové kování + zárubeň Al rámová - montáž, dodávka, doprava	kus	-1,00	35 000,00	-35 000,00	-0,108%
40113	D3 - jednokřídlé dveře 1100/1970 mm (š/v) prosklené, Al rámová konstrukce, únikové, bezprahové, panikové kování + zárubeň Al rámová - montáž, dodávka, doprava	kus	-1,00	32 000,00	-32 000,00	-0,099%
61161016R	D13 - dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plně 700/1970 mm, kování klika-klika, zámek + větrací mřížka	kus	-1,00	9 150,00	-9 150,00	-0,028%
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,19	1 880,00	2 237,20	0,007%
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,19	98,00	116,62	0,000%
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,19	195,00	232,05	0,001%
31011110R	Těsnění prostupu kanalizace DN 100 stropem tl.330-360 mm v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-5,00	1 750,00	-8 750,00	-0,027%
31011111R	Těsnění prostupu kanalizace DN 100 střechem v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-5,00	1 250,00	-6 250,00	-0,019%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
31011112R	Těsnění prostupu kanalizace DN 75 střechou v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	950,00	-950,00	-0,003%
31011113R	Těsnění prostupu kanalizace DN 125 zdi tl.09-1,1 m v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-4,00	3 750,00	-15 000,00	-0,046%
31011121R	Těsnění prostupu vodovodu d 20 mm stropem tl.330-360 mm v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	475,00	-475,00	-0,001%
31011122R	Těsnění prostupu vodovodu d 25 mm zdi tl.0,9-1,1 m v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-2,00	758,00	-1 516,00	-0,005%
31011124R	Těsnění prostupu vodovodu d 20-25 mm zdi tl.0,47-0,6 m v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-6,00	675,00	-4 050,00	-0,013%
31011125R	Těsnění prostupu vodovodu d 20-25 mm příčkou tl.0,1-0,2 m v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-5,00	1 269,00	-6 345,00	-0,020%
31011126R	Těsnění prostupu vodovodu d 40 mm příčkou tl.0,1-0,2 m v kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	1 385,00	-1 385,00	-0,004%
721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00	-0,004%
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-1,00	939,00	-939,00	-0,003%
725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	-1,00	4 620,00	-4 620,00	-0,014%
725311125	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové rohové a vestavné se dvěma odkapními plochami 952x502 mm	sou bor	-3,00	5 240,00	-15 720,00	-0,049%
725980121	Dvířka 15/15	kus	-7,00	599,00	-4 193,00	-0,013%
72598010R	Dvířka 15/30	kus	-8,00	650,00	-5 200,00	-0,016%
725980123	Dvířka 30/30	kus	-1,00	689,00	-689,00	-0,002%
1	Ventilátor radiální do kruhového potrubí	Ks.	-1,00	12 763,00	-12 763,00	-0,039%
0103	C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 34W, 3600lm, Ra80, 4000K	ks	-1,00	385,00	-385,00	-0,001%
0104	D - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K	ks	-1,00	385,00	-385,00	-0,001%
0201	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20	ks	6,00	165,00	990,00	0,003%
0202	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20	ks	1,00	165,00	165,00	0,001%
0205	Tlačítkový sp. pod om. s doutn., řaz.1/0S, 1/0So, 10A/250V, IP20	ks	-2,00	165,00	-330,00	-0,001%
0209	Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44	ks	1,00	165,00	165,00	0,001%
0020	Rozvodnice na povrch IP43/240 modulů, Plechová, Plechová plná dvířka, RAL 9016 bílá	ks	1,00	6 213,00	6 213,00	0,019%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
0021	3 pólový odpínač :80A; šedá páčka	ks	1,00	1 208,00	1 208,00	0,004%
0022	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 3-fázový systém TN-S, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20)	ks	1,00	10 908,00	10 908,00	0,034%
0023	Pomocné relé 3x8A přepínací, AC 230V, AC/DC 24V	ks	1,00	1 739,00	1 739,00	0,005%
0024	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 32 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	2,00	695,00	1 390,00	0,004%
0025	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	511,00	511,00	0,002%
0026	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	538,00	538,00	0,002%
0027	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	26,00	120,00	3 120,00	0,010%
0028	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	13,00	126,94	1 650,22	0,005%
0029	1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	169,00	169,00	0,001%
0103	C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 34W, 3600lm, Ra80, 4000K	ks	-1,00	1 418,00	-1 418,00	-0,004%
0104	D - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K	ks	-1,00	1 094,00	-1 094,00	-0,003%
0107	G - závěsné, 5 x LED modul L07C10, 51W, d-600mm, sklo triplex opál mat, 1 x LED, 51W, 6780lm, Ra80, 3000K	ks	-18,00	14 717,00	-264 906,00	-0,818%
0201	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20	ks	6,00	168,00	1 008,00	0,003%
0202	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20	ks	1,00	207,00	207,00	0,001%
0205	Tlačítkový sp. pod om. S doutn., řaz.1/0S, 1/0So, 10A/250V, IP20	ks	-2,00	255,00	-510,00	-0,002%
0209	Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44	ks	1,00	89,00	89,00	0,000%
0265030R	lístnatý strom Lípa - výška kmene 200-220 cm, obvod kmene 20 cm, ZB	kus	-1,00	1 575,00	-1 575,00	-0,005%
76313170R	Kontrolní instalační dvířka do SDK podhledů dle požadavků profesí (odhad 40 ks)Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	kus	-1,00	475,00	-475,00	-0,001%
725980121	Dvířka 15/15	kus	-1,00	599,00	-599,00	-0,002%
72598010R	Dvířka 15/30	kus	-1,00	650,00	-650,00	-0,002%
319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	4,60	408,00	1 876,80	0,006%
R pol	svíslá izolace proti vodě stěrkou Schomburg RB 400 2x	m2	14,80	190,00	2 812,00	0,009%
	Schomburg Aquafin RB 400 24kg	ks	3,00	3 420,00	10 260,00	0,032%
1141010R	Zinkování zábradlí	kg	657,00	28,60	18 790,20	0,058%
767995112	Zinkování zábradlí	kg	78,00	28,60	2 230,80	0,007%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	62,33	142,00	8 850,86	0,027%
58581211	stěrka hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby	kg	93,50	364,00	34 034,00	0,105%
711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	73	72,50	66,20	4 799,50	0,015%
28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	76,12	52,50	3 996,30	0,012%
998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,09	1 160,00	109,04	0,000%
131251102	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,91	350,00	318,50	0,001%
162651112	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,91	183,00	166,53	0,001%
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,60	231,00	600,60	0,002%
430321515	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,46	4 100,00	5 986,00	0,018%
430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,01	49 900,00	548,90	0,002%
434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,44	511,00	1 246,84	0,004%
434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,44	100,00	244,00	0,001%
	D+M zemních vrutů	kus	4,00	720,00	2 880,00	0,009%
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,00	340,00	1 360,00	0,004%
767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	4,10	1 710,00	7 011,00	0,022%
1141010R	dílce ocelového zábradlí, ocel S235 J0	kg	62,00	203,00	12 586,00	0,039%
	Zinkování zábradlí	kg	62,00	28,60	1 773,20	0,005%
76700011R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - zapuštěný box z polymerbetonu vel.1000x500mm +pozink rámeček+pozink rošt s oky 10x30mm, celková výška 80mm, box uložen ve šterkovém loži tl.500mm (trativod) - montáž, dodávka, doprava vč. šterku	kus	1,00	7 250,00	7 250,00	0,022%
772521240	Kladení dlažby z kamene tl.do3cm	m2	3,29	990,00	3 257,10	0,010%
772231312	Montáž obkladů stupnic z kamene do flex.tmelu	m	3,75	578,60	2 169,75	0,007%
771274242	Montáž obkladů podstupnic z z kamene do flex. tmelem	m	3,75	422,40	1 584,00	0,005%
	dlažba žulová, dekor PADANG CRZSTAL, tl.20mm	m2	5,47	3 268,20	17 877,05	0,055%
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,90	56,20	275,38	0,001%
931994141	Podlahy spárování PU tmelem	m	14,00	87,50	1 225,00	0,004%
998772201	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene	%	3,70	263,88	976,36	0,003%
78331020R	Nátěrový systém pro ocelové konstrukce do vnějšího prostředí tř.C3, životnost 15 let	m2	3,70	415,00	1 535,50	0,005%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
612311141	Vápněná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,31	361,00	1 194,91	0,004%
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,31	86,20	285,32	0,001%
612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,31	295,00	976,45	0,003%
612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	3,31	74,20	245,60	0,001%
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	11,80	52,00	613,60	0,002%
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,00	10,50	126,00	0,000%
998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,30	340,00	102,00	0,000%
310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,30	5 880,00	7 644,00	0,024%
342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,90	115,00	333,50	0,001%
998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,40	340,00	816,00	0,003%
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	48,00	895,00	42 960,00	0,133%
28375953	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm	m2	50,40	325,00	16 380,00	0,051%
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	48,00	40,00	1 920,00	0,006%
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	55,80	52,00	2 901,60	0,009%
6312740R	profil přípojovací okení,dveřní (dilatační lišta)	m	23,80	27,50	654,50	0,002%
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	34,70	10,50	364,35	0,001%
62253102R	Tenkovrstvá škrábaná omítka tl. 2,0 mm probarvená včetně penetrace vnějších stěn	m2	48,00	455,00	21 840,00	0,067%
629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	168,80	46,10	7 781,68	0,024%
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,20	35,90	222,58	0,001%
	98447 FRANIA - svítidla sál	ks	18,00	10 166,00	182 988,00	0,565%
	CYKY-J 5x2,5	m	1,00	49,00	49,00	0,000%
	Třífázová zásuvka 5p, 16A/400V, IP44	ks	1,00	529,00	529,00	0,002%
	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	596,00	596,00	0,002%
	CYKY-J 5x2,5	m	1,00	33,00	33,00	0,000%
	Třífázová zásuvka 5p, 16A/400V, IP44	ks	1,00	220,00	220,00	0,001%
	3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	1,00	385,00	385,00	0,001%
	Stavební přípomoc	%	0,06	1 174,00	73,96	0,000%
	PPV - 6% z mat.+mont.	%	0,06	1 812,00	108,72	0,000%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Háje

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
	Doprava - 3,6% z mat.	%	0,04	1 174,00	42,26	0,000%
	Přesun - 4,0% z mat.	%	0,04	1 174,00	46,96	0,000%
631341114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	0,84	6 220,00	5 224,80	0,016%
974042567	Vysekání rýh v podlaze betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	23,30	654,00	15 238,20	0,047%
Rpol	Svislá izolace proti vodě stěrkou Capatect CarboNit 3x	m2	25,43	285,00	7 246,13	0,022%
	Capatect CarboNit 25kg	ks	7,00	2 300,00	16 100,00	0,050%
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,32	916,00	3 957,12	0,012%
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,16	858,00	14 718,99	0,045%
751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	10,00	271,00	2 710,00	0,008%
	větrcí mřížka 100	ks	9,00	95,00	855,00	0,003%
763172417	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,00	1 060,00	1 060,00	0,003%
	protipožární uzávěr 600/900	ks	1,00	13 900,00	13 900,00	0,043%
	montáž třívrstvé podlahy lepením	m2	84,30	291,50	24 573,45	0,076%
	montáž lemování hrany mezi pódiem a sálem	bm	10,70	687,50	7 356,25	0,023%
	D+M obvodových lišt	bm	36,00	137,50	4 950,00	0,015%
	třívrstvá podlaha Barlinek	m2	95,00	1 095,00	104 025,00	0,321%
	leoidlo P625	kg	84,00	192,50	16 170,00	0,050%
	D+M poklopu 600x600	kpl	1,00	10 450,00	10 450,00	0,032%
	výroba a mont. pevného schodiště na pódium z OSB desek a třívrstvé podlahy	kpl	1,00	15 400,00	15 400,00	0,048%
	třívrstvá p=odlaha Barlinek	m2	2,77	1 095,00	3 033,15	0,009%
	D+M samonosného masivního schodiště	kpl	1,00	14 900,00	14 900,00	0,046%
76700014R	ČZ 1 venkovní čistící zóna - rohož + rám zapuštěný do vnitřní dlažby, vel.1800 x 1100 mm - montáž, dodávka, doprava	kus	1,00	10 890,00	10 890,00	0,034%
	D+M branky - ocel.branka, zinkování, panty, zámek, klika, štičky	kpl	1,00	7 351,00	7 351,00	0,023%
	montáž nerezového zábradlí - Sklenářství Vlk	kpl	1,00	30 660,00	30 660,00	0,095%
	Nerezové komponenty na zábradlí	kpl	1,00	36 890,00	36 890,00	0,114%
	Zasklení bezpečnostním sklem	kpl	1,00	36 120,00	36 120,00	0,112%
	nový strom Amelanchier 8-10	kus	1,00	5 550,00	5 550,00	0,017%
40112	D2 - jednokřídlé dveře 900/2100 mm (š/v) prosklené, Al rámová konstrukce, únikové, bezprahové, panikové kování + zárubeň Al rámová - montáž, dodávka, doprava	kus	1,00	32 500,00	32 500,00	0,100%

Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 32.394.524,-Kč bez DPH
40113	D3 - jednokřídlé dveře 900/1970 mm (š/v) prosklené, Al rámová konstrukce, únikové, bezprahové, panikové kování + zárubeň Al rámová - montáž, dodávka, doprava	kus	1,00	30 150,00	30 150,00	0,093%
20111	V1 - Al dveře jednokřídlé prosklené s výklopným nadsvětlikem 900/2235(+665) mm (š/v), otevíravé únikové, bezprahové, Al rámová konstrukce s průřuš. tep. mosty, panikové kování, bílé+ samozavírač - montáž, dodávka, doprava, přesun	kus	1,00	55 600,00	55 600,00	0,172%
735152635	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/800 mm výkon 1390 W	kus	1,00	6 420,00	6 420,00	0,020%
735152637	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1738 W	kus	1,00	7 060,00	7 060,00	0,022%

Příloha č.2 k Dodatku č. 3 SOD

Rekapitulace - Smluvní ceny (BEZ DODATKŮ)

	Úspory energií	Uznatelné náklady (bez bytu)	Neuznatelné náklady (byt)	Kontrolní součet
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů:	9 857 859,00 Kč	21 867 867,00 Kč	668 798,00 Kč	32 394 524,00 Kč
Sjednané vícepráce a méněpráce od zahájení stavby celkem (viz samostatné zápisy):				0,00 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce:	9 857 859,00 Kč	21 867 867,00 Kč	668 798,00 Kč	32 394 524,00 Kč
DPH 15%			100 319,70 Kč	
DPH 21%	2 070 150,39 Kč	4 592 252,07 Kč		6 762 722,16 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce vč. DPH:	11 928 009,39 Kč	26 460 119,07 Kč	769 117,70 Kč	39 157 246,16 Kč

Rekapitulace - Smluvní ceny (S DODATKEM Č. 1)

	Úspory energií	Uznatelné náklady (bez bytu)	Neuznatelné náklady (byt)	Kontrolní součet
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů:	9 857 859,00 Kč	21 867 867,00 Kč	668 798,00 Kč	32 394 524,00 Kč
Sjednané vícepráce a méněpráce od zahájení stavby celkem (viz samostatné zápisy):	1 096,89 Kč	429 347,36 Kč	0,00 Kč	430 444,25 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce:	9 858 955,89 Kč	22 297 214,36 Kč	668 798,00 Kč	32 824 968,25 Kč
DPH 15%			100 319,70 Kč	
DPH 21%	2 070 380,74 Kč	4 682 415,02 Kč		6 853 115,45 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce vč. DPH:	11 929 336,63 Kč	26 979 629,38 Kč	769 117,70 Kč	39 678 083,70 Kč

Rekapitulace - Smluvní ceny (S DODATKEM Č. 2)

	Úspory energií	Uznatelné náklady (bez bytu)	Neuznatelné náklady (byt)	Kontrolní součet
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů:	9 857 859,00 Kč	21 867 867,00 Kč	668 798,00 Kč	32 394 524,00 Kč
Sjednané vícepráce a méněpráce od zahájení stavby celkem (viz samostatné zápisy):	43 207,84 Kč	1 363 294,23 Kč	0,00 Kč	1 406 502,07 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce:	9 901 066,84 Kč	23 231 161,23 Kč	668 798,00 Kč	33 801 026,07 Kč
DPH 15%			100 319,70 Kč	
DPH 21%	2 079 224,04 Kč	4 878 543,86 Kč		7 058 087,59 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce vč. DPH:	11 980 290,88 Kč	28 109 705,09 Kč	769 117,70 Kč	40 859 113,66 Kč

Rekapitulace - Smluvní ceny (S DODATKEM Č. 3)

	Úspory energií	Uznatelné náklady (bez bytu)	Neuznatelné náklady (byt)	Kontrolní součet
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů:	9 857 859,00 Kč	21 867 867,00 Kč	668 798,00 Kč	32 394 524,00 Kč
Sjednané vícepráce a méněpráce od zahájení stavby celkem (viz samostatné zápisy):	-197 641,77 Kč	1 490 288,76 Kč	19 107,00 Kč	1 311 753,99 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce:	9 660 217,23 Kč	23 358 155,76 Kč	687 905,00 Kč	33 706 277,99 Kč
DPH 15% do konce roku 2023				
DPH 21%	2 028 645,62 Kč	4 905 212,71 Kč	144 460,05 Kč	7 078 318,38 Kč
DPH 12% od roku 2024				
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce vč. DPH:	11 688 862,85 Kč	28 263 368,47 Kč	832 365,05 Kč	40 784 596,37 Kč

