

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

Uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Kostelec**
Kostelec 34

Zastoupený: Františkem Trhlíkem, starostou obce

IČ: 00479292
DIČ: CZ00479292
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5620401/0100

a

Zhotovitel: **Ing. Rudolf Moses**
Zářečná 1521, 347 01 Tachov

Zastoupený: Ing. Rudolfem Mosesem

IČ: 113 66 478
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 128926769/0300

Dne 9.10.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby „*Nedražice – Chodníky a úpravy vnitřních prostor obce.*“

V průběhu projednávání dokončené projektové dokumentace uvedené stavby se správcem silnic II/19335 a III/19336 – Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje – bylo dohodnuto, že připravovaná stavební akce se stane společnou investicí Obce Kostelec a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). Za tímto účelem však muselo dojít k úpravě dokončeného projektu tak, aby zohlednil toto rozdělení původně investiční akce jediného investora. Současně bylo nutné připravit a předat zástupcům SÚSPK projektové podklady, aby mohli zajistit vlastní realizační projektovou dokumentaci pro dohodnutou dílčí část celé stavby. Tyto práce nemohly být zohledněny v původní smlouvě o dílo ani jejím smluvním dodatku č. 1.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto smluvním dodatku č. 2. Smlouva o dílo uzavřená dne 9.10.2023 se mění takto:

II. Cena díla:

a.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla podle čl. II celkovou cenu ve výši **802.000,-Kč.**

Tato celková cena díla sestává z těchto již dokončených dílčích plnění:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Projektová dokumentace pro vydání společného povolení | 480.000,- Kč |
| b) | Inženýrská činnost pro vydání společného povolení | 121.000,- Kč |
| c) | Vyhotovení soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr | 43.000,- Kč |
| d) | Provedení geodetického měření polohopisu a výškopisu | 20.000,- Kč |

Nově se pro účely rozdělení celé stavby doplňuje dílčí plnění:

- | | | |
|----|--|--------------|
| e) | Úprava projektové dokumentace a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro potřeby rozdělení projektu mezi investory Obec Kostelec a Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje | 138.000,- Kč |
|----|--|--------------|

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.10.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento smluvní dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany potvrzují svými podpisy souhlas s podmínkami, uvedenými v jednotlivých odstavcích tohoto smluvního dodatku č. 2.

Objednatel:


Zhotovitel:



.....
podpis

30. 8. 2024

.....
Kostelec dne



.....
podpis

30. 8. 2024

.....
Tachov dne

Ing. Rudolf MOSES

347 01 Tachov, Zářečná 1521
IČO 113 66 478