


# Faktura - daňový doklad

| Dodavatel IČ 29158206 DIČ cz29158206<br><b>VIDA GROUP s.r.o.</b><br><br>U Školky 355/19<br>32600 Plzeň  | Číslo<br><br>Konst.symbol<br>Smlouva - objednávka<br>Odběratel IČ 00257893 DIČ | <b>2124</b><br><br>8<br>SOD<br>CZ00257893   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
|---|--|---|------------------|------|--------------|------------------|----|-----------|--------|--|-----------|--------------------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| Číslo účtu <b>2762984359/0800</b><br>IBAN <b>CZ1408000000002762984359</b>   | <b>Město Kaznějov</b><br><br><b>Ke Škále 220</b><br><b>33151 Kaznějov</b>      |   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| Den uskutečnění zdanitelného plnění 30.08.2024<br>Den vystavení faktury 30.08.2024<br>Den splatnosti <b>29.09.2024</b><br>Forma úhrady příkazem   |  |   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| Fakturujeme Vám materiál a práci na akci: Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově, + dodatek č. 1.<br>ID projektu 117D8220A9313.  |  |   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení dodávky</th> <th style="text-align: right;">DPH%</th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>materiál a práce</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">71 856.83</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td style="text-align: right;">71 856.83</td> </tr> <tr> <td>Základ 21%      71856.83</td> <td style="text-align: right;">DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">15089.93 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>K úhradě (zaokrouhleno)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Kč</b></td> <td style="text-align: right;"><b>86 946.76</b></td> </tr> </tbody> </table> |  |   | Označení dodávky | DPH% | Cena bez DPH | materiál a práce | 21 | 71 856.83 | Celkem |  | 71 856.83 | Základ 21%      71856.83 | DPH 21% | 15089.93 Kč | <b>K úhradě (zaokrouhleno)</b> | <b>Kč</b> | <b>86 946.76</b> |
| Označení dodávky  | DPH%   | Cena bez DPH  |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| materiál a práce  | 21   | 71 856.83   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| Celkem  |  | 71 856.83   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| Základ 21%      71856.83  | DPH 21%  | 15089.93 Kč   |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| <b>K úhradě (zaokrouhleno)</b>  | <b>Kč</b>  | <b>86 946.76</b>  |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |
| <br>QR Platba+Faktura<br>Příloha   | Fakturoval Fikerlová   | VIDA GROUP s.r.o.<br>U školky 355/19, 326 00 PLZEŇ - KOTEROV<br>IČ: 291 58 206<br>DIČ: CZ 291 58 206      ①<br><br>Razítko a podpis |                  |      |              |                  |    |           |        |  |           |                          |         |             |                                |           |                  |


zapsáno v OR u KS v Plzni dne 25.6.2012, oddíl C, vložka 27601  
 Lic. # 29158206 VIDA GROUP s.r.o.

**Rekapitulace změn stavby: Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějově\_ETAPA 1 a 2. NEUZNATELNÉ NÁKLADY- Změnový list č. 3 (Dodatek č. 1)**


Dodatek č. 1 - Změna 1-10

| Objednatel     | Číslo Změny   | VCP              | Odpočty     | Součet           |         |
|----------------|---|------------------|-------------|------------------|---------|
| město Kaznějov | 1 - SO 110 komunikace - etapa.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY | 14 554,97        |             | 14 554,97        | odst. 4 |
|                | 8 - SO 110 komunikace - etapa.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY | 1 276,87         |             | 1 276,87         | odst. 4 |
|                | 10 - SO 310 Vodovod - etapa. 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY  | 4 106,39         |             | 4 106,39         | odst. 4 |
|                |   | <b>19 938,23</b> | <b>0,00</b> | <b>19 938,23</b> |         |

**IDS control s.r.o.**  
 Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň  
 IČ: 066 14 761  
 DIČ: CZ06614761



**VIDA GROUP s.r.o.**  
 U Školky 355/14, 326 00 PLZEŇ - KOTEROV  
 IČ: 294 58 206  
 DIČ: CZ029148206



## Rozpočet ke změnóvému listu č. 3 - ZMč. 1 - SO 110 komunikace - etapa.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějově - ETAPA 1 a 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY

### VÍCEPRÁCE

| poř. číslo jedn.   | kód položky | popis položky  | měrná jedn.  | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|--|-------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SO 110 komunikace - etapa.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b> |             |  |              |                     |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|  |             |  | <b>popis</b> |                     |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| 13   | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového, se zřizováním lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m            | 134,000             | 173,000           | 39,000          | 256,00                 | 34 304,00               | 44 288,00             | 9 984,00             |
| 14   | 59217031    | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní  | m            | 133,780             | 173,170           | 39,390          | 110,83                 | 14 826,84               | 19 192,43             | 4 365,59             |
| 18   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t            | 33,333              | 36,483            | 3,150           | 65,20                  | 2 173,31                | 2 378,69              | 205,38               |
|  |             |  |              |                     |                   | 0,000           |                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>                      |             |  |              |                     |                   |                 |                        |                         | <b>14 554,97</b>      |                      |

## Rozpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMč. 8 - SO 110 komunikace - etapa.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Název díla: Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově - ETAPA 1 a 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

### VÍCEPRÁCE

| poř. číslo položky                                | kód položky | popis položky                    | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíln. množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíln. celk. ceny Kč |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| SO 110 komunikace - etapa.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY |             |                                  |             |                     |                   |                   |                        |                          |                        |                        |
| 33  | 56343810    | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | t           | 0,000               | 2,030             | 2,030             | 629,00                 | 0,00                     | 1 276,87               | 1 276,87               |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:                      |             |                                  |             |                     |                   |                   |                        |                          |                        | 1 276,87               |

## Rožpočet ke změnovému listu č. 3 - ZMČ. 10 - Vodovod - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějově

### VICEPRÁCE

Název díla:

| poř. číslo pol.  | kód položky | popis položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |      |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| <b>SO 310 - Vodovod etapa II - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b> |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         |                       |                        |      |
| 1  | 132212131   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných   | m3          | 5,605               | 5,705             | 0,100             | 1 300,00              | 7 286,50                | 7 416,50              | 130,00                 |      |
| 2  | 132251101   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   | m3          | 50,447              | 51,317            | 0,870             | 891,00                | 44 948,28               | 45 723,45             | 775,17                 |      |
| 3  | 132312131   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 soudržných  | m3          | 0,623               | 0,633             | 0,010             | 1 800,00              | 1 121,40                | 1 139,40              | 18,00                  |      |
| 4  | 132351101   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3  | m3          | 5,605               | 5,705             | 0,100             | 1 220,00              | 6 838,10                | 6 960,10              | 122,00                 |      |
| 5  | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách  | m3          | 9,342               | 9,500             | 0,158             | 133,00                | 1 242,49                | 1 263,50              | 21,01                  |      |
| 6  | 58344155    | šterkoprť frakce 0/22   | t           | 18,684              | 19,000            | 0,316             | 247,00                | 4 614,95                | 4 693,00              | 78,05                  |      |
| 7  | 174251101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách  | m3          | 28,026              | 28,516            | 0,490             | 66,90                 | 1 874,94                | 1 907,72              | 32,78                  |      |
| 8  | 16275R      | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhotovitele  | m3          | 34,254              | 34,844            | 0,590             | 455,00                | 15 585,57               | 15 854,02             | 268,45                 |      |
| 9  | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s úpravěním uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m3          | 34,254              | 34,844            | 0,590             | 18,50                 | 633,70                  | 644,61                | 10,92                  |      |
| 10   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t           | 61,657              | 62,727            | 1,070             | 150,00                | 9 248,55                | 9 409,05              | 160,50                 |      |
| 11   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3          | 18,684              | 19,000            | 0,316             | 195,00                | 3 643,38                | 3 705,00              | 61,62                  |      |
| 12   | 58337310    | šterkopisek frakce 0/4  | t           | 37,368              | 38,018            | 0,650             | 135,00                | 5 044,68                | 5 132,43              | 87,75                  |      |
| 14   | 451573111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm těsněním DN 100  | m3          | 6,228               | 6,338             | 0,110             | 1 070,00              | 6 663,96                | 6 781,66              | 117,70                 |      |
| 15   | 851261131   | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100  | m           | 77,850              | 79,200            | 1,350             | 138,00                | 10 743,30               | 10 929,60             | 186,30                 |      |
| 16   | 55253001    | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100   | m           | 79,018              | 80,388            | 1,370             | 1 381,58              | 109 169,69              | 111 062,45            | 1 892,76               |      |
| 41   | 899721111   | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm  | m           | 82,000              | 83,350            | 1,350             | 43,30                 | 3 650,60                | 3 609,06              | 58,45                  |      |
| 42   | 899722111   | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm   | m           | 77,850              | 79,200            | 1,350             | 11,00                 | 856,35                  | 871,20                | 14,85                  |      |
| 43   | 892273122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125   | m           | 77,850              | 79,200            | 1,350             | 34,00                 | 2 646,90                | 2 692,80              | 45,90                  |      |
| 44   | 892271111   | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125  | m           | 77,850              | 79,200            | 1,350             | 17,90                 | 1 393,52                | 1 417,68              | 24,17                  |      |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>                    |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
|  |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         | <b>4 106,39</b>       |                        |      |

**Rekapitulace změn stavby: Rekonstrukce ulice U Studánek v Kaznějově\_ ETAPA 1 a 2. UZNATELNÉ NÁKLADY - Změnový list č. 2 (Dodatek č. 1)**

Dodatek č. 1 - Změna 1-2

| Objednatel     | číslo Změny   | VCP              | Odpočty | Součet           |         |
|----------------|---|------------------|---------|------------------|---------|
| město Kaznějov | 1 - SO 110 komunikace - etapa.1 - UZNATELNÉ NÁKLADY | 31 518,60        |         | 31 518,60        | odst. 4 |
|                | 2 - SO 110 komunikace - etapa.2 - UZNATELNÉ NÁKLADY | 20 400,00        |         | 20 400,00        | odst. 4 |
|                |   | <b>51 918,60</b> |         | <b>51 918,60</b> |         |

**IDS control s.r.o.**

Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň

IČ: 066 14 761

DÍČ: CZ06614761



## Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMČ. 1 - SO 110 komunikace - etapa.1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějově - ETAPA 1 a 2 - UZNATELNÉ NÁKLADY

### VÍCEPRÁCE

| poř. číslo položky                                     | kód položky | popis položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíln. množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíln. celk. ceny Kč |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>SO 110 komunikace - etapa.1 - UZNATELNÉ NÁKLADY</b> |             |   |             |                     |                   |                   |                        |                          |                        |                        |
| <b>popis</b>   |             |   |             |                     |                   |                   |                        |                          |                        |                        |
| 65   | 935113111   | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm   | m           | 0,500               | 5,500             | 5,000             | 1 000,00               | 500,00                   | 5 500,00               | 5 000,00               |
| 70   | 56241025    | rošt mřístkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm   | m           | 0,500               | 5,500             | 5,000             | 700,00                 | 350,00                   | 3 850,00               | 3 500,00               |
| 68 et.2  | 56241021    | žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátež A15-D 400KN světlá š 150mm  | m           | 0,000               | 5,000             | 5,000             | 1 700,00               | 0,00                     | 8 500,00               | 8 500,00               |
| 32   | 916132113   | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníkt) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m           | 177,000             | 235,000           | 58,000            | 223,00                 | 39 471,00                | 52 405,00              | 12 934,00              |
| 33   | 59245020    | přídlažba betonová 200x100x80mm, přírodní   | m2          | 18,231              | 24,205            | 5,974             | 253,79                 | 4 626,85                 | 6 142,99               | 1 516,14               |
| 35   | 998225111   | Přesun hmoti pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t           | 24,621              | 25,671            | 1,050             | 65,20                  | 1 605,29                 | 1 673,75               | 68,46                  |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>                    |             |   |             |                     |                   |                   |                        |                          | <b>31 518,60</b>       |                        |

## Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMč. 2 - SO 110 komunikace - etapa.2 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rekonstrukce ulice U Studáněk v Kaznějově - ETAPA 1 a 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Název díla:

| VÍCEPRÁCE  |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         |                       |                       |  |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| poř. číslo   | kód položky | popis položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíln celk. ceny Kč |  |
| <b>SO 110 komunikace - etapa.2 - UZNATELNÉ NÁKLADY</b> |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         |                       |                       |  |
|  |             |   | popis       |                     |                   |                   |                       |                         |                       |                       |  |
| 67   | 935113111   | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m           | 4,500               | 10,500            | 6,000             | 1 000,00              | 4 500,00                | 10 500,00             | 6 000,00              |  |
| 68   | 56241021    | žlab PE vyztužený skelnými vláknami zářez A15-D 400kN světla š 150mm          | m           | 4,000               | 10,000            | 6,000             | 1 700,00              | 6 800,00                | 17 000,00             | 10 200,00             |  |
| 73   | 56241025    | rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm              | m           | 4,500               | 10,500            | 6,000             | 700,00                | 3 150,00                | 7 350,00              | 4 200,00              |  |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:                           |             |   |             |                     |                   |                   |                       |                         |                       | 20 400,00             |  |