



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2024 na akci „Hory – místní komunikace k OÚ“

I. Smluvní strany

1. Obec Hory

se sídlem: Hory 47, 360 01 Hory

zastoupená starostkou obce: Lucie Hostašová, starostka

IČO 497 50 500

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 180324634/0600

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Lucie Hostašová, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, technický pracovník provozní jednotky, Ing. Jitka Tesařová, ekonomická vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: František Beduš, stavbyvedoucí

Telefon: +420 377 832 811

E-mail: jan.biba@strabag.com

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hory – místní komunikace k OÚ“ (dále jen „smlouva o dílo“) a k ní dodatek č. 1 a č. 2.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, které nebyly obsaženy v projektu díla. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku (**změnové listy č. 3 a 4**), a to podle změnového listu č. 3 v částce 61 491,23 Kč bez DPH a podle změnového listu č. 4 v částce 217 223,97 Kč bez DPH, tedy v celkové výši **278 715,20 Kč bez DPH** tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo.
- 2.4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na **úpravě ceny díla** v čl. V odst. 5.1. smlouvy tak, že nově cena díla činí celkem **3 617 449,40 Kč bez DPH** (3 205 792 Kč základní cena podle smlouvy o dílo + 52 002,14 Kč dle dodatku č. 1 + 80 940,06 Kč dle dodatku č. 2 a 278 715,20 Kč dle dodatku č. 3).
- 2.5. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu jednoho vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka platnosti právního jednání

Obec Hory podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, když uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hory ze dne 9. 9. 2024 č. 49/9/2024.

Přílohy

- 1 - soupis víceprací a méněprací – změnový list č. 3
2 - soupis víceprací a méněprací – změnový list č. 4

Za objednatele: 24.9.2024

Za zhotovitele:

V Horách dne

.....
Obec Hory
starostka Lucie Hostašová

.....
Luboš Menger
technický vedoucí provozní jednotky
zmocněn STRABAG a.s.

.....
Ing. Jitka Tesařová
ekonomický vedoucí provozní jednotky
zmocněn STRABAG a.s.