

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. září 2024

na realizaci stavby

„Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Rotava

zastoupený: Michalem Červenkou, starostou obce
se sídlem: Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČO: 00259551
DIČ: CZ00259551
plátce DPH: Ano
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-0862166389/0800

kontaktní osoba: Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města
telefon: +420 777 732 730
e-mail: trojak@mestorotava.cz
ID datové schránky: w4tb7kv

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Enado s.r.o.

zastoupený: Mikuláš Bindzar, jednatel
se sídlem: Revoluční 464, 351 37 Luby
IČO: 14041936
DIČ: CZ14041936
plátce DPH: Ano
zapsána v C 41560 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 6304467002/5500

kontaktní osoba: Jiří Halberštát
telefon: +420 725 054 798
e-mail: jiri.halberstat@enado.cz
ID datové schránky: kg62jie

(dále jen „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 13. září 2024 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a to na základě výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: „Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou dotace ze zdrojů Evropské unie v rámci programu **Modernizačního fondu SFŽP (Výzva RES+ č. 3/2022)** s názvem: **2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)** (dále jen „**Modernizační fond**“), název projektu: **Komunitní energetika s využitím FVE ve městě Rotava**, registrační číslo projektu: **7221300069** (dále jen „**Projekt**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Modernizačního fondu.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Po oboustranném uzavření Smlouvy o dílo byla bohužel technickým dozorem investora zjištěna v článku IV. Předmět díla administrativní chyba, která má podstatný vliv na předmět díla, a tudíž se smluvní strany na základě výše uvedených skutečností dohodly, že předmět díla bude aktualizován a uveden do souladu s přílohami smlouvy a zadáním a rozhodly o uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy v následujícím znění.

1. Původní znění:

IV. PŘEDMĚT DÍLA:

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. Součástí Díla je zejména:
 - 11.1. doprava a dodávka zařízení na místo plnění,
 - 11.2. montáž, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny,
 - 11.3. montáž, instalace a zprovoznění bateriového kontejnerového akumulátorového úložiště,
 - 11.4. předání manuálů k obsluze a údržbě fotovoltaické elektrárny a bateriového kontejnerového akumulátorového úložiště, to vše v českém jazyce,
 - 11.5. předání technických listů – osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě dodávaných výrobků a komponent
 - 11.6. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 11.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či montážního charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 11.8. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
 - 11.9. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními či montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení místa plnění (resp. staveniště), před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;

- 11.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního prostředí;
- 11.11. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
- 11.12. provedení závěrečného úklidu místa plnění (resp. staveniště), odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- 11.13. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 11.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů včetně zpracování nového Požárně bezpečnostního řešení dotčených objektů apod. a jejich předání Objednateli.

2. Nové znění:

IV. PŘEDMĚT DÍLA:

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. Součástí Díla je zejména:
 - 11.1. doprava a dodávka zařízení na místo plnění,
 - 11.2. montáž, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny,
 - ~~11.3. montáž, instalace a zprovoznění bateriového kontejnerového akumulátorového úložiště,~~
 - 11.4. předání manuálů k obsluze a údržbě fotovoltaické elektrárny a ~~bateriového kontejnerového akumulátorového úložiště,~~ to vše v českém jazyce,
 - 11.5. předání technických listů – osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě dodávaných výrobků a komponent
 - 11.6. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 11.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či montážního charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 11.8. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
 - 11.9. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními či montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení místa plnění (resp. staveniště), před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;
 - 11.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního prostředí;
 - 11.11. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 11.12. provedení závěrečného úklidu místa plnění (resp. staveniště), odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 11.13. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 11.14. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů včetně zpracování nového Požárně bezpečnostního řešení dotčených objektů apod. a jejich předání Objednateli.



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 2 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Smluvní strany konstatují, že se shodly na celém obsahu tohoto dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje podpisy.
4. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy na svém zasedání dne 14. října 2024 usnesením č. ZM/81/5/24.

V Rotavě dne 18. října 2024

V Lubech dne 18. října 2024

objednatel:

zhotovitel:

.....
Michal Červenka, starosta

.....
Mikuláš Bindzar, jednatel