

SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1

„Zateplení PD Na Louce 95 a 740, 96 a 741“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Luby**
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupen: Ing. Vladimír Vorm, starosta
IČ: 002 54 053
DIČ: CZ00254053
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ColorMax s.r.o.**
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
Zastoupen: Milan Baranec, jednatel
IČ: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku

Zateplení PD Na Louce 95 a 740, 96 a 741

II. Předmět dodatku

1. Dodatkem se mění znění textu článku IV., Cena díla.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tímto dodatkem dojde ke změně celkové ceny díla. Změna ceny je vyvolána objednatel, kdy objednal vícepráce, které nebyly zřejmé před realizací.
3. Dodatkem se mění znění text článku IV. Cena díla následovně:
Původní znění článku IV, bodu 4.1

| Předmět | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
|--|----------------|---------------|-----------------|
| Zateplení PD Na Louce 95 a 740, 96 a 741 | 4 308 424,- Kč | 517 010,90 Kč | 4 825 435,10 Kč |

Nové znění článku IV, bodu 4.1

| Předmět | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Zateplení PD Na Louce 95 a 740, 96 a 741 | 4 669 828,05 Kč | 560 379,39 Kč | 5 230 207,41 Kč |

Z toho vícepráce a méněpráce

| Předmět | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Zateplení PD Na Louce 95 a 740, 96 a 741 | 361 403,85 Kč | 43 368,46 Kč | 404 772,31 Kč |

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a druhé zhotovitel.
3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Svého oprávněného zástupce.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Krycí list změny rozpočtu s položkovým rozpočtem víceprací a méněprací.

za objednatele

za zhotovitele

V Lubech, dne 30. 9. 2024

V Chebu, dne 30. 9. 2024

.....
Za Objednatele

.....
Za Zhotovitele

Příloha Smlouvy: Položkový rozpočet změny – vícepráce a méněpráce