



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2024 na akci „Hory – místní komunikace k OÚ“

I. Smluvní strany

1. Obec Hory

se sídlem: Hory 47, 360 01 Hory

zastoupená starostkou obce: Lucie Hostašová, starostka

IČO 497 50 500

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 180324634/0600

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Lucie Hostašová, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Menger, technický pracovník provozní jednotky, Ing. Jitka Tesařová, ekonomická vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Menger, technický vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: František Beduš, stavbyvedoucí

Telefon: +420 377 832 811

E-mail: jan.biba@strabag.com

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hory – místní komunikace k OÚ“ (dále jen „smlouva o dílo“) a k ní dodatek č. 1, 2 a 3.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, které nebyly obsaženy v projektu díla, a naopak neprovést některé původně dohodnuté práce (méněpráce). Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí

věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo vícepráce v hodnotě 49 723,45 Kč bez DPH, a neprovede méněpráce v hodnotě 137 728,37 Kč, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.4. S ohledem na uvedené úpravy rozsahu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na **úpravě ceny díla** v čl. V odst. 5.1. smlouvy **snížením o částku 88 004,92 Kč** (rozdíl víceprací a méněprací) tak, že nově cena díla činí celkem **3 529 444,49 Kč bez DPH** (3 205 792 Kč základní cena podle smlouvy o dílo + 52 002,14 Kč dle dodatku č. 1 + 80 940,06 Kč dle dodatku č. 2 a 278 715,20 Kč dle dodatku č. 3 a úprava ceny snížením o 88 004,92 Kč podle dodatku č. 4).
- 2.5. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu jednoho vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka platnosti právního jednání

Obec Hory podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, když uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hory ze dne 21.10.2024 č. 61/10/2024.

Přílohy

- 1 - soupis víceprací a méněprací – změnový list č. 5

Za objednatele: 31.10.2024

Za zhotovitele:

V Horách dne

.....
Obec Hory

starostka Lucie Hostašová

.....
Luboš Menger

technický vedoucí provozní jednotky zmocněn STRABAG a.s.

.....
Ing. Jitka Tesařová

ekonomický vedoucí provozní jednotky zmocněn STRABAG a.s.