

Příloha č. 4

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění


#### Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>Obec Kostelec</b>
<b>Sídlo:</b>	Kostelec 34, 349 01 Kostelec
<b>IČ:</b>	00479292
<b>Zastoupený:</b>	František Trhlík - starosta
<b>DIČ</b>	CZ00479292

**Zhotovitel/dodavatel: INVESTBAU CZ s.r.o.**

<b>Sídlo:</b>	Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Roman Grössl - jednatel
<b>Kontaktní osoba pro věcná jednání:</b>	Ing. Roman Grössl - jednatel
<b>E-mail/telefon:</b>	<a href="mailto:investbaucz@gmail.com">investbaucz@gmail.com</a> / 606748675
<b>IČ:</b>	263 41 956
<b>DIČ:</b>	CZ26341956
<b>Bank. spojení:</b>	43-15848440277/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze  
, oddíl C, vložka 135584, datum zápisu 4.února 2002.



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce lesní cesty LC Na Sibiři“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce lesní cesty „LC Na Sibiři““, která je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se postupem dle aktuálně platné příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 kapitola 1.2.2. „CENOVÝ MARKETING“ a nabídkou zhotovitele ze dne 28.9.2024 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z intervence 36.73 Investice do lesnické infrastruktury, kterou definuje Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027.

### **II.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Staveniště bude předáno a převzato do 1.8. 2025
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 1. 12. 2026**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 1. 12. 2026**.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
5. Místem plnění díla je k.ú. Kostelec u Stříbra.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena ve výši **5.146.576,32 bez DPH**,  
**samostatně DPH ve výši 21% činí 1.080.781,03 a 6.227.357,35 s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty LC Na Sibiři“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 28.9.2024.



Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 kapitola 1.2.2.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,





#### 2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

#### 2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

#### 2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

#### 2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přijímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))



Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **14 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Obec Kostelec, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
10. Při oceňování výkazu výměr nesmí být u žádné s oceňovaných položek překročena cenová úroveň dle ceníků stavebních prací RTS resp. ÚRS 1. pol. 2024
11. Na vlastní rekonstrukci lesní cesty (kód 002) bude vynaloženo (bude oceněno ve výši) min. 65% z celkových rozpočtových nákladů.

#### IV.

##### Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
  - f) Staveništěm jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.



g) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.

h) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

## V.

### Splnění závazku

#### Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.

## VI.

### Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přijímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami,





- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

## VI.

### Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
  - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
  - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 1000,-- Kč.
  - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

## VII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.



6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u těžé stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
11. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
13. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
15. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
16. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatel a SZIF).





Spolufinancováno  
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP 

## IX.

### Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Praze, dne 7.10.2024

V Kostelci, dne 7.10.2024

.....  
za zhotovitele:

Ing. Roman Grössl – jednatel

**INVESTBAU CZ s.r.o.**  
Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5  
IČO: 263 41 956  
DIČ: CZ26341956 ①

.....  
za objednatele:

František Trhlík – starosta



### Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: LC Na Sibiři

KSO:

Místo: Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00479292

DIČ: CZ00479292

IČ: 26341956

DIČ: CZ26341956

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 146 576,32


DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	5 146 576,32	1 080 781,03
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 227 357,35



INVESTBAU CZ s.r.o.

Plzeňská 68/546 150 00 Praha 5

IČO: 26341956

DIČ: CZ26341956



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: LC Na Sibiři

Místo: Kostelec

Datum:

Zadavatel: Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 146 576,32</b>	<b>6 227 357,35</b>	
003.1	Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na cestu 2L 4,0/20	3 927 481,40	4 752 252,49	STA
009.1	Trubní propustek	338 742,84	409 878,84	STA
009.2	Sjezd do lesa	124 137,32	150 206,16	STA
009.3	Výhybna v lese	186 136,92	225 225,67	STA
009.4	Obratiště	426 613,84	516 202,75	STA
009.5	Lesní sklad	143 464,00	173 591,44	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

**003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na 2L - 4,0/20**

KSO:

Místo: Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00479292

DIČ: CZ00479292

IČ:

DIČ: CZ26341956

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**3 927 481,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 927 481,40	21,00%	824 771,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**4 752 252,49**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na 2L - 4,0/20

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>3 927 481,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 896 181,40
1 - Zemní práce	1 131 302,40
4 - Vodorovné konstrukce	48 544,00
5 - Komunikace pozemní	2 217 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	425,00
997 - Přesun sutě	124 675,20
998 - Přesun hmot	374 194,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na 2L - 4,0/20

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 927 481,40</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>3 896 181,40</b>
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>1 131 302,40</b>
1	K	111211101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	350,000	103,00	36 050,00
2	K	112201112	Odstanění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	35,000	1 100,00	38 500,00
3	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	2 220,000	29,00	64 380,00
4	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	1 243,200	420,00	522 144,00
vv			740*4,0*0,4		1 184,000		
vv			740*4*0,2*0,10		59,200		
5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 243,200	66,00	82 051,20
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	350,000	72,00	25 200,00
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	ks	35,000	94,00	3 290,00
8	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 243,200	101,00	125 563,20
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 243,200	20,00	24 864,00
10	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	140,000	180,00	25 200,00
vv			350*2*0,2		140,000		
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	294,000	350,00	102 900,00
vv			350*2*0,2**2,1		294,000		
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	2 960,000	26,00	76 960,00
vv			740*4		2 960,000		
13	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	35,000	120,00	4 200,00
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>48 544,00</b>
14	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	59,200	820,00	48 544,00
vv			sanace 10%				
vv			740*4,0*0,2*0,10		59,200		
D	5	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>2 217 040,00</b>
15	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vet. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	2 960,000	259,00	766 640,00
vv			úsek 0-0,740				
vv			740*4		2 960,000		
16	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 960,000	355,00	1 050 800,00
vv			úsek 0-0,740				
vv			740*4		2 960,000		
17	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drčeným do 0,10 m3/m2	m2	2 960,000	105,00	310 800,00
18	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	740,000	120,00	88 800,00
vv			úsek 0-0,740				
vv			740*1		740,000		
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>425,00</b>
19	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	5,000	85,00	425,00
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>124 675,20</b>
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	399,600	290,00	115 884,00
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	799,200	11,00	8 791,20
vv					7 830,000		
D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>374 194,80</b>
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4 023,600	71,00	285 675,60
23	K	998222092	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 2000 m	t	8 047,200	11,00	88 519,20
D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>31 300,00</b>
D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					<b>31 300,00</b>
24	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	31 300,00	31 300,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

**009.1 - Trubní propustek**

KSO:

Místo: Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00479292

DIČ: CZ00479292

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>338 742,84</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	338 742,84	21,00%	28 049,92	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>366 792,76</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

338 742,84

HSV - Práce a dodávky HSV	338 742,84
1 - Zemní práce	28 606,94
2 - Zakládání	12 902,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 903,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 580,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů	44 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	211 800,00
997 - Přesun sutě	1 444,80
998 - Přesun hmot	33 954,90



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>338 742,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				338 742,84
D	1		Zemní práce				28 606,94
1	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,400	5 900,00	14 160,00
	vv		čela poropustku				
	vv		2,5*0,3*1,6*2		2,400		
2	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,408	710,00	6 679,68
	vv		4,2*1,4*0,8*2		9,408		
3	K	115101201	čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 l/min	h	41,000	55,00	2 255,00
4	K	132351101	Hloubení ryh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250	1 310,00	2 947,50
	vv		2,5*0,5*0,9*2		2,250		
5	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,658	200,00	2 331,60
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,658	20,00	233,16
	vv		9,438		9,438		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 903,80
7	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,081	36 000,00	2 903,80
	vv		7,5*3,14*0,7*0,004893		0,081		
D	2		Zakládání				12 902,40
8	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	4,608	2 800,00	12 902,40
	vv		3,6*0,8*0,8*2		4,608		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 580,00
9	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene nepracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vytkínáním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,500	1 720,00	2 580,00
	vv		3*2*,25		1,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů				44 550,00
10	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,250	5 400,00	44 550,00
	vv		1,1*7,5		8,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 800,00
11	K	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	37 200,00	74 400,00
12	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	7,500	3 120,00	23 400,00
13	M	CSB.0077502.URS	Železobetonová trouba kruhová DN 600, l 2500, INTEGRO	kus	3,000	9 100,00	27 300,00
14	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	12,000	5 100,00	61 200,00
	vv		7,5,0*1,6		12,000		
15	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	7,500	3 400,00	25 500,00
D	997		Přesun sutě				1 444,80
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,800	268,00	1 286,40
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,400	11,00	158,40
	vv		11,993*3 Přepočtené koeficientem množství		14,400		
D	998		Přesun hmot				33 954,90
18	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	85,100	399,00	33 954,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

**009.2 - Sjezd do lesa**

KSO:

Místo: Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00479292

DIČ: CZ00479292

IČ: 26341956

DIČ: CZ26341956

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>124 137,32</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	124 137,32	21,00%	26 068,84
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>150 206,16</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

124 137,32

HSV - Práce a dodávky HSV

124 137,32

1 - Zemní práce

40 044,20

5 - Komunikace pozemní

77 652,00

998 - Přesun hmot

6 441,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>124 137,32</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 137,32	
D	1		Zemní práce				40 044,20	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	11,000	103,00	1 133,00	
2	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svaahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	43,200	620,00	26 784,00	
vv			27*4*0,4		43,200			
4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	43,200	101,00	4 363,20	
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	11,000	72,00	792,00	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,200	20,00	864,00	
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	108,000	26,00	2 808,00	
vv			27*4		108,000			
D	5		Komunikace pozemní				77 652,00	
8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	108,000	259,00	27 972,00	
vv			27*4		108,000			
9	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	108,000	355,00	38 340,00	
vv			27*4		108,000			
10	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	108,000	105,00	11 340,00	
D	998		Přesun hmot				6 441,12	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	90,720	71,00	6 441,12	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

**009.3 - Výhybna v lese**

KSO:

Místo:

Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00479292

DIČ: CZ00479292

IČ: 26341956

DIČ: CZ26341956

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**186 136,92**

DPH základní  
snížená

Základ daně

186 136,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 088,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

**225 225,67**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

Místo:

Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	186 136,92
1 - Zemní práce	186 136,92
5 - Komunikace pozemní	70 898,20
998 - Přesun hmot	106 412,00
	8 826,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

Místo:

Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Datum:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 136,92</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 136,92
D	1		Zemní práce				70 898,20
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	55,000	103,00	5 665,00
2	K	112201112	Odstranění pavezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	65,200	620,00	40 424,00
vv			25*4,0*0,4+4*12*0,4		59,200		
vv			25*4*0,2*0,3		6,000		
4	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	65,200	101,00	6 585,20
5	K	162301421	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	39,00	312,00
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	55,000	72,00	3 960,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,200	20,00	1 304,00
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	148,000	26,00	3 848,00
vv			25*4+4*12		148,000		
D	5		Komunikace pozemní				106 412,00
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	148,000	259,00	38 332,00
vv			25*4,0+4*12		148,000		
10	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku V5 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	148,000	355,00	52 540,00
vv			25*4,0+4*12		148,000		
11	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	148,000	105,00	15 540,00
D	998		Přesun hmot				8 826,72
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	124,320	71,00	8 826,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Na Sibiři

Objekt:  
**009.4 - Obratiště**

KSO:  
Místo: Kostelec

Zadavatel:  
Obec Kostelec

Uchazeč:  
INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **426 613,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	426 613,84	21,00%	89 588,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **516 202,75** **v CZK**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

**009.4 - Obratiště**

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**426 613,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

**426 613,84**

1 - Zemní práce

144 982,56

4 - Vodorovné konstrukce

21 779,20

5 - Komunikace pozemní

238 708,00

998 - Přesun hmot

21 144,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.4 - Obratiště

Místo:

Kostelec

Zadavatel:

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:

Projektant:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>426 613,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				426 613,84
D	1		Zemní práce				144 982,56
1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	142,760	535,00	76 376,60
	vv		332*0,4		132,800		
	vv		332*0,15*0,2		9,960		
2	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	142,760	101,00	14 418,76
3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,000	103,00	12 360,00
4	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	11,000	1 100,00	12 100,00
5	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	120,000	72,00	8 640,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142,760	20,00	2 855,20
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	332,000	26,00	8 632,00
	vv		332		332,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				21 779,20
9	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	26,560	820,00	21 779,20
	vv		sanace podkladu 15%				
	vv		332*0,15*0,2		26,560		
D	5		Komunikace pozemní				238 708,00
10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	332,000	259,00	85 988,00
	vv		332		332,000		
11	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku V5 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	332,000	355,00	117 860,00
	vv		332		332,000		
12	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	332,000	105,00	34 860,00
D	998		Přesun hmot				21 144,08
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	297,804	71,00	21 144,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
LC Na Sibiři  
Objekt:

**009.5 - Lesní sklad**

KSO:  
Místo: Kostelec

Zadavatel:  
Obec Kostelec

Uchazeč:  
INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00479292  
DIČ: CZ00479292

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**143 464,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
143 464,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
30 127,44  
0,00

**Cena s DPH**

**▼ CZK**

**173 591,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009.5 - Lesní sklad

Místo:

Kostelec

Zadavatel:-

Obec Kostelec

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

143 464,00

1 - Zemní práce

143 464,00

5 - Komunikace pozemní

76 100,00

998 - Přesun hmot

61 400,00

5 964,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Sibiři

Objekt:

009,5 - Lesní sklad

Místo:

Kostelec

Datum:

Zadavatel:

Obec Kostelec

Projektant:

Uchazeč: INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>143 464,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				143 464,00
D	1		Zemní práce				76 100,00
1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	620,00	62 000,00
	vv		25*4,0*0,4		100,000		
	vv						
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	100,000	95,00	9 500,00
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,000	20,00	2 000,00
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	100,000	26,00	2 600,00
	vv		25*4		100,000		
	vv						
D	5		Komunikace pozemní				61 400,00
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm tl 200 mm	m2	100,000	259,00	25 900,00
	vv		25*4		100,000		
6	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,000	355,00	35 500,00
	vv		25*4		100,000		
	vv						
D	998		Přesun hmot				5 964,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	84,000	71,00	5 964,00