

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Svatava

Sídlo: ČSA 277, 35703 Svatava
Zastoupen: Ing. Eva Třísková, starostka
IČ: 00573141
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Radek Burda, místostarosta

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Sídlo: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Statutární zástupce: Stanislav Tichý, jednatel společnosti
Bohumil Zíka, jednatel společnosti
Prokura: Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista
e-mail: info@timakv.cz
telefon: +420 353 433 911
zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 1003063044/5500
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miroslav Hejna, vedoucí veřejného osvětlení

(dle jen „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

II.

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 28. 1. 2025 smlouvu o dílo na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Celková revitalizace veřejného osvětlení**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy byl závazek provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a závazek

Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Celková revitalizace veřejného osvětlení**“, jelikož v průběhu realizace akce nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti původnímu položkovému rozpočtu.

- Konkrétně se jedná o vícepráce a méně práce v souvislosti s upřesněným a odsouhlaseným technickým řešením. Součástí dokladové části je soupis jednotlivých změn a jejich odsouhlasení. Uvedené změny mají dopad na úpravu smluvní ceny díla o **vícepráce** ve výši **446 851,36 Kč bez DPH** a **méněpráce** ve výši **100 975,30,- Kč bez DPH**.

2. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce a méněpráce), včetně konkrétních položek a cen jsou specifikovány v **příloze č. 1: Dodatek 1_Příloha_ZL_ VO Svatava TIMA** v listu: **Rekapitulace, ZL1, ZL2 a ZL3** a v **příloze č. 2.: Dodatek 1_Příloha 2_popis změn**.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla o **vícepráce** a **méně práce** v celkové výši **345 876,06,- Kč bez DPH**.

Článek VII. *Cena za provedení díla* odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„1. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě podkladů, jež jsou přílohou ZD včetně položkového rozpočtu předaného Objednatelem a činí celkem:*

Cena dle Smlouvy bez DPH	6.485.789,58 Kč
<i>Cena více prací přílohy č. 1 bez DPH</i>	<i>446 851,36,- Kč</i>
<i>Cena méně prací přílohy č. 1 bez DPH</i>	<i>-100 975,30,- Kč</i>
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH o	345 876,06,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	<i>72 633,97,- Kč</i>
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 včetně DPH o	418 510,03,- Kč
<u>Celková cena dle dodatku č. 1 bez dph</u>	<u>6.831.665,64 Kč</u>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1.434.649,78 Kč</i>
<u>Celková cena dle dodatku č. 1 včetně dph</u>	<u>8.266.315,42 Kč</u>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 1, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v účinném znění, jelikož hodnota změny činí méně než 10 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen na zasedání zastupitelstva městyse Svatava dne 29. 4. 2025 usnesením č. 482.

Přílohy:

- Příloha č. 1_Dodatek 1_Příloha_ZL_VO Svatava TIMA
- Příloha č. 2_Dodatek 1_Příloha 2_popis změn

Svatava, dne..... 2025

Karlovy Vary, dne..... 2025

Za Zadavatele

Za Zhotovitele

.....
Městys Svatava
Ing. Eva Třísková, starostka

.....
**TIMA, spol. s r.o. – obchodně
výrobní služby**
Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista