



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

uzavřené dne 27. 03. 2025 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

Sídlo: č. p. 670, Stříbrná 358 01

IČ: 00259616

DIČ: 00259619

Zastoupená: Jana Kortusová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. RUNAKO Sokolov s.r.o.

se sídlem Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov

kontaktní adresa: Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov

zastoupená ing.Jindřichem Částkou - jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Rudolf Eliáš

Hlavní osoba odpovědná za vedení stavby: Rudolf Eliáš

Telefon: 777 719 050

E-mail: runako@volny.cz

IČO: 64359603

DIČ: CZ64359603

Bank. spojení: MONETA Bank

Číslo účtu: 371809634/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo
(dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je vzájemná úprava práv a povinností, a to na základě zjištěné potřeby více prací na stavební akci s názvem „**Přístřešek na tříděný odpad a autobusová zastávka 2025**“, kdy soupis těchto víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel akceptuje zhotovitelem předložený rozsah víceprací a proto se smluvní cena díla upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH

443 172,79 Kč

21 % DPH

93 066,29 Kč

Cena vč. DPH

536 239,08 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, výše uvedeným nedotčená, zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet víceprací

Ve Stříbrné dne 2.6.2025



V Sokolově dne 2.6.2025

.....
Ing. Jindřich Částka, jednatel společnosti
BUDOV s.r.o.
Kutná Hora 2256
350 01 Sokolov
IČ: 643 59 603, DIČ: CZ64359603
tel.: +420 777 719 050

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Přístřešek na tříděný odpad a autobusová zastávka 2025 VP	Objednatel:	Obec Stříbrná	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stříbrná	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČO/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	27.03.2025	Konec výstavby:	ing.Částka	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč					Náklady na umístění stavby	
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C		
HSV	Dodávky	18 134,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 921,61
	Montáž	13 991,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	1 921,61
	Přesun hmot a sutí	2 812,94	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		34 938,43	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12% DPH 12%	0,00	Základ 21% DPH 21%	36 860,04 7 740,61	Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	36 860,04 44 600,65
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby **Přístřešek na tříděný odpad a autobusová zastávka** Doba výstavby: **Objednatel: Obec Stříbrná**
2025 VP
Druh stavby: **Začátek výstavby: 27.03.2025** **Projektant:**
Konec výstavby: **Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.**
Lokalita: **Stříbrná** **Datum zpracování 20.05.2025** **Zpracoval: ing.Částka**
JKSO:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 443,50	2 443,50		1,9800
1	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	4,5	543,00		2 443,50	2 443,50		1,9800
	13	Hloubené vykopávky				0,00	2 340,82	2 340,82		0,0000
2	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3	m3	1,12	2 090,02		2 340,82	2 340,82		0,0000
	27	Základy				1 939,12	2 128,65	4 067,77		1,4171
3	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,48	8 474,53		2 128,65	4 067,77		1,4171
	34	Stěny a přčky				8 339,40	0,00	8 339,40		14,7961
4	345231111RT2	Zdivo plot,tvámice v barvě okr 1stran.štip.- rozdíl proti barvěpřírodní	m2	40,68	205,00		0,00	8 339,40		14,7961
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				5 015,05	4 781,45	9 796,50		4,2182
5	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	6,3	1 555,00		4 781,45	9 796,50		4,2182
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				2 840,88	1 537,62	4 378,50		1,9740
6	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 16/20	m	10,5	417,00		1 537,62	4 378,50		1,9740
	96	Bourání konstrukcí				0,00	759,00	759,00		0,0720
7	966006121R00	Odstranění a zpětná montáž poštovní schánky	kus	1	759,00		759,00	759,00		0,0720
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 812,93	2 812,94		0,0000
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,77	415,50		2 812,93	2 812,94		0,0000

Celkové náklady:	34 938,43 Kč
------------------	--------------