

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **318/ODO/2013**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S14-026-0031**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 6/ZPR/2013

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Štoviček, tel. 352 356 120,
mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 352 356 131, mobil: 602 190 587

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod Dopravní stavby Západ

se sídlem v Plzni, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00

zastoupená Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Petr Myslivec, ředitel oblasti

K. Vary, Jindra Korcová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti K. Vary

– na základě společné plné moci

Stavbyvedoucí: Miroslav Toncar, stavbyvedoucí oblasti K. Vary

Telefon: 353 590 374

Fax: 353 590 375

E-mail: office-kvary@swietelsky.cz

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bank. spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 212269343/0300

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032 dne 26.11.1992

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.
- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov“ dle podmínek této smlouvy o dílo:

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Jedná se o úsek silniční komunikace v délce cca 265,00 m, který se nachází v obci Velichov v úseku od č.p. 109 po úrovnový železniční přejezd vlečkové koleje Karlovarských minerálních vod, a.s. V rámci stavby bude částečně vyměněna konstrukce vozovky a částečně modernizován kryt komunikace s úpravou na kategorii S6,5, tj. na šířku zpevnění 5,50 m a statické zajištění pravé strany vozovky v řešeném úseku – délka opěrné zdi 48,0 m. Před zahájením prací na opěrné zdi v km 0,020 – 0,065 bude provedeno přeložení vrchního vedení VO a místního rozhlasu z 2 ks bet. sloupů na 2 ks dřev. sloupů na protilehlou stranu (po dokončení opěrné zdi bude vráceno zpět na betonové sloupy). Zeď bude provedena z gabionů proměnné výšky 1,50 – 2,00 m. V úseku km 0,016 – 0,064 bude na vrcholu dřívku opěrné zídky vybudována železobetonová monolitická římsa – přelivná. Římsa je navržena jako samonosná bez kotvení do gabionové zdi. Součástí patních zídek je ocelové zábradelní svodidlo. V úseku km 0,0 – 0,065 vlevo bude komunikace odvodněna betonovým lichoběžníkovým rigolem, který na dvou vjezdech bude přerušen podélným propustkem DN 150. Také dojde v úseku km 0,065 – 0,265 vlevo k vyčištění nezpevněného příkopu.

- 3.2. Dílo bude realizováno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad /*dále jen předmětný projekt*/ za spolufinancování z fondů Evropské unie.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:
 - a) Podmínky Regionálního operačního programu
 - b) Zadávací řízení evidenční č. 6/ZPR/2013
 - c) Stavební povolení č.j.: Stavební povolení č.j.: MěÚO/10890/2010 ze dne 17.3.2010 s nabytím právní moci ze dne 13.4.2010, prodloužení Stavebního povolení č.j.: MěÚO/03491 ze dne 8.2.2012
 - d) Zadávací dokumentace
 - e) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

Dokumenty dle odst. 3.3. bodu a) – e) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:
 - a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
 - b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby a zpracování harmonogramu prováděných prací a jeho předání objednateli, přičemž závazný harmonogram stavby podléhá schválení zadavatelem a bude zpracován na jednotlivé stavební objekty a na jednotlivé práce po týdnech,

- c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
- d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
- e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
- f) zajištění a organizace slavnostního předání staveniště a stavby po jejím dokončení,
- g) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 1 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a technickém dozoru investora (dále jen „TDI“) – návrh informační tabule je v příloze zadávací dokumentace. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele, s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat podmínky Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese www.nuts2severozapad.cz,
- h) zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
- i) materiál vytěžený na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy do majetku zhotovitele. Zhotovitel dále zajistí nakládku a odvoz vyfrézovaného materiálu, úklid, popř. skládkování, a zajistí další recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu.
- j) Odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
- k) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
- l) zpracování plánu BOZP, zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP, který předloží zhotovitel objednateli a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- m) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů a pod.),
- n) vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
- o) předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při převjímacím řízení; dále zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby,
- p) zajištění vypracování geometrického zaměření skutečného provedení Díla autorizovaným geodetem, včetně vypracování geometrického plánu,
- q) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
- r) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- s) osazení 1 ks pamětní desky po dokončení stavby, které podléhají schválení objednatele s tím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat Pravidla publicity a Grafický manuál ROP (Příloha č. 3 Metodický pokyn pro publicitu k Příručce pro příjemce), které jsou k dispozici na adrese www.nuts2severozapad.cz,

- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3. tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpoklad květen 2014
Doba zahájení stavebních prací:	do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	31.07.2014
Lhůta pro předání a převzetí díla:	31.07.2014

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání Díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména pak provedení Díla dle čl. XIII, odst. 8.4. a předání dokladů dle čl. XIII, odst. 8.3. této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV, odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2.961.096,-Kč
21 % DPH	621.830,-Kč
Cena vč. DPH	3.582.926,-Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 45 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího předávacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedených celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny včetně DPH za odsouhlasený objem provedených prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla. Povinnost zaplatit zadržanou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
- 5.3. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, zejména veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému

provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inlace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl.V, bod 5.10. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

- 5.4. Cena za provedení Díla může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), ;
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.7. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatel zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrzena objednatel místně příslušnému správci daně.
- 5.9. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.10. Podmínky zvýšení ceny za provedení Díla:
 - a) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - b) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - c) dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delší než 8 měsíců.Naplnění podmínek pro zvýšení ceny za provedení Díla mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. a dle čl. XIII. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré subdodavatele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito subdodavatelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel pokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem v rozsahu dle podmínek původního zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení či neschválení těchto subdodavatelů je plně v pravomoci objednatele a nemusí být dále zdůvodňováno.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod. Projednání dopravního řešení omezení provozu na silnicích č. III/221 27 je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Karlových Varech a s příslušným silničním správním orgánem.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem. Dle § 46d zákona nesmí technický dozor provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. Zjištění této skutečnosti bude zadavatel považovat za důvody hodné zvláštního zřetele dle písm. e), odst. (2) § 84 Zákona
- 7.5. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveništi, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)
 - za osazení dopravního značení a provizorní lávky pro pěší
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi
- 7.6. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přijímacího řízení.
- 7.7. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1 x týdně.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.8. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případně překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.10. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 7.11. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta počíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku po dokončení a předání Díla.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto

ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

- 7.13. Zhotovitel je v souladu s § 45 a 46 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen za účelem dodržování a dosažení jakosti a kvality díla, zejména kvality materiálů pro použité asfaltové směsi a pro provedení vlastní pokládky vrstev z asfaltového betonu, a z důvodů určení technických podmínek, specifikací a technických a uživatelských standardů, postupovat podle normy ČSN EN 3108 a TKP staveb pozemních komunikací, kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy. Zajištění splnění těchto podmínek musí zhotovitel prokázat před vlastním uzavřením této smlouvy, a to doklady k zajištění provozních a technických zařízení (vlastnictvím alespoň jedné obalovny, příp. homogenizátoru), které bude mít zhotovitel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Splnění těchto požadavků prokáže zhotovitel doložením výpisu z vlastní evidence majetku podepsaným oprávněným zástupcem zhotovitele nebo případně může dodavatel uvést a doložit, že tímto zařízením jinak disponuje (Nájemní smlouva, smlouva o dodávce materiálu apod.).

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Nejpozději na poslední den provedení Díla, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré opravené dokumentace dle skutečného provedení stavby. Zhotovitel předloží při předání dokončeného Díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o měření rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry hutnění, protokoly o jakosti použitých betonových směsí a betonů, ...), kompletní barevnou fotodokumentace z průběhu stavby, případně další doklady (certifikáty, záruční listy, ...) na rozhodující použité stavební materiály, příslušné revize a doklady o likvidaci odpadů. Součástí předání předmětu Díla bude geodetické zaměření skutečného provedení Díla, vše také v elektronické podobě (vč. otevřených formátů).
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. Ke dni předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 36 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení**, ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení

v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.

- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělků Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělků neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělků Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4.1. (zahájení realizace Díla) této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy nebo čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vůči zhotoviteli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 10.2. Pro případ nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1. ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy, vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů uplatnit vůči zhotoviteli, byť za jeden započatý den prodlení, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, bez DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, provedení vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, oznamovací povinnost o subdodavatelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábrán na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato

smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní stranou ruší.

- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatel zhotoviteli nejdříve po registraci *předmětného projektu* stavby: III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.
- 13.3. V případě, že k registraci *předmětného projektu* v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 nedojde a objednatel tak na realizaci *předmětného díla* neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.
- 13.4. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle ustanovení odst. IV tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyjma ustanovení čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy, které se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Zadávací řízení evidenční č. 6/ZPR/2013
2. Stavební povolení č.j.: Stavební povolení č.j.: MěÚO/10890/2010 ze dne 17.3.2010 s nabytím právní moci ze dne 13.4.2010, prodloužení Stavebního povolení č.j.: MěÚO/03491 ze dne 8.2.2012
3. Zadávací dokumentace
4. Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
5. Plná moc k zastupování zhotovitele

Dne : 30 -07- 2013

V Karlových Varech Dne : 25.07.2013



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PŠC 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

 **SWIETELSKY** ⑦
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Pízeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599




za objednatele
Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Petr Myslivec Jindra Korcová
ředitel oblasti K.Vary vedoucí odd. přípravy

- na základě společné plné moci -


smlouvu přezkoumal: Miroslav Toncar
stavbyvedoucí oblasti Karlovy Vary
dne 25.07.2013

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13UL11012 - III/221 27 REKONSTRUKCE SILNICE VELICHOV - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

číslo a název SO: 012000 - Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu: 012000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNÉ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ DLE PD, VČETNĚ NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK PO CELOU DOBU STAVBY DLE HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ A ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ STAVBY NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROVIZORNÍCH DOSYPÁVEK KRAJNIC A JEJICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ	KČ	1,000	43 882,75	43 882,75
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENÍŠTI (VRCHNÍ VEDENÍ - VO, MÍSTNÍ ROZHLAS), ZEJMÉNA ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ BĚHEM STAVBY	KČ	1,000	8 776,55	8 776,55
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HM	4,000	1 711,43	6 845,72
4	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KOMPLETNÍ VYPOŘÁDÁNÍ STAVBY, GP PRO VĚCNÁ BŘEMENA I PRO DĚLENÍ POZEMKU, VČETNĚ SCHVÁLENÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ	HM	3,000	3 422,85	10 268,55
5	02931	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE ROZMĚRY 2x1M, PROVEDENÍ PLAST NEBO PLECH, VČETNĚ KOTVENÍ, ÚDAJE DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000	4 388,27	4 388,27
6	02932	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA ROZMĚRY 0,40 x 0,50 M, PLASTOVÁ, BAREVNÝ POTISK, ÚDAJE O STAVBĚ A FINANČIJÍCÍM PROGRAMU, VČETNĚ KOTVENÍ NA OBJEKT NEBO DO PATEK, VČETNĚ KOTVENÍ KONSTRUKCE	KUS	1,000	8 776,55	8 776,55
7	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,	KČ	1,000	5 002,63	5 002,63

8 '02950	OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PASPORTIZACE OBJEKTŮ PODÉL TRASY PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ FOTODOKUMENTACE	KČ	1,000	4 388,27	4 388,27
9 '029522	OSTATNÍ POZADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY REVIZNÍ ZPRÁVA VO A ROZHLASU PO PROVEDENÍ PROVIZORNÍ I DEFINITIVNÍ PŘELOŽKY	KUS	2,000	877,66	1 755,32
10 '02960	OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOTECHNICKÝ DOZOR	KČ	1,000	8 776,55	8 776,55
	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
	Vícepráce				
	Méněpráce				
	Méněpráce celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

13UL11012 - III/221 27 REKONSTRUKCE SILNICE VELICHOV - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Stavba :

číslo a název SO: 012101 - Rekonstrukce silnice
číslo a název rozpočtu: 012101 - Rekonstrukce silnice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA	M3	376,791	157,98	59 525,44
2	11120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	160,000	8,78	1 404,80
3	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M2	38,400	235,21	9 032,06
4	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M3	216,000	746,01	161 138,16
5	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M3	47,150	761,43	35 901,42
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	M3	496,631	184,31	91 534,06
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR I ZEMINA Z MEZIDEPONIE	M3	515,144	42,13	21 703,02
8	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR I ORNICE, VČETNĚ JEJÍHO ZÍSKÁNÍ	M3	56,948	570,48	32 487,70
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,50M3/M	M	201,000	39,49	7 937,49
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I	M3	294,804	135,16	39 845,71
11	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUT	M3	16,324	110,58	1 805,11
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT ZEMINA NA MEZIDEPONII	M3	515,144	83,38	42 952,71
13	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT PŘEBYTEČNÁ ZEMINA	M3	376,791	197,47	74 404,92
14	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT	M3	398,573	198,35	79 056,95
15	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	17,956	177,29	3 183,42
16	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	82,291	198,35	16 322,42

17 '18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	803,093	13,16	10 568,70
18 '18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,948	221,17	12 595,19
19 '18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	379,653	22,82	8 663,68
20 '18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ	M2	759,306	23,87	18 124,63
	Základy				
21 '261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	15,600	161,87	2 525,17
22 '28997	VRTY PRO KOTVENÍ SVODIDLA D22 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE MIN. 300 G/M2, PEVNOST V TAHU MIN. 21KN/M V OBOU SMĚRECH	M2	100,800	21,34	2 151,07
	Svislé konstrukce				
23 '317325	RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	50,880	4 664,74	237 341,97
24 '317365	C30/37-XF4 VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	2,966	20 186,07	59 871,88
25 '327214	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	76,800	3 054,24	234 565,63
	Vodorovné konstrukce				
26 '45152	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD, FR.0/63	M3	24,000	759,76	18 234,24
27 '466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVARNIC) NA SUCHO VYPLNĚNO ORNICÍ	M2	437,528	280,71	122 818,48
	Komunikace				
28 '56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM MZK, TL, 150 MM	M2	669,555	124,40	83 292,64
29 '56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	120,462	707,66	85 246,14
30 '56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	345,000	105,38	36 356,10
31 '572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 C50 B5, 0,80 KG/M2	M2	1 612,555	21,94	35 379,46
32 '572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 C50 B5, 0,30 KG/M2	M2	1 548,587	10,97	16 988,00
33 '572224	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	60,000	13,16	789,60

34 '574101	ASFALTOVÝ BETON TR 1 ACL 22+, 50/70, PROMĚNNÁ TL. 60-90 MM	M3	116,144	3 539,18	411 054,52
35 '574131	ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 40MM ACO 11+, 50/70	M2	1 551,500	163,52	253 701,28
36 '57441	ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRANA Z MODIFIK EMULZE 2,5 KG/M2	M2	60,000	43,88	2 632,80
37 '57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY MIN. PEVNOST V TAHU MIN. 35kN/M V OBOU SMĚRECH	M2	728,750	64,90	47 295,88
38 '57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 FRAKCE 2/4	M2	4,200	13,74	57,71
39 '57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 10KG/M2 8KG/M2	M2	60,000	14,64	878,40
40 '587201	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK DL. 160x160MM	M2	9,000	434,18	3 907,62
	Přidružená stavební výroba				
41 '741831	PŘELOŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO+ROZHLAS	M	200,000	135,16	27 032,00
42 '741831a	PŘELOŽ VZDUŠ VODIČŮ N.N. HOLÝCH DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO + ROZHLAS	M	200,000	130,77	26 154,00
43 '751111	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DREVENÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO + ROZHLAS, VČETNĚ KOTVENÍ	KUS	2,000	14 239,95	28 479,90
44 '75113	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ BETONOVÉ VÝŠKA 9M, VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000	16 258,56	32 517,12
45 '751911	DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH PROVIZORNÍ PODPĚRY	KUS	2,000	482,71	965,42
46 '751913	DEMONTÁŽ SLOUPŮ BETONOVÝCH STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÉ BODY	KUS	2,000	482,71	965,42
47 '78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI SOLI	M2	91,200	105,32	9 605,18
48 '78390	PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	7,000	105,32	737,24
	Potrubi				
49 '89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	1 007,99	5 039,95
50 '89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	732,42	1 464,84
	Ostatní konstrukce a práce				
51 '911312	OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK NÁBĚHY	M	16,000	1 053,19	16 851,04
52 '911322	OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2	M	24,000	789,89	18 957,36

53 '911752	OCEL ZABR SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ŽAR ZINK PONOR ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2	M	48,000	3 686,15	176 935,20
54 '91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PASKU	KUS	19,000	254,52	4 835,88
55 '914132	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DZ	KUS	5,000	614,36	3 071,80
56 '915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	66,250	368,62	24 421,08
57 '919111	REZANÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	277,000	32,28	8 941,56
58 '919111a	REZANÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	170,000	32,28	5 487,60
59 '931182	VYPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	3,180	86,49	275,04
60 '93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,089	72 894,72	6 487,63
61 '93132a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,234	24 754,36	5 792,52
62 '93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,009	64 361,11	579,25
63 '93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	35,000	386,17	13 515,95
64 '935822	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 100MM	M2	38,400	875,12	33 604,61
65 '936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ ŠROUBY M16	KG	29,540	280,85	8 296,31
66 '938151	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK OTRYSKÁNÍM STLAČENÝM VZDUCHEM	M2	130,000	26,79	3 482,70
67 '966345	BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM DN 150	M	12,500	741,44	9 268,00
68 '96686	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ KAMENNÉ PATNIKY	KUS	4,000	298,40	1 193,60
	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
	Vícepráce				
	Méněpráce				
	Méněpráce celkem				0,00

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,
se sídlem Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00
IČ: 480 35 599,

registrovaná obchodním rejstříkem krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem **Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu**
r.č. 720525/2076, bytem Jižní 288, 330 02 Dýšina

uděluje tímto

panu **Petru Myslivcovi** – r.č.730213/1683, bytem Manětín 320, PSČ 331 62

a

paní **Jindře Korcové** – r.č. 785326/1812, bytem Jánské náměstí 269/10, 350 02 Cheb

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.

Tato plná moc je platná do 31.03.2014

V Plzni dne 25. března 2013

Zmocnitel:


.....
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:


.....
Petr Myslivec


.....
Jindra Korcová