

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 05.12.2024
(dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY

ZADAVATEL: **Město Hranice**
U Pošty 182,
351 24 Hranice u Aše.
IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár
e-mail: starosta@mestohranice.cz
XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

2 METROLINE a.s.
Sídlo: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
Jednající:
ve věcech smluvních: Miloslav Štěpnička
ve věcech technických: Daniel Slaboch
IČ / DIČ: 090 57 889/CZ090 57 889
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXXXXX
E-mail / Tel: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy knihovny a informačního centra Hranice, Masarykovo nám. č.p. 666“**

Článek I. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o prodloužení termínu realizace stavby, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na délku realizace stavby. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZZV.

Článek II.
Obsah dodatku

- Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II. odst. 1. nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací je (ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště): 09.12.2024

Ukončení zadavatel předpokládá nejpozději: 16.10.2025

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 04/15/25 ze dne 31.07.2025.
- Dodatek je vyhotoven elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Hranicích dne

V Praze dne

Ing. Daniel Mašlár
Digitálně podepsal
Ing. Daniel Mašlár
Datum: 2025.08.08
12:55:05 +02'00'

.....
Ing. Daniel Mašlár
Starosta města Hranice
za objednatele

Miloslav Štěpnička
Digitálně podepsal
Miloslav Štěpnička
Datum: 2025.08.08
14:18:33 +02'00'

.....
Miloslav Štěpnička
člen správní rady METROLINE a.s.,
za zhotovitele