



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel: **TERCOM s.r.o.**

Změnový list vystavil: Vladimír Pavelka

Datum: 1.9.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- 1) Otlučení zbývajících omítek, nové omítky včetně likvidace odpadů a navýšení přesunu hmot
- 2) Vnitřní a venkovní dveře
- 3) Vytápění
- 4) vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudu
- 5) revizní šachta na venkovní kanalizaci
- 6) Tlačítka a prkénka na dětské WC -Bambini
- 7) Malby
- 8) Vybourání a nové vyzdění příček mezi místnostmi 01-02 a 02-07
- 9) Celoplošné bednění střech

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) PD řeší otlučení omítek jen v některých místnostech. Z důvodu nesoudržnosti zbývajících omítek budou všechny otlučeny a znovu omítnuty. Zároveň je v rozpočtu počítáno s odvozem sutě do 1 km, bohužel je vzdálenost nejbližší skládky 11 km. - **odstavec 6, § 222**
- 2) Na žádost investora budou poníženy vnitřní dveře o 2 kusy a navýšeny venkovní dveře o hlavní vstupní. Stávající vchodové dveře jsou nevyhovující velikostí. - **odstavec 4, § 222**
- 3) Z důvodu použití TČ byla rozhodnuta jednotná otopná soustava teplovodními radiátory - **odstavec 6, § 222**
- 4) PD nepočítala s elektroinstalací ve stávajících prostorách, s venkovním osvětlením a slaboproudem - **odstavec 6, § 222**
- 5) Z důvodu kontroly a přístupu na trase kanalizace musela být doplněna 1 revizní šachta - **odstavec 6, § 222**
- 6) Na žádost investora byla doplněna prkénka a tlačítka na WC Geberit bambini - dětské - **odstavec 4, § 222**
- 7) Z důvodu navýšení omítek došlo i k navýšení výmaleb - **odstavec 6, § 222**
- 8) Z důvodu havarijního stavu příček-vyzdění v tloušťce 50 mm (na kantku) a jsou velmi nestabilní bylo domluveno jejich zbourání a následná nová vyzdívka - **odstavec 6, § 222**
- 9) Na základě doporučení výrobce krytiny bude použito celoplošné bednění, rozpočet řeší laťování - **odstavec 6, § 222**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 15 025,48,- Kč

1 447 410,17,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1 432 384,69,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Iva
Váňová

Digitálně podepsal
Mgr. Iva Váňová
Datum: 2025.09.26
10:45:07 +02'00'

Vladimír
Pavelka

Digitálně podepsal
Vladimír Pavelka
Datum: 2025.09.25
10:55:54 +02'00'

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Zhotovitel: **TERCOM s.r.o.**

Investor: **Obec Okrouhlá**

Datum: *1.9.2015*

Název akce:

Energetické úspory v budově OÚ Okrouhlá

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:



Předmět změny:

- 1) Otlučení zbývajících omítek, nové omítky včetně likvidace odpadů a navýšení přesunu hmot
- 2) Vnitřní a venkovní dveře
- 3) Vytápění
- 4) vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudu
- 5) revizní šachta na venkovní kanalizaci
- 6) Tlačítka a prkénka na dětské WC -Bambini, sprchový kout
- 7) Malby
- 8) Vybourání a nové vyzdění příček mezi místnostmi 01-02 a 02-07
- 9) Celoplošné bednění střeš

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) PD řeší otlučení omítek jen v některých místnostech. Z důvodu nesoudržnosti zbývajících omítek budou všechny otlučeny a znovu omítnuty. Zároveň je v rozpočtu počítáno s odvozem sutí do 1 km, bohužel je vzdálenost nejbližší skládky 11 km. - **odstavec 6, § 222**
- 2) Na žádost investora budou poníženy vnitřní dveře o 2 kusy a navýšeny venkovní dveře o hlavní vstupní. Stávající vchodové dveře jsou nevyhovující velikostí. - **odstavec 4, § 222**
- 3) Z důvodu použití TČ byla rozhodnuta jednotná otopná soustava teplovodními radiátory - **odstavec 6, § 222**
- 4) PD nepočítala s elektroinstalací ve stávajících prostorách, s venkovním osvětlením a slaboproudem - **odstavec 6, § 222**
- 5) Z důvodu kontroly a přístupu na trase kanalizace musela být doplněna 1 revizní šachta - **odstavec 6, § 222**
- 6) Na žádost investora byla doplněna prkénka a tlačítka na WC Geberit bambini - dětské - **odstavec 4, § 222**
- 7) Z důvodu navýšení omítek došlo i k navýšení výmaleb - **odstavec 6, § 222**
- 8) Z důvodu havarijního stavu příček – vyzdění v tloušťce 50 mm (na kantku) a jsou velmi nestabilní bylo domluveno jejich zbourání a následná nová vyzdívka - **odstavec 6, § 222**
- 9) Na základě doporučení výrobce krytiny bude použito celoplošné bednění, rozpočet řeší laťování - **odstavec 6, § 222**



Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TERCOM s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍ</i>			
Stanovisko projektanta stavby:		Digitálně podepsal Ing. Miroslav Khol Datum: 2025.09.27 08:51:01 +02'00'	
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			