

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 27. 02. 2025 mezi  
smluvními stranami:**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : Obec Dolní Rychnov

Revoluční 303

356 04, Dolní Rychnov

Zastoupený : Annou Klímovou – starostkou obce

IČO : 00573132 DIČ : CZ00573132

**Zhotovitel** : **Projekt stav, spol. s r. o.**

Želivského 2227

356 01 Sokolov

Zastoupený : Ing. Martinem Volným - jednatelem společnosti

IČO : 49787942

DIČ : CZ49787942

Bank.spoj. : KB, a.s., pobočka Sokolov, č. ú.: 26406391/0100

Zapsáno do OR KS Plzeň, odd. C, vl. 4587

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění původního závazku tak, že doba pro ukončení prací se stanovuje nejpozději do 31. 12. 2025.

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení původního závazku výše uvedeným nedotčená zůstávají bez změny.

V Sokolově, dne .....

V Dolním Rychnově, dne .....

.....  
zhotovitel – Ing. Martin Volný

.....  
objednatel – Anna Klímová, starostka obce