

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Vintířov

Název: Obec Vintířov

Sídlo: Vintířov 62, 357 44 Vintířov

IČ: 00259641

DIČ: CZ00259641

Zastoupená: Markem Chocem, starostou

Telefon: +420 352 665 416

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. SOKOSTAV HT, s.r.o.

se sídlem: Kraslická 574, Sokolov, 356 01

kontaktní adresa: Kraslická 574, Sokolov, 356 01

zastoupená: Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Pavel Karas

Hlavní stavbyvedoucí (autorizovaná osoba): Milan Gaži

Telefon: +420 725 719 524

E-mail: karas@sokostav.cz

IČ: 25239198

DIČ: CZ25239198

Bank. spojení: KB Sokolov

Číslo účtu: 19-4491710207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II – Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Vintířov, garáže pod sídlištěm – oprava povrchu**“

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla došlo k nepředvídaným okolnostem spočívajícím v dlouhodobému nepříznivému počasí, kdy nebylo možné provádět zemní práce. Dále z důvodu změny postupu realizace stavby s přihlédnutím k podmínkám, které vyvstaly po sejmutí panelové příjezdové cesty. Tyto okolnosti nebyly při zadávání veřejné zakázky objektivně předvídatelné.
- 3.2. Na základě toho je nutné prodloužit lhůtu pro dokončení díla.
- 3.3. Tato změna je přípustná dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

IV. Změna smlouvy


- 4.1 Termín dokončení díla sjednaný v čl. 4.1. Smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **31.5.2026**.”
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem poslední smluvní strany. Účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo je vázaná na účinnost smlouvy hlavní.
- 5.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Vintířově dne 30.9.2025

Ve Vintířově dne 30.9.2025

.....

Marek Choc
Starosta obce

OBEC
357 44 VINTÍŘOV 62
okres Sokolov (8)
IČ 002 59 641

.....

Ing. Pavel Karas
Jednatel


SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521