

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Novostavba autobusových zálivů v obci Dolní Nivy“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: **Obec Dolní Nivy**
se sídlem: Dolní Nivy 75, 356 01 Dolní Nivy
IČO: 00259306
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4522391/0100
zastoupená: Pavlem Hryszem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Recys-Mach s.r.o.**
se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice
zastoupená: Zdeněk Mach - jednatel
IČO: 26344955
DIČ: CZ26344955
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 176637638/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 14291

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2025;

I.

Dne 6.5.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je novostavba autobusových zálivů v obci Dolní Nivy. Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů:

- 1) Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Novostavba autobusových zálivů v obci Dolní Nivy“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla. Předmětný dodatek č. 2 řeší narovnání skutečného provedení stavby a zadávací projektové dokumentace.

Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.3 a tvoří přílohu č. 1, nemění povahu veřejné zakázky. Některé změny závazku nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Cenový nárůst změn činí 552.351,67 Kč bez DPH.

II.

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH:	3 665 054,01 Kč (slovy: tři miliony šest set šedesát pět tisíc padesát čtyři koruny české a jeden haléř)
DPH:	769 661, 34 Kč (slovy: sedm set šedesát devět tisíc šest set šedesát jedna koruna česká a třicet čtyři haléřů)

Cena včetně DPH:	4 434 715, 35 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set patnáct korun českých a třicet pět haléřů)
------------------	--

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Nivy usnesením č.3/25/25 ze dne 14.10.2025
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Změnový list č. 3
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Dolních Nivách dne

V Citicích dne

Pavel Hrysz
Digitálně podepsal Pavel Hrysz
Datum: 2025.10.30 09:27:22 +01'00'

.....
Pavel Hrysz
starosta obce

Zdeněk Mach
Digitálně podepsal Zdeněk Mach
Datum: 2025.10.30 10:25:11 +01'00'

.....
Zdeněk Mach
jednatel