

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy nádražního skladu a novostavba WC“

mezi:

Objednatel:

Se sídlem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel./fax:

e-mail:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Obec Nové Hamry

č.p. 333, 362 21 Nové Hamry

Bc. Eva Machková, starostka

Komerční banka a.s.

14126341/0100

00479080

CZ00479080

Bc. Eva Machková, starostka

+420 602 362 000

starosta@novehamry.eu

a

Zhotovitel:

Se sídlem

Společnost je zapsána:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Tel./fax:

e-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Prostbau s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C333832

Michal Kolbaba, jednatel

UniCredit Bank

1350782000/2700

06945031

CZ06945031

5py6rz8

+420608829478

prostbau@email.cz

Michal Kolbaba, jednatel

Článek I.

Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje ustanovení smlouvy o dílo týkající se doby plnění.

Článek II.

Změna doby plnění

Ustanovení **Článku III. – Doba plnění, odst. 3.1.** se mění takto:

„Dílo musí být dokončeno nejpozději do **31.03.2026**. Dokončením díla se rozumí protokolární předání staveniště po provedení díla bez vad a nedodělků.“


Článek III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Nové Hamry na svém zasedání konaném dne 19.11.2025 usnesením č. ZO/456/23/2025.

V Nových Hamrech dne 24. 11. 2025

Objednatel:


Obec Nové Hamry
Bc. Eva Machková, starostka



V Nových Hamrech dne 24. 11. 2025

Zhotovitel:


Prostbau s.r.o.
Michal Kolbaba, jednatel

Příloha:

Podrobný harmonogram prací

Podrobný harmonogram prací

Zakázka: Stavební úpravy nádražního skladu a novostavba WC

Termín dokončení: 31. 03. 2026

1. Dokončení hrubých stavebních úprav včetně fasád objektů (47-52 týden)

- - Dozdění a doplnění konstrukcí
- - Dokončení výkopů a zásypů
- - Lokální opravy konstrukcí základů a patek
- - Provádění zámečnických konstrukcí
- - Výroba vrat a instalace
- - Dokončení opláštění objektů a uzavření jejich obálek
- - V objektu WC bude dokončena kompletní skladba fasády

2. Instalace vnitřních rozvodů – voda, kanalizace, elektro (47-51 týden)

- - Montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů
- - Provedení elektroinstalace

3. Vnitřní povrchové úpravy (51-7 týden)

- - Štukování a penetrace
- - Obklady v novostavbě WC
- - Montáž SDK
- - Montáž podlah

4. Osazení zařizovacích předmětů (8-10 týden)

- - Montáž dveří a kování
- - Osazení umyvadel, baterií
- - Montáž doplňků a osvětlení

5. Exteriérové dokončovací práce (10-12 týden)

- - Úpravy okolního terénu
- - Dokončení chodníků
- - Osazení roštů

6. Úklid a dokončovací práce (13 týden)

- - Revizní zprávy
- - Závěrečný úklid stavby
- - Montáž wc kabin

7. Předání díla (14 týden)

- - Předávací protokol
- - Dokumentace skutečného provedení
- - Odstranění připomínek investora

prostbau s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha 10
IČO: 069 45 031 DIČ: CZ06945031
prostbau@email.cz

