

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1. Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz

Zhotovitel

Název: **IVPS Group s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 271, 253 01 Hostivice
IČ: 24257311
DIČ: CZ24257311
Statutární zástupce: PhDr. Pavel Siváň
Obchodní rejstřík: U MS v Praze, oddíl C, vložka 197916
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo běžného účtu: 2112570269/2700
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Siváň
Tel: +420 774 078 089
Email: info@ivps.cz

uzavírají následující Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu
v areálu Kláštera Osek

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnových listů dojde z důvodu víceprací ke změně ceny díla a stanoveného rozsahu díla.

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	17 450 784,01
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 664 664,54
Celková cena díla včetně DPH	21 115 448,65

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	19 240 411,44
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	4 040 486,40
Celková cena díla včetně DPH	23 280 897,84

Z toho vícepráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1 789 627,43
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	375 821,76
Celková cena díla včetně DPH	2 165 449,19

Přehled změnových listů:

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 1	414 988,99	414 988,99	0
ZL 2	418 419,13	418 419,13	0
ZL 3	956 219,31	956 219,31	0
CELKEM	1 789 627,43		

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Popis a zařazení změn je uvedeno ve změnových listech.

ČLÁNEK 2
OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a tento dodatek je její nedílnou součástí.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1-3

za objednatele

V Oseku

za zhotovitele

V Hostivici

.....
MVDr. Jindřich Koska
statutární zástupce

.....
PhDr. Pavel Síváň
jednatel

Schvalovací doložka

Tento dodatek uzavřený Cisterciáckým opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným statutárním zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou IVPS Group s.r.o., IČ: 24257311, zastoupenou statutárním zástupcem PhDr. Pavlem Siváněm (dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky financované ze zdrojů Evropské unie „Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v areálu Kláštera Osek“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení dodatku podepsané oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku připojit.

Schvalovací potvrzení

.....
Mgr. Radek JURNEČKA
Generální vikář