

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodavatel (fakturační adresa) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby ZÁPAD oblast Plzeň Zemská 259 337 01 Ejovice IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 Bankovní spojení: ČSOB IBAN: CZ4403000000000212269343 Číslo účtu: 000000-0212269343 / 0300 BIC: CEKOCZPP Sídlo firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032	Faktura č.: 02466302 Objednatel Město Kaznějov Ke Škále 220 33151 Kaznějov IČO: 00257893 DIČ: CZ00257893
---	---

Číslo smlouvy dodavatele: S26-024-0058	Datum vystavení: 18.12.2025
Číslo smlouvy objednatele:	Datum splatnosti: 17.01.2026
Zakázka: 0204092171	Datum uskut. zdan. plnění: 18.12.2025
Výstavba sběrného dvora města Kaznějov	Způsob úhrady: Bankovním převodem

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo ze dne 23.5.2025 provedené práce na akci "Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov" za měsíc prosinec 2025 dle zjišťovacího protokolu:

projekt je spolufinancován v rámci OPŽP - registrační číslo projektu CZ.05.01.05/05/23_059/0003342

Označení dodávky	Množství	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkem bez DPH
03 Sběrný dvůr 001 VRN	1,000	kpl	15 540,95	21	15 540,95
03 Sběrný dvůr 003 Oplocení	1,000	kpl	643 464,36	21	643 464,36
03 Sběrný dvůr 004 Ocelový přístřešek 4 pole	1,000	kpl	130 496,09	21	130 496,09
03 Sběrný dvůr 005 Ocelový přístřešek 3 pole	1,000	kpl	101 016,12	21	101 016,12
03 Sběrný dvůr 007 elektroinstalace	1,000	kpl	25 092,66	21	25 092,66
03 Sběrný dvůr 010 Vybavení	1,000	kpl	286 192,41	21	286 192,41

	Základ	DPH	Celkem s DPH
Sazba 0%	0,00	0,00	0,00
Sazba 12%	0,00	0,00	0,00
Sazba 21%	1 201 802,59	252 378,54	1 454 181,13
Celkem:	1 201 802,59	252 378,54	1 454 181,13

Fakturu vystavil: Veronika Kučerová	Pozastávka: 0,00
Telefon: +420721685050	Zaokrouhlení: 0,00
Fax:	K úhradě: 1 454 181,13 CZK
e-mail: v.kucerova@swietelsky.cz	

Předal: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Karel Kotrc
Vochov 207, 330 23 Vochov
IČ: 2873630
DIČ: CZ7512192

Převzal:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Objekt1 - Výstavba sběrného dvora

Za období 2025/12

Stavba: **VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA KAZNĚJOV**

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
v OR vedeném KS v Českých Budějovicích,

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: Město Kaznějov

IČO: 00257893

Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
-----------------------	---	--------------------------------------	-------

Základ pro DPH 15,00 %				
DPH 15,00 %				
Základ pro DPH 21,00 %	9 509 153,04	1 107 654,22	1 201 802,59	7 199 696,27
DPH 21,00 %	1 996 922,14	232 607,39	252 378,54	1 511 936,22

CELKEM s DPH 30 041 466,02 1 340 261,61 1 454 181,13 8 711 632,49

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti

SWIETELSKY 476
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za zhotovitele
Tomáš Nekut
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Karel Kotrc
Vochov 207, 330 23 Vochov
IČ: 2873630
DIČ: CZ7512192

Za objednatele
Karel Kotrc



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Za období 2025/12

Stavba: VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA KAZNĚJOV

	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03 sběrný dvůr	9 509 153,04	1 107 654,20	1 201 802,59	7 199 696,27
001 VRN	155 409,41	31 081,88	15 540,95	108 786,60
002 zpevněné plochy	2 743 831,88	236 970,74		2 506 861,14
003 oplocení	2 188 353,44	839 601,58	643 464,36	705 287,49
004 ocelový přístřešek 4 pole	1 351 512,81		130 496,09	1 221 016,72
005 ocelový přístřešek 3 pole	1 049 395,09		101 016,12	948 378,97
006 váha	788 237,29			788 237,29
007 elektroinstalace	624 391,48		25 092,66	599 298,83
008 kamerový systém	73 826,58			73 826,58
009 vodovodní přípojka	237 841,27			237 841,27
010 vybavení	296 353,79		286 192,41	10 161,38
CELKEM	9 509 154,00	1 107 654,00	1 201 802,59	7 199 696,27

SWIETELSKY (476)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Karel Kotrc
Vochov 207, 330 23 Vochov
IČ: 2873630
DIČ: CZ751219

Rekapitulace čerpání "Objekt1 - Výstavba sběrného dvora" za období: 12/2025

Stavba: Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov


	10/2025		11/2025		12/2025		Fakturováno od počátku včetně období		Zbývá k fakturaci
	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	CZK	CZK	
- Objekt1 - Výstavba sběrného dvora	9 509 153,03	433 643,88	674 010,34	1 201 802,59	2 309 456,81	7 199 696,22			
SO 00 Vedlejší náklady	155 409,41	15 540,95	15 540,95	15 540,95	46 622,85	108 786,56			
SO 01 Zpevněné plochy	2 743 831,88	221 972,54	14 998,20	0,00	236 970,74	2 506 861,14			
SO 02.1 Oplocení	2 188 353,44	196 130,39	643 471,19	643 464,36	1 483 065,94	705 287,50			
SO 03 Ocelový přístřešek 4 pole	1 351 512,81	0,00	0,00	130 496,09	130 496,09	1 221 016,72			
SO 04 Ocelový přístřešek 3 pole	1 049 395,08	0,00	0,00	101 016,12	101 016,12	948 378,96			
SO 05 Váha	788 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	788 237,29			
SO 06 Elektroinstalace	624 391,48	0,00	0,00	25 092,66	25 092,66	599 298,82			
SO 07 Kamerový systém	73 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73 826,58			
SO 08 Vodovodní přípojka	237 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	237 841,27			
SO 09 Výbavení	296 353,79	0,00	0,00	286 192,41	286 192,41	10 161,38			



stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Karel Kotrc

Vochov 207, 330 23 Vochov

IČ: 2873630

DIČ: CZ7512192

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Tištěno dne:

SOUPIŠ PRACÍ Za období 2025/12

K fakturé č.3

Nabídkové číslo:

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA KAZNĚJOV - Objekt1 - Výstavba sběrného dvora

Stavba:

03 sběrný dvůr

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období	Částka	Množství	Od počátku	Částka	Množství	Zbývá	Částka
1	030001000	Zařízení slaveniště	1,000	Kč	11 954,57	0,100	1 195,460	0,300	3 586,37	0,700	8 368,20	8 368,20
2	045002000	Kompletační a koordináční činnost	1,000	Kč	59 772,85	0,100	5 977,290	0,300	17 931,86	0,700	41 841,00	41 841,00
3	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - výrobní	1,000	Kč	35 863,71	0,100	3 586,370	0,300	10 759,11	0,700	25 104,60	25 104,60
4	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,000	Kč	47 818,28	0,100	4 781,830	0,300	14 345,48	0,700	33 472,80	33 472,80
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 15 540,95										

003 oplocení

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období	Částka	Množství	Od počátku	Částka	Množství	Zbývá	Částka
17	279113144	Základové zdí z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vlivy pros	217,428	m2	2 089,42	108,718	227 157,560	217,428	454 298,41	0,000	0,00	0,00
		třetí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm										
18	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskový	4,648	t	50 209,19	2,328	116 886,990	4,648	233 372,32	0,000	0,00	0,00
		ch nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500										
19	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plochových železobetonových se zabíjecím páskem, o objemu do 0,15 m3	71,000	kus	1 507,77	71,000	107 051,670	71,000	107 051,67	0,000	0,00	0,00
20	59201	sloupek beton. 12x11x2200	60,180	ks	710,10	60,180	42 733,820	60,180	42 733,82	0,000	0,00	0,00
21	59202	sloupek beton. 12x11x2700	12,240	ks	1 061,09	12,240	12 987,740	12,240	12 987,74	0,000	0,00	0,00
40	59203	plotová deska jednovrst. 2000x500x45	201,960	ks	533,17	181,760	96 908,960	181,760	96 908,98	20,200	10 770,03	10 770,03
44	417361821	Výztuž žlučujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	0,704	t	50 209,19	0,704	35 347,270	0,704	35 347,27	0,000	0,00	0,00
45	998152111	Přesun hmot pro zdí a vály samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu v	358,244	t	24,51	179,124	4 390,330	358,244	8 780,56	0,000	0,00	0,00
		odorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdí výšky do 12 m										
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 643 464,36										

004 ocelový přístřešek 4 pole

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období	Částka	Množství	Od počátku	Částka	Množství	Zbývá	Částka
33	76701	Ocelový přístřešek 4pole, vč. kování, zastřešení	1,000	Kč	652 480,43	0,200	130 496,090	0,200	130 496,09	0,800	521 984,34	521 984,34
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 130 496,09										

005 ocelový přístřešek 3 pole

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období	Částka	Množství	Od počátku	Částka	Množství	Zbývá	Částka
31	76701	D-M ocelový přístřešek 3 pole 6x4,5m, vč. kování, sřezání krytiny	1,000	Kč	505 080,58	0,200	101 016,120	0,200	101 016,12	0,800	404 064,46	404 064,46
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 101 016,12										

007 elektroinstalace

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období Množství	Částka	Od počátku Množství	Částka	Zbývá Množství	Částka
1	1	1,000 ks	22 139,86	1,000	22 139,86	1,000	22 139,86	0,00		
3	3	1,000 kpl	2 390,91	0,500	1 195,46	0,500	1 195,46	1 195,46		
9	9	11,000 m	292,89	6,000	1 757,34	6,000	1 757,34	1 464,45		
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 25 092,66								

010 vybavení										
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Za období Množství	Částka	Od počátku Množství	Částka	Zbývá Množství	Částka
1	1050	1,000 ks	286 192,41	1,000	286 192,41	1,000	286 192,41	0,00		
Celkem		Odbytová cena bez DPH: 286 192,41								

Celkem		Odbytová cena bez DPH: 1 201 802,59								
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

STAVBA CELKEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kompletní Rekapitulace čerpání stavby za období: 12/2025

Stavba: Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov

	10/2025	11/2025	12/2025	Fakturováno od počátku včetně období	Zbývá k fakturaci
Výstavba sběrného dvora odpadů města Kaznějov					
- Objekt1 - Výstavba sběrného dvora					
SO 00 Vedlejší náklady	24 827 657,86	871 606,71	1 487 327,62	3 483 034,21	21 344 623,65
SO 01 Zpevněné plochy	9 509 153,03	674 010,34	1 201 802,59	2 309 456,81	7 199 696,22
SO 02.1 Oplocení	155 409,41	15 540,95	15 540,95	46 622,85	108 786,56
SO 03 Ocelový přístřešek 4 pole	2 743 831,88	14 998,20	0,00	236 970,74	2 506 861,14
SO 04 Ocelový přístřešek 3 pole	2 188 353,44	643 471,19	643 464,36	1 483 065,94	705 287,50
SO 05 Váha	1 351 512,81	0,00	130 496,09	130 496,09	1 221 016,72
SO 06 Elektroinstalace	1 049 395,08	0,00	101 016,12	101 016,12	948 378,96
SO 07 Komerový systém	788 237,29	0,00	0,00	0,00	788 237,29
SO 08 Vodovodní přípojka	624 391,48	0,00	25 092,66	25 092,66	599 298,82
SO 09 Vypavení	73 826,58	0,00	0,00	0,00	73 826,58
- Objekt2 - Výstavba příjezdové komunikace					
SO 001 Příprava území	237 841,27	0,00	0,00	0,00	237 841,27
SO 101 Komunikace a chodník ke sběrnému dvoru, SO 102 DIO	296 353,79	0,00	286 192,41	286 192,41	10 161,38
SO 201 Opěrná zeď	12 432 056,52	0,00	0,00	0,00	12 432 056,52
SO 301 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	642 734,34	0,00	0,00	0,00	642 734,34
SO 401 - D.1.4.1.VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	7 018 611,93	0,00	0,00	0,00	7 018 611,93
Vedlejší a ostatní náklady	3 042 482,39	0,00	0,00	0,00	3 042 482,39
- Objekt3 - Výstavba propojovacího chodníku ke sběrnému dvoru					
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady	1 162 124,15	0,00	0,00	0,00	1 162 124,15
SO 101 Komunikace - chodník, ÚK	346 139,62	0,00	0,00	0,00	346 139,62
SO 431 Veřejné osvětlení	219 964,09	0,00	0,00	0,00	219 964,09
SO 810 Příprava území, kácení zeleně	2 886 448,31	197 596,37	285 525,03	1 173 577,40	1 712 870,91
SO 860 Úprava oplocení parc. č. st. 410	258 218,73	29 408,23	29 408,23	116 915,67	141 303,06
	1 914 082,97	62 317,14	256 116,80	787 750,39	1 126 332,58
	394 274,55	105 871,00	0,00	117 870,16	276 404,39
	135 806,94	0,00	0,00	129 829,65	5 977,29
	184 065,12	0,00	0,00	21 211,53	162 853,59



stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budejovice

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599



Karel Kotrc

Vochov 207, 330 23 Vochov

IČ: 2873630

DIČ: CZ751219

