

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Hájek**
Sídlo: Hájek 68, 363 01 Hájek
IČ: 00573230
DIČ: -
Statutární zástupce: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 16826341/0100
Kontaktní osoba: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Tel: +420 777 275 899
Email: vit.hromadko@obechajek.cz

Zhotovitel

Název: **Linhart spol s.r.o.**
Sídlo: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
Statutární zástupce: Miroslav Linhart
Obchodní rejstřík: MS v Praze. Oddíl C, vložka 14513
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo běžného účtu: 1652606-504/0600
Kontaktní osoba: Miroslav Linhart
Tel: 326 911 101
Email: info@linhartsport.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Sportovní areál obce Hájek

Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Národní sportovní agentury.

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dojde ke změny ceny díla.
1.2 Důvody změny jsou přesně specifikovány ve změnových listech, které jsou součástí dodatku č.1.
1.3 Dodatkem se mění text článku 3, bodu 1 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	11 649 470,39
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 446 388,78
Celková cena díla včetně DPH	14 095 589,17

Znění článku 3, bodu 1, upravené dodatkem č.1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	11 575 535,82
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 430 862,52
Celková cena díla včetně DPH	14 006 398,34


Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 1	-176 208,18	281 721,65	-457 929,83
ZL 2	-51 813,90	39 968,10	-91 782,00
ZL 3	53 655,21	60 010,20	-6 354,99
ZL 4	186 763,50	243 260,00	-56 496,50
ZL 5	-86 331,20	35 102,00	-121 433,20
Celkem cena bez DPH	-73 934,57	660 061,95	-733 996,52

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
 - Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 -5

V Hájku dne 8.10.2025


OBEC HÁJEK
Hájek čp. 68, PSČ 363 01 Ostrov
Karlovarský kraj
IČ: 09 57 32 20

Ing. Vít Hromádka

starosta města

za objednatele

Ve Staré Boleslavi dne 8.10.2025


Linnhart spol. s r.o. ①
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47062121, DIČ: CZ47062121

Miroslav Linnhart

jednatel společnosti

za zhotovitele

Rekapitulace změnových listů

Název stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK

Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230

Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

	Cena vícepráci bez DPH	Vícepráce - Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39,-Kč bez DPH	Cena méněpráci bez DPH	Méněpráce - Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39,-Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
Změnový list č. 01 – Změna dispozičního řešení hřiště - plošná, výšková	281 721,65 Kč	2,42%	-457 929,83 Kč	3,93%	-176 208,18 Kč
Změnový list č. 02 – Změna odvodnění	39 968,10 Kč	0,34%	-91 782,00 Kč	0,79%	-51 813,90 Kč
Změnový list č. 03 – Tenisová zeď	60 010,20 Kč	0,52%	-6 354,99 Kč	0,05%	53 655,21 Kč
Změnový list č. 04 – Osvětlení hřiště	243 260,00 Kč	2,09%	-56 496,50 Kč	0,48%	186 763,50 Kč
Změnový list č. 05 - Palisády a vrátka u tenisového hřiště, odpočet zatravnovací dlažby	35 102,00 Kč	0,30%	-121 433,20 Kč	1,04%	-86 331,20 Kč
Celkem bez DPH	660 061,95 Kč	5,67%	-733 996,52 Kč	6,30%	-73 934,57 Kč

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo

Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných vícepráci a méněpráci

11 649 470,39 Kč

-73 934,57 Kč

11 575 535,82 Kč

OSEC HÁJEK
Hájek č.p. 68, PSČ 363 01 Ostrov
Karišvická 820
IČ: 60 57 32 30

Změnový list č. 01**Název stavby:** SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK**Objednatel:** Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230**Zhotovitel:** Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39.-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem	-176 208,18					
Vícepráce	281 721,65					2,42%
Méněpráce	-457 929,83					-3,93%

Změnový list č. 01 – Změna dispozičního řešení hřiště - plošná, výšková						
-432 280,85						
Vícepráce	20 635,80					0,16%
Méněpráce	-452 916,65					-2,41%

132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	-37,43	450,00	-16 841,25	-0,14%
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	-28,35	30,00	-850,50	-0,01%
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	-28,35	15,00	-425,25	0,00%
181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	-90,00	20,00	-1 800,00	-0,02%
274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	-35,89	2 850,00	-102 283,65	-0,88%
279113124	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m ²	0,74	1 500,00	1 110,00	0,01%
279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	-1,02	40 000,00	-40 684,00	-0,35%
339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	14	800,00	11 200,00	0,10%
59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	6	370,00	2 220,00	0,02%
59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	10	440,00	4 400,00	0,04%

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39 - Kč bez DPH
339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	-20,30	900,00	-18 270,00	-0,16%
59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	-36,00	550,00	-19 800,00	-0,17%
59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	-80,00	1 000,00	-80 000,00	-0,69%
348262421	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrtyovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)	kus	-178,00	350,00	-62 300,00	-0,53%
564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-89,25	220,00	-19 635,00	-0,17%
564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-89,25	170,00	-15 172,50	-0,13%
564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-8,06	180,00	-1 451,25	-0,01%
571907113	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým. v množství přes 40 do 45 kg/m2	m2	-89,25	60,00	-5 355,00	-0,05%
589161111	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem výška vlasu do 40 mm, hmotnosti do 2,5 kg/m2	m2	-79,20	610,00	-48 312,00	-0,41%
589811121	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm	m	-5,00	120,00	-600,00	-0,01%
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-8,06	300,00	-2 418,75	-0,02%
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,69	300,00	1 705,80	0,01%
953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	-2,00	600,00	-1 200,00	-0,01%
553_S.6.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 7 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	-1,00	3 150,00	-3 150,00	-0,03%
553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	-1,00	2 100,00	-2 100,00	-0,02%
766-R014	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	-10,00	380,00	-3 800,00	-0,03%
767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-41,13	60,00	-2 467,50	-0,02%
553R00002	rámeček plotový z jakl profilů 25x25x2mm rozměr 1000x2350 mm svislá výplň po 130 mm vč. spojovacího materiálu	kus	-1,00	4 000,00	-4 000,00	-0,03%
141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	-10,00	75,00	-750,00	-0,01%

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39-Kč bez DPH
797670R02	silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/4 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	-17,25	160,00	-2 760,00	-0,02%
783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-7,16	70,00	-501,06	0,00%
783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-7,16	70,00	-501,06	0,00%
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-7,16	70,00	-501,06	0,00%
133251101	Hloubení nezapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,075	450,00	4 083,75	0,04%
162351103	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m (364,8+120+240+105)	m3	829,80	88,20	73 188,36	0,63%
275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	9,075	2 850,00	25 863,75	0,22%
59228412	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní	kus	64	303,00	19 392,00	0,17%
911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu (2*12)	m	24	1 030,00	24 720,00	0,21%
R01	Výroba sloupek zábradlí jalk 40x40/2mm délky 825mm s ocelovou platí pro kotvení do palisády, s přípravou pro uchycení madel včetně povrchové úpravy pozink	kus	14	750,00	10 500,00	0,09%
R02	Výroba madlo zábradlí jalk 40x25/2mm, s přípravou pro uchycení na sloupky včetně povrchové úpravy pozink (2*12)	m	24	450,00	10 800,00	0,09%
R03	Výroba madlo zábradlí jalk 25x25/2mm, s přípravou pro uchycení na sloupky včetně povrchové úpravy pozink (2*12)	m	24	350,00	8 400,00	0,07%
916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého (59,7+30,7+18)	m	108,40	231,00	25 040,40	0,21%
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (59,2+2*30,8)	m	120,80	265,00	32 012,00	0,27%
59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm (120,8*1,02)	bm	123,20	190,00	23 408,00	0,20%
711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm (21*0,7+9,5*0,7+9*0,4)	m2	24,95	86,40	2 155,68	0,02%
28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm (32*1+9,5*0,5)	m2	36,85	41,30	1 521,91	0,01%

Změnový list č. 02**Název stavby:** SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK**Objednatel:** Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230**Zhotovitel:** Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši
						11.649.470,39 Kč bez DPH

Celkem	-51 813,90					
Vícepráce	39 968,10					0,34%
Méněpráce	-91 782,00					-0,79%

Změnový list č. 02 – Změna odvodnění						
Vícepráce					39 968,10	0,34%
Méněpráce					-91 782,00	-0,79%
935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	-84,90	280,00	-23 772,00	-0,20%
59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	-387,00	95,00	-36 765,00	-0,32%
935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	-18,25	280,00	-5 110,00	-0,04%
59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	-57,00	95,00	-5 415,00	-0,05%
935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	-36,00	280,00	-10 080,00	-0,09%
59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	-112,00	95,00	-10 640,00	-0,09%
935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm (20,5+18,1)	m	38,60	271,00	10 460,60	0,09%
59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm (38,6*1,02)	m	39,50	355,00	14 022,50	0,12%
59227002	žlabovka betonová rovné hrany 250x600x140mm (40*4*1,02)	kus	163,00	95,00	15 485,00	0,13%

SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK

Změnový list č. 03

Název stavby: SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK

Objednatel: Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39.-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	---

Celkem	53 655,21					
Vícepráce	60 010,20					0,52%
Méněpráce	-6 354,99					-0,05%

Změnový list č. 03 – Tenisová zeď						
Vícepráce				28 705,63		0,30%
Méněpráce				-6 354,99		-0,05%
279113124	Základové zdi z tvárné ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	12,00	1 500,00	18 000,00	0,15%
279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,22	40 000,00	8 720,00	0,07%
133251101	Hloubení nezapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,19	450,00	987,53	0,01%
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,19	30,00	65,84	0,00%
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,19	15,00	32,92	0,00%
275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,19	2 850,00	6 254,33	0,05%
553_S.2.01	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 2,5 m	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
553_S.4.01	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m	kus	-1,00	2 100,00	-2 100,00	-0,02%
767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-18,96	60,00	-1 137,60	-0,01%
797670R01	tenisové pletivo Zn+PVC s oky 50/50/3,2 zelené barvy včetně uchycovacího materiálu	m2	-12,00	250,00	-3 000,00	-0,03%
783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-0,56	70,00	-39,13	0,00%

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39.-Kč bez DPH
783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-0,56	70,00	-39,13	0,00%
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-0,56	70,00	-39,13	0,00%
417321212	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 12/15 (21+18,5)0,055*0,2)	m3	0,18	4 340,00	781,20	0,01%
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců (21*2+19,5*2+0,2*2)*0,1	m2	2,52	784,00	1 975,68	0,02%
417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	2,52	154,00	388,08	0,00%
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (6*2*2+0,2*2*2+0,2*6)	m2	26	362,00	9 412,00	0,08%
622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vřačené do tmelu	m2	26,00	286,00	7 436,00	0,06%
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (4*2+2*6+0,2*2)	m	20,40	58,40	1 191,36	0,01%
63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm (4*2+2*6+0,2*2)*1,02	m	20,80	22,20	461,76	0,00%
783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek (6*2+0,05*6)	m2	13,30	227,00	3 019,10	0,03%
783896307	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém	m2	12,00	23,70	284,40	0,00%

Změnový list č. 04Název stavby: **SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK**

Objednatel: Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.649.470,39 Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	---

Celkem	186 763,50					
Vícepráce	243 260,00					2,09%
Méněpráce	-56 496,50					-0,48%

Změnový list č. 04 – Osvětlení hřiště						
Vícepráce				243 260,00	186 763,50	2,09%
Méněpráce				-56 496,50		-0,48%
540206	světlomet například PHILIPS LED 510W dle	ks	8,00	30 007,50	240 060,00	2,06%
152312	kabel 1kV AYYK 5x35	m	-32,70	215,00	-7 030,50	-0,06%
321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	-62,70	60,00	-3 762,00	-0,03%
210191561	úprava stávající elektroinstalace - stávajících	ks	-1,00	14 000,00	-14 000,00	-0,12%
210901065	kabel Al(-1kV AYY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	-32,70	30,00	-981,00	-0,01%
210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	-62,70	70,00	-4 389,00	-0,04%
210202201	světlomet LED	ks	8,00	400,00	3 200,00	0,03%
460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1.2	m	-62,70	250,00	-15 675,00	-0,13%
460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	-62,70	70,00	-4 389,00	-0,04%
460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	-62,70	20,00	-1 254,00	-0,01%
460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	-62,70	80,00	-5 016,00	-0,04%

Změnový list č. 05**Název stavby:** SPORTOVNÍ AREÁL OBCE HÁJEK**Objednatel:** Obec Hájek; Hájek č. p. 68, 363 01 Ostrov; IČ: 00573230**Zhotovitel:** Linhart spol. s r.o.; Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; IČ: 47052121; DIČ: CZ47052121

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši
						11.649.470,39.-Kč bez DPH

Celkem	-86 331,20					
Vícepráce	35 102,00					0,30%
Méněpráce	-121 433,20					-1,04%

Změnový list č. 05 - Palisády a vrátka u tenisového hřiště, odpočet						
zatravnovací dlažby		-86 331,20				
Vícepráce		35 102,00				
Méněpráce		-121 433,20				
339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	6	800,00	4 800,00	0,04%
564851011	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	-61,80	150,00	-9 270,00	-0,08%
596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	-18,60	320,00	-5 952,00	-0,05%
59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-19,16	400,00	-7 663,20	-0,07%
564851011	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	-61,80	180,00	-11 124,00	-0,10%
596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	-43,20	320,00	-13 824,00	-0,12%
59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-184,00	400,00	-73 600,00	-0,63%
59228412	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní	kus	34	303,00	10 302,00	0,09%
R001	Vrátka na tenisové kurty	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	0,17%