

Změnový list č. 3
Projekt:
Rozšíření muzea Habartov

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

Město Habartov
náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_070/0006010

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Rozšíření muzea Habartov

Popis změny, technického řešení:

Předmětem změnového listu je snížení celkového množství stavebního odpadu vzniklého v průběhu provádění díla.

- a) *Snížení ceny za uložení a dopravu stavebního odpadu*

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nebude mít vliv na termín dokončení realizace díla.

Žádný vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu díla:

Bude mít vliv na cenu:

Méněpráce..... -79. 223,97 Kč bez DPH

Změnový list č. 3
Projekt:
Rozšíření muzea Habartov

Souhlas zhotovitele stavby:

ColorMax s.r.o.
Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČ: 28042484, DIČ: CZ28042484


Datum:

Podpis:

ColorMax s.r.o.
PROJEKT STAVBY

Digitálně podepsal
Milan Baranec
Datum: 2026.02.04
09:24:56 +01'00'


Souhlas stavebního dozoru stavebníka:



Souhlas objednatele:



STO HABARTOV
Prátelství 112
09 Habartov
O: 259 314 -3-



Přílohy:

- *podrobný položkový rozpočet změny*