

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY**Objednatel**

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz

Zhotovitel

Název: **Ponča – VARHANY s.r.o.**
Sídlo: Opavská 520/9, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem
IČ: 08220808
DIČ: CZ08220808
Statutární zástupce: Robert Ponča, jednatel
Obchodní rejstřík: C 78767 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo běžného účtu: 5730361329/0800
Kontaktní osoba: Robert Ponča
Tel: +420 607 676 318
Email: vponca@seznam.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

REVITALIZACE VARHAN KLÁŠTERNÍHO KOSTELA V OSEKU

Tato zakázka

*je financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Po dokončení Etapy 1 se dodavatel stal plátcem DPH. Tímto dodatkem se mění cena díla Etapy 2 a to konkrétně v části rozpis DPH a celková cena včetně DPH.
- 1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku 3 následujícím způsobem:

Původní znění článku 3, bodu 1, cena díla za provedení ETAPY 2:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	8 700 000,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	Nejsem plátcem DPH
Celková cena díla včetně DPH	Nejsem plátcem DPH

Nové znění článku 3, bodu 1, cena díla za provedení ETAPY 2:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7 190 082,64 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 509 917,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 700 000,00 Kč

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

za objednatele

V Oseku dne 5.1.2024



MVDr. Jindřich KOSKA
statutární zástupce opatství

za zhotovitele

V Praze dne 5.1.2024



Robert Ponča
jednatel

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřený dne 26. 1. 2021 mezi Cisterciánským opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným statutárním zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou Ponča – VARHANY s.r.o., IČ: 08220808, zastoupenou statutárním zástupcem Robert Ponča (dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky financované ze zdrojů Evropské unie „REVITALIZACE VARHAN KLÁŠTERNÍHO KOSTELA V OSEKU“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo podepsaného oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevem smluvních stran učiněnými v tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a není povinno schvalovací doložku připojit.

22-01-2024 Schvalovací potvrzení

Martin Davídek

J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek
delegát ad omnia



7