



DODATEK Č. 4 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající

Název: **VUJO s.r.o.**
Sídlo: Křížová 116, 356 01 Sokolov
IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Statutární zástupce: Ing. Josef Vůjtěch, jednatel
Obchodní rejstřík: Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7243
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov.
Číslo běžného účtu: 19-4475950227/0100
Kontaktní osoba: Ing. Josef Vůjtěch
Tel: +420 352 624 936
Email: obchod@vujo.cz

Kupující

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800

uzavírají následující Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě ze dne 01. 10. 2025

na zakázku:

POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Reg. číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0004640

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění vyplývajícího z původní smlouvy o vícepráce a technickou asistenci, které vyvstaly na základě skutečných potřeb v místě realizace a jsou nezbytné pro řádné dokončení a zprovoznění díla.
2. Uvedené vícepráce byly identifikovány v průběhu realizace jako nezbytné pro bezpečný a bezproblémový provoz systému a jejich realizace je přímo navázána na původní předmět plnění. Nejedná se o změnu charakteru zakázky, ale o technicky a funkčně související rozšíření původního plnění.

ČLÁNEK 2.

KUPNÍ CENA

2. Na základě uvedených změn dochází k úpravě kupní ceny dle článku IV. původní kupní smlouvy následovně:

Původní znění článku IV., bodu 1 smlouvy po provedených změnách v Dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH	438 250,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	92 032,50 Kč
Celková cena včetně DPH	530 282,50 Kč

Vícepráce – na základě skutečného provedení

Celková cena bez DPH	18 920,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 973,20 Kč
Celková cena včetně DPH	22 893,20 Kč

Nové znění článku IV., bodu 1 smlouvy po provedených změnách Dodatkem č. 4:

Celková cena bez DPH	457 170,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	96 005,70 Kč
Celková cena včetně DPH	553 175,70 Kč

ČLÁNEK 3.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3 Rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

V Oseku dne 02. 03. 2026.

za kupujícího

za prodávajícího

.....
MVDr. Jindřich KOSKA
statutární zástupce opatství

.....
Ing. Josef VŮJTĚCH
jednatel společnosti

/03/ VUJO s.r.o.		ks	cena/ks bezDPH	DPH/ks	cena/ks sDPH	Cena celkem bezDPH	DPH celkem	Cena celkem sDPH
instalace + lištování								
rack přesun + opětovné nastavení internetového připojení na serveru v požadované kvalitě		1	800,00	168,00	968,00	800,00	168,00	968,00
práce technika v místě instalace (2os) - lištování kabeláže do serveru (včetně dopravy)		1	9 300,00	1 953,00	11 253,00	9 300,00	1 953,00	11 253,00
					celkem	10 100,00	2 121,00	12 221,00
materiál								
lištování KOPOS + rohové prvky + kryty		1	700,00	147,00	847,00	700,00	147,00	847,00
prodlužovací kabel 220V 1 zásuvka 3m - k serveru		1	230,00	48,30	278,30	230,00	48,30	278,30
držák plast na zeď - POE internet		1	90,00	18,90	108,90	90,00	18,90	108,90
kabel RJ-45 - prpjojení POE Internet - server (vč koncovek)		1	300,00	63,00	363,00	300,00	63,00	363,00
jednozásuvka na omítku 1x RJ-45		1	120,00	25,20	145,20	120,00	25,20	145,20
					celkem	1 440,00	302,40	1 742,40
kotoučky do ZEBRA tiskárny								
papírové šítky do tiskárny Zebra -Z-PERFORM 1000D 80 RECEIPT/51mm x 100m, 25mm dutinka	51mm šířka 100m	12	300,00	63,00	363,00	3 600,00	756,00	4 356,00
papírové šítky do tiskárny Zebra - Z-PERFORM 1000D 80 RECEIPT/102mm x 100m,25mm dutinka	102mm šířka 100m	12	315,00	66,15	381,15	3 780,00	793,80	4 573,80
					celkem	7 380,00	1 549,80	8 929,80
TOTAL						18 920,00	3 973,20	22 893,20