

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

Smluvní strany

Město Nové Sedlo,

Sídlo: Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo.
IČ: 002 59 527
DIČ: CZ00259527
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 201293786/0300
Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

VIDEST s.r.o

se sídlem: Sokolovská 179/79, Karlovy Vary, 36005
zastoupena: Markem Čermákem – jednatelem společnosti
IČO: 27995771
DIČ: CZ27995771
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 107-4285240267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku soudem v Plzni, oddíl C vložka 20624
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

dodatek smlouvy o dílo na realizaci zakázky

„Bezbariérový přístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.č. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte“

čl. I.

Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se tímto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí výkony níže uvedené :

- **Doplnění podlah v místnostech bytové jednotky č.1**
- **Provedení dešťové kanalizace – dopojení dešťového svodu**
- **Provedení protipožárních sádrokartonů bytové jednotky č.2**
- **Dodávku a montáž kuchyňských linek – 2ks**

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) Nabídkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku

čl. II.

Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 01.9.2013.

Ukončení: 15.10.2013.

2.2. Ukončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

čl. III.

Místo plnění

- 3.1. Stavba, tj. místo realizace (zájmové území) se nachází v intravilánu Města Nové Sedlo na pozemcích parcelní 570/1 k.ú. Nové Sedlo u Lokte na stávající budově čp. 473.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	107.485,02	Kč
DPH	17.702,89	Kč

Cena celkem včetně DPH 125.187,91 Kč

(slovy: jednostovcacetpěttisícstoosmdesátosm korun českých)

(dále jen "Cena za provedení díla")

4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení apod.), včetně započtení rezervy na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

čl. V.

Platební podmínky

- 5.1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Neprovedené práce dle rozpočtu se považují za méněpráce.
- 5.2. Zbýlých 10 % bude zhotoviteli uhrazeno po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby. Povinnost zaplatit zadržovanou část ceny, vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- 5.3 V konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Bezbariérový přístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.č. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte“;
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- g) označení názvu a identifikačního čísla projektu, v rámci kterého je zakázka realizována.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

- 5.4. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

čl. VI.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, která bude na staveništi vykovávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami § 15 odst. 1. zákona č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník.

čl. VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 7.2. Oprávněné osoby za objednatele:

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA, starosta@mestonovesedlo.cz,
+420 775998123

- 7.6. Oprávněné osoby za zhotovitele:

Statutární zástupce: p. Marek Čermák, cermak@videst.cz, 731 441 888

Stavbyvedoucí: p. Marek Čermák, cermak@videst.cz, 731 441 888
Zástupce stavbyvedoucího: p. Jílek Tomáš, jilek@videst.cz, 731 441 893

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

čl. VIII.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 11.2. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

čl. IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům, a to v této lhůtě:

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců, 24 měsíců na výrobky a dodávky takto určené u nižších dodavatelů či výrobců

čl. X.

Závěrečná ustanovení

- 18.1 Tento dodatek nabyvá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 18.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Rekapitulace plnění

Příloha č. 2: Nabídkové rozpočty na objekty č.1-4

- 18.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Novém Sedle dne 21.10.2013

Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA
starosta města
za objednatele



Marek Čermák - jednatel
Karel Bozděch - jednatel
za zhotovitele

Zjišťovací protokol dodatku SOD "Stavební úpravy bezbariérových bytů a rampy - bývalá lékárna Staré Sedlo" :

popis	% plnění	cena bez DPH	DPH 21%	DPH 15%	cena s DPH
Změnový list č.1 - náhrady podklad	16,7%	17 921,60 Kč		2 688,24 Kč	20 609,84 Kč
Změnový list č.2 - dešťová kanalizace	24,5%	26 335,63 Kč	5 530,48 Kč		31 866,11 Kč
Změnový list č.3 - protipožární sádrokartony	38,7%	41 638,79 Kč		6 245,82 Kč	47 884,61 Kč
Změnový list č.4 - kuchyňské linky dodávka	20,1%	21 589,00 Kč		3 238,35 Kč	24 827,35 Kč
Nabídka souhrnná dle objednávky :	100,0%	107 485,02 Kč	5 530,48 Kč	12 172,41 Kč	125 187,91 Kč


Čerpání financí :

Doposud čerpáno : 0,00 Kč

Čerpání dodatkem SOD č.1:

0,0%	0,00 Kč				
100,0%	107 485,02 Kč	5 530,48 Kč	12 172,41 Kč	125 187,91 Kč	
	107 485,02 Kč	5 530,48 Kč	12 172,41 Kč	125 187,91 Kč	

V Otovicích dne 6.11.2013



Za zhotovitele revizi provedl - Čermák Marek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Sedlo - změnový list podlahy	JKSO	
Název objektu	demontáže a doplnění podlah v místnosti 108 a 109	EČO	
Název části		Místo	Nové Sedlo
		IČO	DIČ
Objednatel	MÚ Nové Sedlo		
Projektant	Ing. Rusev		
Zhotovitel	VIDEST		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	130806	Marek Čermák	05.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
40	450,86	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 2,0% 331,27 Kč
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 6,2% 1 026,93 Kč
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy - Kč
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy - Kč
5 "M" Dodávky		17 Ostatní - Kč
6 Montáž		18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 16 563,40 Kč	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 1 358,20 Kč
20 HZS	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Celkem bez DPH : 17 921,60 Kč
Objednatel		24 15 % 17 921,60 DPH 2 688,30 Kč
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 0,00 DPH - Kč
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 20 609,90 Kč
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Sedlo - změnový list podlahy
Objekt: demontáže a doplnění podlah v místnosti 108 a 109
Část:
JKSO:

Objednatel: MÚ Nové Sedlo
Zhotovitel: VIDEST
Datum: 6.8.2013

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 502,35 Kč
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	6 464,71 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 037,64 Kč
99	Přesun hmot	1 988,44 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	4 061,05 Kč
713	Izolace tepelné	2 761,50 Kč
762	Konstrukce tesařské	1 299,55 Kč
	<u>Celkem</u>	<u>16 563,40 Kč</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Sedlo - změnový list podlahy
Objekt: demontáže a doplnění podlah v místnosti 108 a 109

odsouhlasená varianta na KD

Část: JKSO:

Objednatel: MÚ Nové Sedlo
 Zhotovitel: VIDEST
 Datum: 6.8.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				Práce a dodávky HSV				12 502,35 Kč
D		6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				6 464,71 Kč
1	K	011	631313711	Mazanina tl do 50 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,799	3 671,00 Kč	2 931,55 Kč
3	K	011	631319151	Příplatek k mazanině tl 80 mm za přehrazení ocelovým hladítkem	m3	0,799	669,00 Kč	534,53 Kč
4	K	011	631341135	Mazanina tl do 50 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 25/28	m3	0,799	3 755,00 Kč	2 998,63 Kč
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 037,64 Kč
5	K	014	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	15,971	2,68 Kč	42,80 Kč
6	K	013	965082941	Odstanění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	2,396	193,00 Kč	462,37 Kč
7	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,713	258,00 Kč	958,04 Kč
8	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,987	11,00 Kč	571,86 Kč
9	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,713	208,00 Kč	772,38 Kč
10	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,427	23,20 Kč	172,30 Kč
11	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3,713	163,00 Kč	605,28 Kč
12	K	221	979099113	Poplatek za skládku - suťovina netříděná	t	3,713	125,00 Kč	464,17 Kč
D		99		Přesun hmot				1 988,44 Kč
13	K	011	998011001	Přesun hmot pro opravy a údržby budov podlaží do 6 m	t	3,993	498,00 Kč	1 988,44 Kč
D		PSV		Práce a dodávky PSV				4 061,05 Kč
D		713		Izolace tepelné				2 761,50 Kč
14	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,450	25,00 Kč	411,25 Kč
15	M	MAT	631412670	deska izolační podlahová EPS 100 Z tl. 50 mm	m2	17,766	99,80 Kč	1 773,05 Kč
16	K	713	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	15,600	37,00 Kč	577,20 Kč
D		762		Konstrukce tesafské				1 299,55 Kč
17	K	762	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	16,450	79,00 Kč	1 299,55 Kč
				Celkem				16 563,40 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Sedlo - změnový list kanalizace	JKSO	
Název objektu	dopojení kanalizačního svodu dešťového	EČO	
Název části		Místo	Nové Sedlo
		IČO	DIČ
Objednatel	MÚ Nové Sedlo		
Projektant	Ing. Rusev		
Zhotovitel	VIDEST		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	131105	Marek Čermák	05.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
21	1 254,08	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 2,0% 687,52 Kč
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava - Kč
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy - Kč
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy - Kč
5	"M" Dodávky			17	Zápočet energie -8 728,00 Kč
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 34 376,11 Kč	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) -8 040,48 Kč
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Celkem bez DPH : 26 335,63 Kč	
Razítko				24 15 % DPH - Kč	
Objednatel				25 21 % 26 335,63 DPH 5 530,50 Kč	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 31 866,13 Kč	
Razítko				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
Razítko				29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Sedlo - změnový list kanalizace
Objekt: dopojení kanalizačního svodu dešťového
Část:
JKSO:

Objednatel: MÚ Nové Sedlo
Zhotovitel: VIDEST
Datum: 6.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	- Kč
1	Zemní práce	19 924,85 Kč
2	Zakládání	96,26 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce	933,00 Kč
469	Stavební práce přidružené	1 588,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 234,00 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	8 600,00 Kč
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 600,00 Kč
	<u>Celkem</u>	<u>34 376,11 Kč</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Sedlo - změnový list kanalizace
Objekt: dopojení kanalizačního svodu dešťového

Část:
JKSO:

Objednatel: MÚJ Nové Sedlo
Zhotovitel: VIDEŠT
Datum: 6.8.2013

odsouhlasená varianta na KD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D								
D 1								
Zemní práce								
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,800	35,30 Kč	381,24 Kč
2	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,500	584,00 Kč	3 212,00 Kč
3	K	001	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,750	166,00 Kč	456,50 Kč
4	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	5,500	1 850,00 Kč	10 175,00 Kč
5	K	001	166101101	Přehození neutěhého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,200	123,00 Kč	270,60 Kč
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,200	172,00 Kč	378,40 Kč
7	K	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	4,070	125,00 Kč	508,75 Kč
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,500	93,30 Kč	513,15 Kč
9	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,500	344,00 Kč	1 892,00 Kč
10	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,520	198,00 Kč	498,96 Kč
11	M	MAT	583413440	kamenivo drčené drobné frakce 0-4 třída D	t	4,763	265,00 Kč	1 262,14 Kč
12	K	231	182001111	Pláštní úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	18,900	19,90 Kč	376,11 Kč
D 2								
Zakládání								
13	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	12,600	7,64 Kč	96,26 Kč
D 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
14	K	011	R položka	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích do 400/400 mm	kus	3,000	311,00 Kč	933,00 Kč
D 469								
Stavební práce přidružené								
15	K	469	R položka	Napojení na stávající RŠ s úpravou	kus	1,000	1 588,00 Kč	1 588,00 Kč
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
16	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,763	485,00 Kč	2 309,96 Kč
17	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,490	258,00 Kč	384,52 Kč
18	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,866	11,00 Kč	229,52 Kč
19	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,490	208,00 Kč	310,00 Kč
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 721								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
20	K	721	721173316	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN 125 systém KG	m	21,500	400,00 Kč	8 600,00 Kč
Celkem								
							19 924,85 Kč	34 376,11 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Nové Sedlo - změnový list SDK
 Název objektu protipožární pohled SDK vč. napojení
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Nové Sedlo
 IČO DIČ

Objednatel MÚ Nové Sedlo
 Projektant Ing. Rusev
 Zhotovitel VIDEST

Rozpočet číslo 130806
 Zpracoval Marek Čermák

Dne 05.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
40	1 047,52	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 2,0% 816,45 Kč
2 Montáž	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava - Kč
3 PSV Dodávky 40 822,34 Kč	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy - Kč
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy - Kč
5 "M" Dodávky		17 Ostatní - Kč
6 Montáž		18 NUS z rozpočtu - Kč
7 ZRN (ř. 1-6) 40 822,34 Kč	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 816,45 Kč
20 HZS - Kč	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady - Kč
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Celkem bez DPH : 41 638,79 Kč
Objednatel		24 15 % 41 638,79 DPH 6 245,90 Kč
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 0,00 DPH - Kč
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 47 884,69 Kč
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Sedlo - změnový list SDK
Objekt: protipožární podhled SDK vč. napojení
Část:
JKSO:

Objednatel: MÚ Nové Sedlo
Zhotovitel: VIDEŠT
Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	771,13 Kč
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	- Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	771,13 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	40 051,21 Kč
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	40 051,21 Kč
	<u>Celkem</u>	<u>40 822,34 Kč</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Sedlo - změnový list SDK
Objekt: Změnový list č. 1
 Objednatel: MÚJ Nové Sedlo
 Zhotovitel: VIDEŠT
 Datum: 5.8.2013

odsouhlasená varianta na KD

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				771,13 Kč
	D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				- Kč
3	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo podhledů a stěn před započatím oprav ručně	m2	0,000	16,00 Kč	- Kč
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				771,13 Kč
4	K	003	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	0,000	69,00 Kč	- Kč
5	K	013	979082111	Vnitrostavěništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,432	208,00 Kč	89,86 Kč
6	K	013	979082121	Vnitrostavěništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,728	23,00 Kč	39,74 Kč
7	K	241	979094211	Nakládání nebo překládání suti	t	0,432	458,00 Kč	197,86 Kč
8	K	013	979098191	Poplatek za skládku - odpad lehčený a deskový s příměsí do 10%	t	0,432	615,00 Kč	265,68 Kč
1	K	469	979089100	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,432	258,00 Kč	111,46 Kč
2	K	469	979089210	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceněza každý další 1 km	t	6,048	11,00 Kč	66,53 Kč
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				40 051,21 Kč
	D	763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				40 051,21 Kč
9	K	763	763131432	SDK podhled desky 1xDF.15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	39,500	867,00 Kč	34 246,50 Kč *
10	K	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	0,000	98,00 Kč	- Kč
11	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	39,500	32,00 Kč	1 264,00 Kč
12	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	39,500	24,00 Kč	948,00 Kč
13	M	MAT	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	45,567	23,00 Kč	1 048,05 Kč
14	K	763	763131771	Příplatek za protipožární ucpávky - typ D2	kpl	0,000	1 588,00 Kč	- Kč
15	K	763	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kčí ocelovou (příprava na transport)	m2	38,900	51,00 Kč	1 983,90 Kč
16	K	764	998763401	Přesun hmot pro konstrukce SDK výšky patra do 3,5 m	%	1,4%	39 490,45 Kč	560,76 Kč
				Celkem				40 822,34 Kč

* Pozn. Položka s izolací tl. 60mm. bude požadována. postačí jedna deska

REKAPITULACE

Stavba :502 Nové Sedlo Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky

Masarykova ul. 502

Objekt :1
Dodávka a montáž kuchyňských linek
místo vestavěných skříní

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel : VIDEŠT, s.r.o.

Datum : 29.09.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
	0 00 0		Dodávka				25 738
	0 01 0		Montáž				8 428
	7 66 0		Konstrukce truhlářské				-13 000
			Celkem				21 166
			Sdružená sazba VRN			2,00%	423
			celkem				21 589
			DPH 15%			15,00%	3 238
			celkové náklady				24 827
						Kč	

Soupis prací cenové nabídky - Cenová úroveň 2009/I

Stavba :502 Nové Sedlo Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky

Masarykova ul. 502

Objekt :1 Dodávka a montáž kuchyňských linek

místo vestavěných skříní

Objednavatel :

Zhotovitel : VIDEŠT, s.r.o.

Datum : 29.09.2013

JKSO :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
0 00 0 Dodávka							
1	R 1		Kuchyňská linka ANETA - spodní a horní skříňky délka 180 + 60 cm	kus	2,000	4 942,00	9 884
2		(7,200)<-	Pracovní deska 2*(1,80+1,80)	m	7,200	482,00	3 470
3		(8,400)<-	Krajní lišta (styk pracovní desky s obkladem stěny) 2*(1,80+2,40)	m	8,400	46,00	386
4			Kuchyňský dřez + sifon + stojánková baterie	komp	2,000	2 540,00	5 080
5			Odsavač par vestavný teleskopický	kus	2,000	2 080,00	4 160
6			Pořizovací přírůžka 12 % z 22980,00	%	1,000	2 758,00	2 758
							25 738
0 00 0 Dodávka							
0 01 0 Montáž							
1			Montáž - 20% z dodávky	kus	1,000	5 148,00	5 148
2			Pomocný a spojovací materiál	komp	2,000	320,00	640
3			Kompletace polotovaru	hod	12,000	220,00	2 640
							8 428
0 01 0 Montáž							
7 66 0 Konstrukce truhlářské							
1		pol.č.1.,odd76	Dod+mtz.vestavěná skříň 1500/600/2300mm	komp	-2,000	6 500,00	-13 000
							-13 000
Celkem							21 166