

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Jáchymov**
Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 002 54 622
DIČ: CZ002 54 622
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu: 239902735/0300
Kontaktní osoba: Jan Hadrava
Tel: 353 808 130
Email: hadrava@mestojachymov.cz

Zhotovitel

Název: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Statutární zástupce: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo běžného účtu: 0141360165/0100
Kontaktní osoba: Petr Bláha, hlavní stavbyvedoucí
Tel: 731 601 337
Email: veronika.hornova@eurovia.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JÁCHYMOV - ETAPA I.C“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: Revitalizace historického jádra města Jáchymov – etapa I.C, registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/70.01086, je financována ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 (dále jen „ROP SZ“).

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty ROP SZ, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v ROP SZ.
3. Předmětem díla je revitalizace části historického jádra města Jáchymov – etapa I.C, která vychází z projektu „Revitalizace historického jádra včetně návazných příslušenství na nám. Republiky v Jáchymově“ a je jeho druhou realizací. První část tohoto projektu byla realizována v roce 2012 a jednalo se o revitalizaci horní části nám. Republiky před městskou radnicí. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Předmětem plnění jsou tyto dílčí zakázky, a to od kaple sv. Anny do středu náměstí Republiky:
 - Výstavba chodníku od zdravotního střediska k odbočce do ul. Hornické,
 - Výstavba parkovacích míst,
 - Výstavba zastávek,
 - Realizace svodů do dešťové kanalizace,
 - Revitalizace parku,
 - Úprava stávající zeleně,
 - Výsadba nové zeleně,
 - Výstavba parkových pěšin,
 - Městský mobiliář,
 - Částečná realizace pochozích ploch v žulové dlažbě, veřejného a parkového osvětlení a s tím související rozvody.

V průběhu realizace stavby Revitalizace historického jádra města Jáchymov, etapa 1 c. může dojít k souběhu se stavbou „I/25 Průtah Jáchymov - I. etapa“, která v roce 2014-2015 bude realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Karlovy Vary. Zhotovitel stavby Revitalizace historického jádra města Jáchymov, etapa 1 c se zavazuje k součinnosti se zhotovitelem stavby „I/25 Průtah Jáchymov - I. etapa“.

5. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
6. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
- kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzávěrek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
7. Součástí předmětu plnění je i zajištění povinné publicity veřejné zakázky:
- v rámci informování o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU je součástí předmětu plnění i instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce podpory v ROP SZ a v Metodickém pokynu pro publicitu, který je přílohou Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ. Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek podléhá schválení zadavatele.
 - Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m a při předání stavby dodá a zajistí umístění 1 ks trvalé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm.
8. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
9. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu veřejné zakázky, a které jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení veřejné zakázky,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
10. Místo plnění zakázky se nachází na na p. č. 4884/13, p.č.4884/14 p. č. 4883/1, p. č. 4883/2, p. č. 4883/3, p. č. 4890/5, p. č. 4890/9, p. č. 4884/4, p. č. 4884/23, p. č. 4884/24, p. č. 4884/10

k.ú. Jáchymov, okres Karlovy Vary. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
12. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
 - zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou společností STUDIO AM s.r.o. - architektonický atelier, Na kolejním statku 401/1, 140 00 Praha 4 – Michle (dale jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkovou zhotovitele díle ze dne 23.4.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa I.C“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7 679 189,-Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	1 612 630,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 291 819,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
 5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
 6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami ROP SZ.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: 20.05.2014.
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 08.11.2015.
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
13. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel

zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijný stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace částí díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
8. Záruka po dobu záruční lhůty
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši **800.000,- Kč**, a to na zajištění řádného provedení díla a odstraňování vad díla po dobu záruční lhůty v délce **60 měsíců** ve formě bankovní záruky. Doklad o bankovní záruce předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu SoD. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty (tzn. nejméně do konce nejdelší záruční doby) stanovené v této smlouvě.

Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou V tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 50.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
2. Při nedodržení prostavěnosti a profinancování (vyfakturování) min. 15 % z ceny díla do 20.6.2014 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč bez DPH.
3. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu Z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
9. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
10. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,

- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelům zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatelům a poskytovatelem dotace,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabití právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s Příručky pro příjemce (dále jen „Závazné pokyny“), ve standardu podle grafického manuálu povinné publicity pro ROP SZ.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4: Závazný příslib banky (Originál záruční listiny bankovní záruky)

V Jáchymově dne

21. 5. 2014

V Karlových Varech dne

19 -05- 2014

Ing. Bronislav GRULICH
starosta města
za objednatele



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13/081/03r	Jáchymov - etapa c-park, chodník	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
03	Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
13/81	Jáchymov - revitalizace historického jádra	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Studio AM s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Studio AM s.r.o.			
Objednatel	Město Jáchymov			
Dodavatel		Zakázkové číslo	13/81	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	7 647 189	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště		10 000
		Provoz investora		0
HZS	7 647 189	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	7 647 189	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 657 189	Ostatní náklady celkem		10 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %	7 657 189 Kč		
DPH	21,0 %	1 608 010 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 265 199 Kč		

Poznámka :

Rozpočet byl sestaven podle projektu z 03/2014 a obsahuje část etapy 1c revitalizace centrálního prostoru v Jáchymově.

Etapa c-park je ohraničena hlavní silnicí a s ní souběžnou podélnou komunikací a dlážděnou plochou mezi domy č.p.251 a 382.

Uvedené hraniční plochy nejsou součástí etapy. Obruba mezi parkem a SV podélnou komunikací zůstane stávající. Etapa c-chodník zahrnuje plochy mezi hl.silnicí a domy na JZ straně náměstí od ulice Hornická až po spodní okraj náměstí. Součástí úprav jsou parkovací ploch podél JZ podélné komunikace. Zálivky autobusových zastávek jsou předmětem jiného projektu.

Stavba :	13/81 Jáchymov - revitalizace historického jádra	Rozpočet : 13/081/03r
Objekt :	03 Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Jáchymov - etapa c-park, chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	1 112 583
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	242 341
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	127 573
5 Komunikace	0	0	0	0	4 115 113
8 Trubní vedení	0	0	0	0	268 955
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	234 074
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	55 575
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	1 331 525
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	159 450
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	7 647 189

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	10 000	0,0	0	10 000
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				10 000

Náklady na ostatní VRN máme zahrnuty ve stavebních položkách.

Položkový rozpočet

Stavba :	13/81 Jáchymov - revitalizace historického jádra	Rozpočet: 13/081/03r
Objekt :	03 Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Jáchymov - etapa c-park, chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceňa / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutf omice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	414,75	32,00	13 272,00
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	783,76	41,00	32 134,24
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	783,76	14,00	10 972,67
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	200,20	242,00	48 448,40
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	200,20	69,00	13 813,80
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	98,15	156,00	15 311,40
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	98,15	10,00	981,50
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	16,99	357,00	6 064,72
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	16,99	51,00	866,39
10	151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	167,00	87,00	14 529,00
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	167,00	33,00	5 511,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	98,15	31,00	3 042,65
13	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1 099,10	14,00	15 387,40
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	926,69	155,00	143 636,95
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 780,07	1,00	2 780,07
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	926,69	31,00	28 727,39
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,41	40,00	6 896,40
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	125,94	552,00	69 518,88
19	181301101R00	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	2 459,00	29,00	71 311,00
20	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	906,00	39,00	35 334,00
21	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	2 454,50	25,00	61 362,50
22	182301121R00	Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	409,00	42,00	17 178,00
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	926,69	416,00	385 503,04
24	0010001	Geodetické práce - vytyčení objektů zaměřením inž.sítí	soubor	1,00	110 000,00	110 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						1 112 583,39
Díl: 181		Sadové úpravy				
25	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	60,00	42,00	2 520,00
26	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	3 415,70	11,00	37 572,70
27	181305111R00	Převrstvení omice na skládce	m3	399,75	91,00	36 377,25
28	183101122R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 2 m3, svah 1:5	kus	12,00	220,00	2 640,00
29	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	3 415,70	2,00	6 831,40
30	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	3 415,70	2,00	6 831,40
31	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	6 831,40	1,00	6 831,40
32	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	6 831,40	2,00	13 662,80
33	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	6 831,40	1,00	6 831,40
34	183403211R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2	m2	409,00	17,00	6 953,00
35	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	818,00	3,00	2 454,00
36	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	818,00	1,00	818,00
37	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	12,00	209,00	2 508,00
38	184202112R00	Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	12,00	173,00	2 076,00
39	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	36,00	88,00	3 168,00
40	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	12,00	42,00	504,00
41	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	3 774,00	3,00	11 322,00
42	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	20,80	143,00	2 974,40
43	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	20,80	72,00	1 497,60
44	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	18,00	20,00	360,00
45	185802114R0a	Hnojení umělým hnojivem (tablety) k rostlinám	kus	60,00	2,00	120,00
46	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	3 415,70	2,00	6 831,40
47	185803113R00	Ošetření trávníku na svahu 1:1	m2	409,00	3,00	1 227,00
48	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	50,00	74,00	3 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13/81 Jáchymov - revitalizace historického jádra	Rozpočet: 13/081/03r
Objekt :	03 Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Jáchymov - etapa c-park, chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	1810001	Odborné ošetření stávajících dřevin	kus	2,00	127,00	254,00
50	00572472	Směs travní luční - květnatá louka	kg	18,87	110,00	2 075,70
51	02650086a	Javor - Acer campestre ZB OK 14-16cm	kus	12,00	3 631,00	43 572,00
52	02655307	Lípa - Tilia cordata 200 cm	kus	5,00	2 904,00	14 520,00
53	05217220	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.2 8-9 cm odkorněná dl.3m	kus	36,00	105,00	3 780,00
54	10371500	Substrát zahradnický B VL pro stromy	m3	12,00	715,00	8 580,00
55	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	2,97	693,00	2 058,21
56	25234009.A	Herbicide totální	l	1,20	495,00	594,00
57	60516902	Lišta SM/JD 1 pod 10 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,02	8 613,00	174,84
58	1810021	Hnojivo pomalurozpustné - tablety	kus	60,00	2,00	120,00
Celkem za		181 Sadové úpravy				242 340,50
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
59	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	10,20	2 610,00	26 622,00
60	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	10,20	163,00	1 662,60
61	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	10,20	20,00	204,00
62	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	21,92	2 610,00	57 211,20
63	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	68,16	163,00	11 110,08
64	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	68,16	20,00	1 363,20
65	275353121R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	44,00	130,00	5 720,00
66	275353122R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m	kus	7,00	215,00	1 505,00
67	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	7,65	2 166,00	16 569,90
68	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	7,65	230,00	1 759,50
69	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	24,65	156,00	3 845,40
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				127 572,88
Díl: 5	Komunikace					
70	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2 088,00	54,00	112 752,00
71	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1 781,50	97,00	172 805,50
72	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 039,50	128,00	133 056,00
73	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	673,00	92,00	61 916,00
74	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	673,00	6,00	4 038,00
75	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 4 cm	m2	366,50	352,00	129 008,00
76	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.lože	m2	1 415,00	352,00	498 080,00
77	597081121R0a	Svodnice dubová pro štěrkové komunikace	m	3,60	1 430,00	5 148,00
78	599141111R00	Vyplnění prac.spár živícnou záplivkou	m	150,00	109,00	16 350,00
79	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	4 079,05	25,00	101 976,30
80	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	3,00	480,00	1 440,00
81	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	232,90	335,00	78 021,50
82	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	101,50	149,00	15 123,50
83	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	783,00	250,00	195 750,00
84	0050001	Přístěšek zastávky MHD 4,055x1,955m dod.+mont.	soubor	3,00	114 956,00	344 868,00
85	0050002	Lavička kamenná do oblouku dl.1,8m bez opěradla dod.+mont.	kus	6,00	24 105,00	144 630,00
86	0050003	Lavička kamenná přímá dl.1,63m s opěradlem dod.+mont.	kus	6,00	17 743,00	106 458,00
87	0050006	Odpadkový koš mmcité d=390mm, v=940mm se střískou, dod.+mont.	kus	6,00	14 018,00	84 108,00
88	13331710	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	T	0,14	26 070,00	3 636,77
89	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	4,27	26 620,00	113 558,26
90	28324527	Hřeb kotevní pro obrubník dl 250 mm	kus	435,00	5,00	2 175,00
91	40445039.A	Značka dopr inf. 500/500 fól 1, HIG10letá označník zastávky	kus	3,00	3 132,00	9 396,00

Položkový rozpočet

Stavba :	13/81 Jáchymov - revitalizace historického jádra	Rozpočet: 13/081/03r
Objekt :	03 Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Jáchymov - etapa c-park, chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	40450205	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	3,00	44,00	132,00
93	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-360	kus	3,00	1 111,00	3 333,00
94	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štípaná	m2	1 332,82	341,00	454 491,62
95	58380056a	Mozaika dlažební 4/6 štípaná reliéfní	m2	124,63	341,00	42 498,83
96	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	372,86	451,00	168 159,86
97	58380120.Aa	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 reliéfní	m2	4,64	803,00	3 721,91
98	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	737,42	902,00	665 152,84
99	58380333as	Obrubník kasselský	m	65,00	6 545,00	425 425,00
100	69365021	Geotextilie 400g/m2	m2	688,60	26,00	17 903,60
Celkem za 5 Komunikace						4 115 113,48
Díl:	8	Trubní vedení				
101	210800546RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4 - signal.vodič	m	4,00	30,00	120,00
102	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	26,00	153,00	3 978,00
103	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	38,00	428,00	16 264,00
104	721242116R00	Lapač sfešních splavenin litinový DN 125	kus	21,00	2 826,00	59 346,00
105	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	69,00	16,00	1 104,00
106	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	64,00	21,00	1 344,00
107	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	1,00	22,00	22,00
108	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	4,00	28,00	112,00
109	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,00	21,00	84,00
110	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00	32,00	128,00
111	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	32,00	384,00
112	837395121RT2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 400 včetně dodávky trouby DN 400 a odbočky DN 400/200	kus	15,00	10 305,00	154 575,00
113	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	4,00	12,00	48,00
114	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	760,00	760,00
115	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	375,00	750,00
116	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	15,00	372,00	5 580,00
117	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,00	4,00	12,00
118	899712111R00	Orientační tabulka na zdivu	kus	1,00	143,00	143,00
119	28613500	Trubka PE 50x3,0 mm L100m voda	m	4,20	48,00	201,60
120	28651859.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační 200 PVC	kus	15,00	1 265,00	18 975,00
121	42273502	Pás navrtávací ze šedé litiny DN 100	kus	1,00	1 529,00	1 529,00
122	42291210	Souprava zemní šoupátková DN 50	kus	1,00	547,00	547,00
123	42291352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	1,00	2 948,00	2 948,00
Celkem za 8 Trubní vedení						268 954,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
124	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	281,80	46,00	12 962,80
125	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	302,75	39,00	11 807,25
126	113107144R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	743,75	171,00	127 181,25
127	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	409,50	40,00	16 380,00
128	919735114R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 15 - 20 cm	m	308,00	150,00	46 200,00
129	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,20	1 100,00	11 220,00
130	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,65	843,00	6 448,95
131	976085211R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	14,00	40,00	560,00
132	976085311R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00	57,00	114,00
133	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	60,00	20,00	1 200,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						234 074,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
134	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	2 778,74	20,00	55 574,84
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						55 574,84

Položkový rozpočet

Stavba :	13/81 Jáchymov - revitalizace historického jádra	Rozpočet: 13/081/03r
Objekt :	03 Etapa c - park a chodník u hl.silnice sp.část	Jáchymov - etapa c-park, chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
135	210010273R00	Hadice PVC ohebná,pevně uložená, DN 48-50 mm mont.	m	1 100,00	30,00	33 000,00
136	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	24,00	132,00	3 168,00
137	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	680,00	378,00	257 040,00
138	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	30,00	28,00	840,00
139	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	5,00	28,00	140,00
140	210270816R00	Příplatek za protah.kabelů průchodkou 0,75 kg/1m-6	m	1 230,00	22,00	27 060,00
141	210810012RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4Bx6	m	320,00	61,00	19 520,00
142	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x10	m	750,00	90,00	67 500,00
143	721176222R00	Potrubí KG ležaté v zemi D 110 x 3,2 mm	m	130,00	53,00	6 890,00
144	M210001	Stožár.svítidlo v.8m,s diamant.optikou, výložníkem lit.doplňky vč.zdroje, rozvod.R1 IP20 - dod.+mont.	kus	7,00	54 571,00	381 997,00
145	M210002	Osvětlovací par.sloupek v.1m, max.100W CF vč.zdroje, IP54, dod.+mont.	kus	8,00	19 268,00	154 144,00
146	M210003	Zemní svítidlo IP65, kulaté prům.26cm vč. zdroje (2x úspor.zářívka 26W), dod.+mont.	kus	9,00	14 586,00	131 274,00
147	M210004	Úprava ve stáv.rozvodnici	soubor	1,00	174 702,00	174 702,00
148	M210005	Revize el.instalace	soubor	1,00	6 050,00	6 050,00
149	28613301a	Trubka ochranná kabelová HDPE DN 50 mm	m	1 100,00	62,00	68 200,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 331 525,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
150	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	569,47	32,00	18 222,91
151	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 986,26	6,00	23 917,57
152	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	569,47	48,00	27 334,37
153	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	569,47	5,00	2 847,33
154	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	569,47	153,00	87 128,30
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				159 450,48


HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba: Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa I.C - rekapitulace rozpočtu

rok:	2014												2015											
týden:																								
zahájení: 12.5.2014																								
	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-20.6.	21.6.-27.6.	28.6.-4.7.	5.7.-11.7.	12.7.-18.7.	19.7.-25.7.	26.7.-1.8.	2.8.-8.8.	9.8.-15.8.	16.8.-22.8.	23.8.-29.8.	30.8.-5.9.	6.9.-12.9.	13.9.-19.9.	20.9.-26.9.	27.9.-3.10.	4.10.-10.10.	11.10.-17.10.	18.10.-24.10.

	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-20.6.	21.6.-27.6.	28.6.-4.7.	5.7.-11.7.	12.7.-18.7.	19.7.-25.7.	26.7.-1.8.	2.8.-8.8.	9.8.-15.8.	16.8.-22.8.	23.8.-29.8.	30.8.-5.9.	6.9.-12.9.	13.9.-19.9.	20.9.-26.9.	27.9.-3.10.	4.10.-10.10.	11.10.-17.10.	18.10.-24.10.
Zemní práce																								
Sadové úpravy																								
Základy a zvláštní zakládání																								
Komunikace																								
Truhlí vedení																								
Bourání konstrukcí																								
Stavební přesun hmot																								
Elektromontáže																								
Přesuny sutí a vybouraných hmot																								

dokončení:30.10.2015


EUROVIA ²⁰
 VINCI ^{sp}
 EUROVIA CS, a.s.,
 oddělení závod Oblast Čechy západ
 závod Karlovy Vary
 Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

FINANČNÍ HARMONOGRAM

stavba: Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa I.C - rekapitulace rozpočtu

rok:	2014												2015				
	12.5-18.5	18.5-25.5	25.5-31.5	31.5-37.5	37.5-43.5	43.5-49.5	49.5-55.5	55.5-61.5	61.5-67.5	67.5-73.5	73.5-79.5	79.5-85.5	85.5-91.5	91.5-97.5	97.5-103.5	103.5-109.5	109.5-115.5
záhlaví: 12.5.2014																	
Zemní práce																	
Sadové úpravy																	
Základy a zvláštní zakládání																	
Komunikace																	
Trubní vedení																	
Bourání konstrukcí																	
Stavništní přesun hmot																	
Elektromotřiště																	
Přesuny suti a vybouraných hmot																	
15% z ceny díla	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	1 151 878												6 527 311				
dokončení: 30.10.2015	7 679 189												7 679 189				

EUROVIA ²⁰
 VINET
 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy západ
 závod Karlův Vary
 Sedlácká 72, 360 02 Karlův Vary



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary