



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dne 12.12.2012 podle ustanovení § 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Město Třemošná

zastoupené starostou města, panem Jaromírem Zeithamlem

se sídlem: Sídliště 992, 330 11 Třemošná

IČ: 00258415

DIČ: CZ00258415

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třemošná

číslo účtu: 1423371/0100

telefon: 377 953 401, fax: 377 953 510

e-mail: tremosna@tremosna.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Technický dozor investora (TDI) – na základě plné moci:

RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 49194852,

zastoupený Ing. Janem Valko - společníkem

telefon: 377 448 444, mobil: 602 444 795

e-mail: valko.jan@seznam.cz; valko@raval.cz

dále jen **TDI**

1.2.

Zhotovitel:

Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.

zastoupená jednatelem, panem Ing. Zdeňkem Šindlerem

se sídlem: Nádražní 8, 150 00 Praha 5

koresp. adresa: Brodská 23, 261 01 Příbram V

IČ: 00204382

DIČ: 00204382

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Příbram I

číslo účtu: 47224722/0300

telefon: 318 632 479, fax: 318 695 220

e-mail: sindler@sindler-dss.cz

dále jen **zhotovitel**

2. Předmět dodatku č.2 Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany - se nemění

II. Předmět plnění:

Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění v části díla SO 05 příjezd na hráz. V této části dochází k úpravě odvodnění příjezdu – komunikace. Tato úprava je podrobně popsána a zdokumentována projektovou dokumentací změny přístupu na hráz včetně soupisu prací a výkazu výměr méněprací a víceprací. Tato dokumentace je nedílnou součástí tohoto dodatku včetně ocenění – rozpočtu uvedené části, včetně úpravy rekapitulací stavby. Dodatkem SOD č.2 dochází k výše uvedené změně předmětu plnění díla.

III. Změny díla - se nemění

IV. Doba plnění - se nemění

V. Cena díla: se na základě dodatku č.2 SOD upravuje takto:

Původní znění čl.V.1 dle smlouvy:

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu dle čl.II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Přípravné a související práce	146 000,- Kč
Revitalizace toku Třemošná	299 142,- Kč
SO 3 hráz MVN č.2	2 586 690,- Kč
SO 3 tůň MVN – průtočná a neprůtočná	134 427,- Kč
SO 4 objekty související s hrází MVN č.2	2 775 007,- Kč
SO 5 příjezd na hráz	1 420 279,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	7 361 545,- Kč
DPH 21%	1 545 924,45 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 907 469,45 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl.V.1 dle smlouvy:

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu dle čl.II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Přípravné a související práce	146 000,- Kč
Revitalizace toku Třemošná	299 142,- Kč
SO 3 hráz MVN č.2	2 586 690,- Kč
SO 3 tůň MVN – průtočná a neprůtočná	134 427,- Kč
SO 4 objekty související s hrází MVN č.2	2 775 007,- Kč
SO 5 příjezd na hráz	1 072 932,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	7 014 198,- Kč
DPH 21%	1 472 982,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 487 180,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

VI. Fakturace a plnění - se nemění.

VII. Provádění díla - se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka - se nemění.

IX. Záruka na dílo - se nemění.

X. Smluvní pokuty - se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy - se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení - se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č.2 smlouvy o dílo:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2012 se tímto Dodatkem č.2 nemění.

Příloha č. 1: Upravený položkový rozpočet


V Třemošné dne 26.05.2014

Za objednatele:


Jaromír Zeithaml
starosta města

V Příbrami dne 26.05.2014

Za zhotovitele:


Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnosti

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ©

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka Datum: 7.1.2013
 Objednatel: Město Třemošná Projektant: Ing. Samek
 Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. Zpracovali: Tůma

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
11-12-20	Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka	7 014 198,00	0,00	1 472 982,00	8 487 180,00	0,00	7 014 198,51	0,00	0,00	0,00
SO 00	Přípravné a související práce	146 000,00	0,00	30 660,00	176 660,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Revitalizace toku Třemošná (dl. 226,5 m)	299 142,00	0,00	62 820,00	361 962,00	0,00	299 142,04	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO 3 - hráz MVN č.2	2 586 690,00	0,00	543 205,00	3 129 895,00	0,00	2 586 690,01	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 3 - tůně - MVN Třemošná - průtočná a neprůtočná	134 427,00	0,00	28 230,00	162 657,00	0,00	134 426,84	0,00	0,00	0,00
SO 04	SO 4 - objekty související s hrází MVN č.2	2 775 007,00	0,00	582 751,00	3 357 758,00	0,00	2 775 007,41	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO 5 - příjezd na hráz	1 072 932,00	0,00	225 316,00	1 298 248,00	0,00	1 072 932,21	0,00	0,00	0,00
SO 05-a	SO 05 - méněpráce	-834 095,00	0,00	-175 160,00	-1 009 255,00	0,00	-834 094,85	0,00	0,00	0,00
SO 05-b	SO 05 - vícepráce	486 748,00	0,00	102 217,00	588 965,00	0,00	486 748,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		7 014 198,00	0,00	1 472 982,00	8 487 180,00	0,00	7 014 198,51	0,00	0,00	0,00


Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
 Zapsána v ORP Praha odd. C v. 775
 DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
 Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682 A
 Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
 E-mail: sindler@sindler-dss.cz ③

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka	JKSO	
Název objektu	SO 5 - příjezd na hráz	EČO	
Název části	SO 05 - méněpráce	Místo	Třemošná
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Třemošná		
Projektant	Ing. Samek		
Zhotovitel	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.	00204382	CZ00204382
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tůma	27.01.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-110 783,62	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-723 311,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-834 094,85	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z -834 095,00		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

ROZPOČET

Stavba: Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka

Objekt: SO 5 - příjezd na hráz

JKSO:

Část: SO 05 - méněpráce

EČO:

Objednatel: Město Třemošná

Zpracoval: Tůma

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

Datum: 27.1.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -834 094,85 -91,702

1 Zemní práce -540 317,98 -0,038

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-273,558	26,80	-7 331,35	0,000
2	122101101	Nákup ornice	m3	-152,291	74,60	-11 360,91	0,000
3	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-152,291	51,20	-7 797,30	0,000
4	122202202	Nákup vhodné zeminy	t	-1 560,898	16,90	-26 379,18	0,000
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	-1 129,321	42,30	-47 770,28	0,000
6	1222022034	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	-780,449	40,60	-31 686,23	0,000
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-1 129,321	19,60	-22 134,69	0,000
8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-780,449	19,60	-15 296,80	0,000
9	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-273,558	57,50	-15 729,58	0,000
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 129,321	57,50	-64 935,96	0,000
11	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-780,449	56,50	-44 095,37	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-152,291	237,00	-36 092,97	0,000
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-152,291	51,20	-7 797,30	0,000
14	1671011024	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-780,449	67,60	-52 758,35	0,000
15	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	-780,449	68,90	-53 772,94	0,000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-273,558	14,00	-3 829,81	0,000
17	1712012013	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 129,321	14,00	-15 810,49	0,000
18	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-50,272	12,40	-623,37	0,000
19	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	-965,000	18,30	-17 659,50	0,000
20	005724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	-38,174	71,40	-2 725,62	-0,038
21	1811011021	Úprava pláně v záfezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	-102,000	8,83	-900,66	0,000
22	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-50,272	33,10	-1 664,00	0,000
23	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	-965,000	49,30	-47 574,50	0,000
24	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-50,272	3,02	-151,82	0,000
25	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	-965,000	4,60	-4 439,00	0,000

2 Zakládání -21 200,00 -22,563

26	273321311	Základové desky ze ZB tř. C 16/20	m3	-10,000	2 120,00	-21 200,00	-22,563
----	-----------	-----------------------------------	----	---------	----------	------------	---------

5 Komunikace -74 023,00 -59,913

27	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-102,000	84,00	-8 568,00	0,000
28	564861111	Lomový kámen	m2	-95,000	108,00	-10 260,00	0,000
29	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	-95,000	581,00	-55 195,00	-59,913

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -198 553,87 -9,188

30	911331121	Svodidlo ocelové jednostranné JSNH3 se zaberaněním sloupků po 4 m	m	-52,000	1 270,00	-66 040,00	-1,472
31	919412111	Trubní propustek	kus	-1,000	22 200,00	-22 200,00	-6,493
32	618940110	sít' kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m, oka 10 mm	m2	-660,000	65,30	-43 098,00	-0,046
33	693110130	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/50 470 g/m2	m2	-500,000	76,50	-38 250,00	-0,235
34	553911080	svodnice NH-4-99 - pozinkovaná	kus	-12,000	2 050,00	-24 600,00	-0,870
35	553911220	svodnice NH-4 oblouk vnitřní, R 50000 -pozink.	kus	-1,000	2 110,00	-2 110,00	-0,073

99 Přesun hmot -2 255,87 0,000

36	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-91,702	24,60	-2 255,87	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem -834 094,85 -91,702

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka**

JKSO

Název objektu **SO 5 - příjezd na hráz**

EČO

Název části **SO 05 - vícepráce**

Místo

Třemošná

IČ

DIČ

Objednatel **Město Třemošná**

Projektant **Ing. Samek**

Zhotovitel **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

00204382

CZ00204382

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Tůma

28.01.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	64 232,73	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00		
2		Montáž	422 515,47	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		486 748,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	486 748,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 486 748,00	102 217,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	588 965,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v ORP Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

ROZPOČET

Stavba: Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č.2 a revitalizace Bílého potoka

Objekt: SO 5 - příjezd na hráz

JKSO:

Část: SO 05 - vícepráce

EČO:

Objednatel: Město Třemošná

Zpracoval: Tůma

Zhotovitel: Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.

Datum: 28.1.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 486 748,20 17,361

1 Zemní práce 385 893,42 0,024

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	180,269	26,80	4 831,21	0,000
2	122101101	Nákup ornice	m3	95,460	74,60	7 121,32	0,000
3	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	95,460	51,20	4 887,55	0,000
4	122202202	Nákup vhodné zeminy	t	1 626,260	16,90	27 483,79	0,000
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	194,891	42,30	8 243,89	0,000
6	1222022034	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	813,130	40,60	33 013,08	0,000
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	194,891	19,60	3 819,86	0,000
8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	813,300	19,60	15 940,68	0,000
9	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,269	57,50	10 365,47	0,000
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	194,891	57,50	11 206,23	0,000
11	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	813,130	56,50	45 941,85	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,460	237,00	22 624,02	0,000
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	95,460	51,20	4 887,55	0,000
14	1671011024	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	813,130	67,60	54 967,59	0,000
15	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	m3	813,130	68,90	56 024,66	0,000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	180,269	14,00	2 523,77	0,000
17	1712012013	Uložení sypaniny na skládky	m3	194,891	14,00	2 728,47	0,000
18	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,524	12,40	862,10	0,000
19	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	566,876	18,30	10 373,83	0,000
20	005724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	23,929	71,40	1 708,53	0,024
21	181201102	Úprava pláňe na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	51,018	11,30	576,50	0,000
22	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	69,524	33,10	2 301,24	0,000
23	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	266,258	42,90	11 422,47	0,000
24	182201101	Svahování násypů	m2	300,618	37,50	11 273,18	0,000
25	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	566,876	49,30	27 946,99	0,000
26	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	69,524	3,02	209,96	0,000
27	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	566,876	4,60	2 607,63	0,000

4 Vodorovné konstrukce 18 910,40 0,000

28	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	42,400	446,00	18 910,40	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

5 Komunikace 3 561,60 0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	564851112	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	42,400	84,00	3 561,60	0,000
8	Trubní vedení					3 300,00	0,000
30	899623161	Obetonování žlabu betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					75 082,78	17,337
31	618940110	síť kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m, oka 10 mm	m2	566,876	65,30	37 017,00	0,040
32	935112211	Osazení příkopového žlabu z betonových tvárnic š 800 mm	m	53,000	190,00	10 070,00	8,677
33	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	162,212	133,00	21 574,20	7,137
34	935932111	Osazení odvodňovacího ocelového žlabu šířky do 200 mm	m	4,750	434,00	2 061,50	1,388
35	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160, vč. pracen - kotvení	t	0,095	41 400,00	3 933,00	0,095
<i>Hmotnost: 18,8 kg/m</i>							
99	Přesun hmot					427,08	0,000
36	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,361	24,60	427,08	0,000
<u>Celkem</u>						486 748,20	17,361