

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Naučná stezka - Montánní krajina Krušných hor“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

Jméno firmy: KV Realinvest, s.r.o.
Adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Lukáš Kolár, jednatel
IČ: 291 13 903
DIČ: CZ29113903
tel./fax: 353 220 614, 353 237 200
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.účtu: 5013019643/5500
(dále jen zhotovitel)

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

1. Smluvní strany se ve smyslu článku IV. odst. 4.5. smlouvy dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 1, které jsou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto práce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.
2. Cena prací podle změnového listu č. 1 je v celkové výši Kč 295 886,- bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.
3. Podle změnového listu č. 1 představují práce, které jsou součástí tohoto dodatku, snížení hodnoty dotčených prací v celkové výši Kč 190 320,- bez DPH; tato částka představuje snížení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo, a to článek V odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH

Kč 659 941,- Kč

DPH 21 %

138 587,61 Kč

798 529,61 Kč

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1, k níž náleží i změnový list č. 1.

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.


Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 20.11.2013

.....
za objednatele:



V Karlových Varech, dne 20.11.2013


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614; fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz
za dodavatele:

Naučná stezka – Montánní krajina Krušných hor

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Specifikace prací:

1. Odtěžení vyježděných a propadlých míst komunikace na únosnou vrstvu.
2. Náhrada navrženého podkladu ze štěrkodrtě (fr. 0-32) tl.150mm za asfaltový recyklát tl.100mm se zhutněním.
3. Instalace směrovek cyklostezky.

Název stavby: Naučná stezka – Montánní krajina Krušných hor
Název projektu: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří -2. etapa
Registrační číslo: 100083549
Smlouva o dílo: ze dne 25.10.2013
Objednatel: Město Jáchymov
Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.
Autorský technický dozor: Ing. Jiří Vít

Specifikace a odůvodnění změny:

1. Pohybem lesních strojů a mechanizace po lesní cestě se vytvořily tzv. močály a zabahněná místa v propadlých částech cesty, tím se vytvořil středový pruh, který je nutno odstranit. Vyježděná místa a středový pruh bude odtěžen na únosnou vrstvu komunikace a na takto vytvořenou pláň budou položeny jednotlivé vrstvy v navržené skladbě.
2. Náhrada štěrkodrtě za asfaltový recyklát a zhutnění zajistí větší únosnost komunikace a ve větší míře zabráni erozi komunikace.
3. Klubem českých turistů byly instalovány směrovky cyklostezky 2005 z dokončené cyklostezky Ostrov – Jáchymov směrem na Suchou a Boží Dar. Z tohoto důvodu jsou směrovky z projektu vyřazeny.

REKAPITULACE: viz Přehled změn č. 1

Foto: Cesta







Foto: Směrníky











Za objednatele:

Ing. Bronislav Grulich
starosta



Autorský dozor: Ing. Jiří Vít.....

Za dodavatele:

Lukáš Kolár
jednatel

KVRealinvest s.r.o.
Chébská 204/71, 360 06 Klatovy - Dvory -2-
Tel.: 353 220 614, Fax: 353 237 200
IČ: 291 13 905, www.kv-realinvest.cz

V Jáchymově dne 20.11.2013

