

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")
č. zhotovitele: 841/UEEM/64/14

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Nové Sedlo**
Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
IČ: 002 59 527
DIČ: CZ00259527
Statutární zástupce: **Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA, starosta města**
Bankovní spojení: ČNB
Číslo běžného účtu: 94-118391/0710
Kontaktní osoba: Daniel Hájek
Tel: +420352358101
Email: investice@mestonovesedlo.cz
Ve věcech technických: Vladimír Vala
Tel: +420603582039

Zhotovitel

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Statutární zástupce: Předseda představenstva – Ing. Jaroslav Katzer
Členové představenstva – Ing. Jarmila Považanová, Ing. Jiří Dynka,
p. Miroslav Božetický, p. Walter Egger
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas – technický vedoucí oblasti, zmocněn
Ing. Martin Šrajer – vedoucí provozní jednotky, zmocněn
Obchodní rejstřík: Vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo běžného účtu: 1100029040/5500
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šrajer – vedoucí provozní jednotky
Tel: +420602440228
Email: Martin.srajer@strabag.com

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku:

„RDS NOVÉ SEDLO - REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V NOVÉM SEDLE

– II. ETAPA“

IDETIFIKAČNÍ ČÍSLO 117D512003533

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Tato veřejná zakázka v rámci Programu podpory bydlení pro rok 2014, Podprogram „Podpora regenerace panelových sídlišť“, bude spolufinancována ze zdrojů MMR ČR.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je navázání na I. etapu a rozšíření páteřní komunikace s možností vzniku podélných parkovacích stání, výstavba a rozšíření parkovacích ploch, včetně chodníků, vegetační úpravy, umístění městského mobiliáře, dětských hřištních prvků a prvků venkovního fitness. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazu výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a uchazeči mají povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky, přičemž jakékoliv změny stavby musí být odsouhlaseny projektantem,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a geometrický plán včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,
 - splnění podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního úřadu,
 - doložení příslušných zkoušek, rozborů vody, revizí, atd., v případech, kdy je to legislativně vyžadováno,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště včetně úhrad poplatku za energie,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele,
 - zajištění příjezdu a přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu výstavby,
 - případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí včetně ověření existence sítí, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky
 - součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla dokumentací skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení

provedených změn a odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů, dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod., případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

5. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
6. Místem plnění zakázky se nachází na p.č. 404, 433/1, 433/2, 468/1, 433/3, 498/1, 498/4, 477/1, k.ú. Nové Sedlo u Loket, obec Nové Sedlo, okres Sokolov.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
8. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací vypracovanou společností Varská projektová s.r.o., Husova 955/45, 360 16 Karlovy Vary – Stará Role, IČ: 291 64 303, ve stupni Dokumentace pro provádění stavby, z 4/2014 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 18.6.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „RDS NOVÉ SEDLO – REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTE V NOVÉM SEDLE – II. ETAPA“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	5 398 870 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	1 133 763 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 532 632 Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Náklady na vícepráce budou čerpány z rezervy;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem a položkovým rozpočtem.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.
10. Objednatel je vlastníkem díla v rozsahu uhrazených faktur a všeho zabudovaného (materiálu, zařízení apod.)

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení: 15.07. 2014
Ukončení: 15.11. 2014.
2. Zhotovitel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zázpisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
11. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
13. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za týden, dále dle dohody a dle podmínek stavebního povolení.
14. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.

Článek 7 STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde

k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, finanční záruku a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
8. Finanční záruka po dobu záruční lhůty
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí finanční záruky ve výši 5% z ceny za provedení díla bez DPH, a to k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky v délce **60 měsíců** a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli finanční záruku na dobu trvání celé záruční lhůty. Finanční záruka bude složena na depozitní účet objednatele nejpozději v den předcházející dnu přejímacího řízení stavby. Finanční záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
9. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a

- náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou V tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.
10. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby až do předání a převzetí díla nese zhotovitel, vlastníkem díla je objednatel v rozsahu uhrazených faktur.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH za 1. den prodlení a dále 25.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu Z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
7. Při **neuhrazení finanční záruky** při podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla bez DPH.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
10. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
11. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,

- nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelům zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
- zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům

nebo zmocněncům poskytovatele dotace - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
8. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
9. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupe. Získaná peněžní částka náleží objednateli.
10. Zhotovitel je dále povinen:
 - pro řádné provedení díla zabezpečit odborné provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
 - před zahájením realizace stavby vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - zajistit zřízení a údržbu přístupových komunikací, které je povinen během výstavby udržovat
 - zajistit opravu vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích), zhotovitel v průběhu stavebních prací zodpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti omezeními spojenými s realizací akce a za osazení dočasného dopravního značení,
 - vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu,
 - pro převjímací řízení zajistit doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit kompletní barevnou fotodokumentaci před zahájením stavebních prací, přílehlých objektů, budov a z průběhu výstavby, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak jedenkrát na CD,
- nejpozději při převímacím řízení předat objednateli 1 pare projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby, dále zhotovitel při převímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích,
- poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při kolaudaci stavby,

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4: Čestné prohlášení zhotovitele o poskytnutí finanční záruky

V Novém Sedle dne 7. 7. 2014

.....
Mgr. et Bc. Martin LOUKOTA, MBA
starosta města
za objednatele



VPlzni dne 3.7.2014

STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
330 02 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(28)

.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti
k podpisu oprávněn na základě plné moci
za zhotovitele

.....
STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajber
vedoucí provozní jednotky
k podpisu oprávněn na základě plné moci
za zhotovitele

Přezkoumal:
Martina Černá

Zakázka:

Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle II.etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce	5 398 870	3 334,3	1 133 763	6 532 632
002: Základy	535 790	392,0	112 516	648 306
004: Vodovodné konstrukce	186 181	0,8	39 098	225 279
005: Komunikace	17 128	2,1	3 597	20 725
008: Trubní vedení	2 076 877	2 586,2	436 144	2 513 021
009: Ostatní konstrukce a práce	98 871	6,6	20 763	119 633
021: Silnoproud	1 118 042	346,7	234 789	1 352 831
091: Bourání konstrukcí - demolice	396 076	0,0	83 176	479 252
099: Přesun hmot HSV	660 026		138 605	798 631
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 870		2 703	15 573
	297 008		62 372	359 380

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 5 398 870

Celkem (včetně DPH)

5 398 870

1 133 763

1 133 763

6 532 632 CZK

STRABAG

STRABAG a.s.

OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

VIREMŠKÁ 31

370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Identifikační adresa:

PARKOVÁ 1205/11

326 00 PLZEŇ

DIČ: CZ60638744

(28)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn.hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce													
1.	H	00572472		186,66	-	186,66	99,80	18 629	0,00100	0,2	21	3 912	22 541
				Osivo směs travní krajinná - rovinná									
				6222*0,03									
				186,66									
2.	SP	100 00-0001		250,0	-	250,0	299,40	74 850		-	21	15 719	90 569
				Okrasné keře v=1,5m									
3.	SP	100 00-0002		30,0	-	30,0	4 050,77	121 523		-	21	25 520	147 043
				Okrasné stromy v=2m									
4.	H	10371500		622,2	-	622,2	140,90	87 668	0,60000	373,3	21	18 410	106 078
				Substrát pro trávníky A VL									
				6222*0,1									
5.	SP	112101115		3,0	-	3,0	2 324,79	6 974		-	21	1 465	8 439
				Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5									
6.	SP	112111111		3,0	-	3,0	798,41	2 395		-	21	503	2 898
				Likvidace větví všech druhů stromů									
7.	SP	112201115		3,0	-	3,0	1 690,76	5 072		-	21	1 065	6 137
				Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy									
8.	SP	112211113		3,0	-	3,0	135,03	405	0,00107	0,0	21	85	490
				Likvidace pařezů D do 1,0 m									
9.	SP	132201101		51,3	-	51,3	264,18	13 552		-	21	2 846	16 398
				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3									
				kanalizace ; 57*0,6*1,5									
10.	SP	132201109		51,3	-	51,3	26,42	1 355		-	21	285	1 640
				Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3									
11.	SP	161101101		51,3	-	51,3	135,03	6 927		-	21	1 455	8 382
				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m									
12.	SP	162701105		13,68	-	13,68	103,32	1 413		-	21	297	1 710
				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4									
13.	SP	162701109		205,2	-	205,2	5,87	1 205		-	21	253	1 457
				Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m									
				13,68*15									
14.	SP	167101101		13,68	-	13,68	38,16	522		-	21	110	632
				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3									
				3,42+10,26									
15.	SP	171201201		13,68	-	13,68	26,11	357		-	21	75	432
				Uložení sypání na skládky									
16.	SP	171201211		21,888	-	21,888	117,41	2 570		-	21	540	3 110
				Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)									
				13,68*1,6									
17.	SP	174101101		37,62	-	37,62	38,51	1 449		-	21	304	1 753
				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním									
				51,3-3,42-10,26									
18.	SP	175101101		10,26	-	10,26	88,06	903		-	21	190	1 093
				Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu									
				kanalizace ; 57*0,6*0,3									
19.	SP	180402111		6 222,0	-	6 222,0	11,74	73 046		-	21	15 340	88 386
				Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5									
20.	SP	181101102		3 181,0	-	3 181,0	7,35	23 380		-	21	4 910	28 290
				Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním									
				61,3+1357,2+33,8+1129+48									
21.	SP	181301111		6 222,0	-	6 222,0	14,09	87 668		-	21	18 410	106 078
				Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5									
22.	H	58331200		18,468	-	18,468	212,52	3 925	1,00000	18,5	21	824	4 749
				Kamenivo těžené zásypový materiál									
				10,26*1,8									
				18,468									
				186 181									
				0,8									
				39 098									
				225 279									
002: Základy													
1.	SP	213141111		3 133,0	-	3 133,0	11,74	36 781	0,00010	0,3	21	7 724	44 506
				Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m									
				61,3+1357,2+33,8+1129									
2.	SP	285991114		2 004,0	-	2 004,0	51,43	103 066	0,00021	0,4	21	21 644	124 710
				Geomříže oko 20/20 dod+mtz									
				61,3+1357,2+33,8									
3.	H	67352066		3 133,0	15,00	3 602,95	12,86	46 334	0,00001	0,0	21	9 730	56 064
				Geotextilie 200 g/m2									
				17 128									
				2,1									
				3 597									
				20 725									
004: Vodorovné konstrukce													
1.	SP	434121426		22,5	-	22,5	450,09	10 127	0,03000	0,7	21	2 127	12 254
				Osazení ZB schodišťových stupňů na desku drsných									
				1,5*15									
2.	H	59373789		22,5	-	22,5	311,15	7 001	0,06200	1,4	21	1 470	8 471
				Stupeň schodišťový betonový 1500x350x150mm									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn.hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
005: Komunikace													
1.	SP	564751111		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm		1 129,0	103,13	116 434	0,29000	327,4	21	24 451	140 885
2.	SP	564851111		Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 150 mm		1 391,0	87,64	121 907	0,27000	375,6	21	25 601	147 508
				1 357,2+33,8		1 391,0							
3.	SP	564871111		Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 250 mm		613,0	134,39	82 381	0,46000	282,0	21	17 300	99 681
				613,0		613,0							
4.	SP	564942111		Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 120 mm		1 391,0	73,61	102 392	0,29000	403,4	21	21 502	123 894
5.	SP	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150 mm		613,0	87,64	53 723	0,37000	226,8	21	11 282	65 005
				613,0		613,0							
6.	SP	565146111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m		1 129,0	274,20	309 572	0,15000	169,4	21	65 010	374 582
7.	SP	577144111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		1 129,0	252,95	285 581	0,12000	135,5	21	59 972	345 552
8.	SP	577166111		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		1 129,0	299,74	338 406	0,18000	203,2	21	71 065	409 472
9.	H	59245267		Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.6cm barevná	3,00	34,814	270,50	9 417	0,13100	4,6	21	1 978	11 395
10.	H	59245308		Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní	3,00	1 397,916	120,67	168 687	0,13100	183,1	21	35 424	204 111
11.	H	59245311		Dlažba betonová zámková tl.8cm přírodní	3,00	631,39	169,26	106 869	0,17600	111,1	21	22 443	129 312
12.	SP	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší: tl 60 mm skupiny A, pl přes 300 m2		1 439,0	173,95	250 314	0,08000	115,1	21	52 566	302 880
				1 357,2+33,8		1 391,0							
				dodávka stávající : 48		48,0							
13.	SP	596211213		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A, pl přes 300 m2		613,0	214,02	131 194	0,08000	49,0	21	27 551	158 745
008: Trubní vedení													
1.	SP	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrčopísku kanalizace : 57*0,6*0,1	3,42	3,42	815,73	2 790	1,89000	6,5	21	586	3 376
				3,42		3,42							
2.	SP	800 00-0001		Dod+mtz nové uliční vpusti s odlučovačem RL	8,0	8,0	10 809,25	86 474			21	18 160	104 634
3.	SP	800 00-0002		Výčistění stáv.kanalizačních vpustí	2,0	2,0	587,07	1 174			21	247	1 421
4.	SP	871315211		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	57,0	57,0	112,72	6 425	0,00273	0,2	21	1 349	7 774
5.	SP	892351111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	57,0	57,0	35,22	2 008			21	422	2 429
009: Ostatní konstrukce a práce													
1.	H	40445225		Sloupek Zn 60 - 350	21,0	21,0	704,48	14 794	0,00610	0,1	21	3 107	17 901
2.	H	59217504		Obrubník betonový přírodní 100x15x25 cm	738,0	738,0	78,67	58 058	0,08600	63,5	21	12 192	70 251
3.	H	59217509		Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	2 298,0	2 298,0	44,50	102 261	0,02400	55,2	21	21 475	123 736
				1149*2		2 298,0							
4.	SP	900 00-0001		Dod+mtz laviček vč.základů	9,0	9,0	5 811,97	52 308			21	10 985	63 292
5.	SP	900 00-0002		Dod+mtz prvky venkovního fitness vč.základů	3,0	3,0	47 200,25	141 601			21	29 736	171 337
6.	SP	900 00-0003		Dod+mtz sušáky na prádlo (120m šňůry)	1,0	1,0	15 850,83	15 851			21	3 329	19 180
7.	SP	900 00-0004		Dětské hrstišní prvky malé -dod+mtz	4,0	4,0	52 836,10	211 344			21	44 382	255 727
8.	SP	900 00-0005		Dětské hrstišní prvky velké -dod+mtz	2,0	2,0	27 474,77	54 950			21	11 539	66 489
9.	SP	900 00-0006		Betonový kanál pod přechodem š.850mm, v.500mm, z obou stran zaslepen bet.poklopem	12,0	12,0	3 522,41	42 269			21	8 876	51 145
10.	SP	900 00-0007		Dod+mtz ocel pozink.schodištové zábradlí	14,0	14,0	2 935,34	41 095			21	8 630	49 725
11.	SP	900 00-0008		Vodorovné dopravní značen V12a, V10a, V10f	39,0	39,0	176,12	6 869			21	1 442	8 311
12.	SP	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupeku nebo konzolu	28,0	28,0	174,35	4 882	0,00070	0,0	21	1 025	5 907
13.	SP	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	21,0	21,0	590,53	12 401	0,11000	2,3	21	2 604	15 005
14.	SP	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	738,0	738,0	198,67	146 618	0,15000	110,7	21	30 790	177 408
15.	SP	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	1 149,0	1 149,0	153,68	176 578	0,10000	114,9	21	37 081	213 660
16.	SP	spcm914		Dodávka svislých dopravních značek vč.dodatkových značek -dle PD	28,0	28,0	1 291,55	36 163			21	7 594	43 758

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn.hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
021: Silnoproud													
1.	SP	210 00-0001	Kus	2,0	-	2,0	7 996,21	396 076	-	-	21	83 176	479 252
				140,0		140,0	153,22	15 992			21	3 358	19 351
2.	SP	210 00-0002	m	660,0	-	660,0	24,30	16 038	-	-	21	3 368	25 955
3.	SP	210 00-0003	m	124,0	-	124,0	46,50	5 766	-	-	21	1 211	6 977
4.	SP	210 00-0004	kus	1,0	-	1,0	2 060,61	2 061	-	-	21	433	2 493
5.	SP	210 00-0005	m	470,0	-	470,0	314,90	148 003	-	-	21	31 081	179 084
6.	SP	210 00-0006	m	53,0	-	53,0	1 502,66	79 641	-	-	21	16 725	96 366
7.	SP	210 00-0007	m	80,0	-	80,0	789,37	63 150	-	-	21	13 261	76 411
8.	SP	210 00-0008	m	50,0	-	50,0	765,07	38 254	-	-	21	8 033	46 287
9.	SP	210 00-0009	m	1,0	-	1,0	5 721,09	5 721	-	-	21	1 201	6 923
10.	SP	210 00-0010	kus	1,0	-	1,0	5 721,09	5 721	-	-	21	1 201	6 923
								660 026		0,0		138 605	798 631
1.	SP	113106121	m2	33,0	-	33,0	45,01	1 485	-	-	21	312	1 797
				33,0		33,0							
2.	SP	113106123	m2	220,0	-	220,0	33,76	7 427	-	-	21	1 560	8 987
3.	SP	113107162	m2	55,0	-	55,0	27,01	1 486	-	-	21	312	1 798
4.	SP	113107164	m2	86,0	-	86,0	45,01	3 871	-	-	21	813	4 684
5.	SP	113107170	m2	141,0	-	141,0	75,01	10 576	-	-	21	2 221	12 797
6.	SP	113107224	m2	1 025,0	-	1 025,0	38,58	39 545	-	-	21	8 304	47 849
7.	SP	113107242	m2	2 303,0	-	2 303,0	30,01	69 113	-	-	21	14 514	83 627
8.	SP	113201111	m	781,0	-	781,0	45,01	35 153	-	-	21	7 382	42 535
9.	SP	113201112	m	517,0	-	517,0	67,51	34 903	-	-	21	7 330	42 232
10.	SP	919735112	m	425,0	-	425,0	19,26	8 186	-	-	21	1 719	9 904
				425,0		425,0							
11.	SP	919735122	m	50,0	-	50,0	19,26	963	0,00002	0,0	21	202	1 165
12.	SP	961044111	m3	6,5	-	6,5	1 416,63	9 208	-	-	21	1 934	11 142
				3,0		3,0							
				3,5		3,5							
13.	SP	962032231	m3	5,0	-	5,0	322,85	1 614	-	-	21	339	1 953
14.	SP	976071111	m	65,0	-	65,0	71,74	4 663	-	-	21	979	5 642
15.	SP	979082213	t	1 497,593	-	1 497,593	38,75	58 032	-	-	21	12 187	70 218
16.	SP	979082219	t	20 966,302	-	20 966,302	5,87	123 072	-	-	21	25 845	148 917
				20 966,302		20 966,302							
17.	SP	979087212	t	1 497,593	-	1 497,593	8,48	12 700	-	-	21	2 667	15 367
18.	SP	979088231	t	11,405	-	11,405	117,41	1 339	-	-	21	281	1 620
19.	SP	979099115	t	434,26	-	434,26	152,64	66 285	-	-	21	13 920	80 205
				434,26		434,26							
20.	SP	979099145	t	416,843	-	416,843	176,12	73 414	-	-	21	15 417	88 831
21.	SP	979099155	t	635,085	-	635,085	117,41	74 565	-	-	21	15 659	90 224
				635,085		635,085							
22.	SP	999 10-0001	soubo	1,0	-	1,0	5 870,68	5 871	-	-	21	1 233	7 104
23.	SP	999 10-0002	kus	7,0	-	7,0	528,36	3 699	-	-	21	777	4 475
24.	SP	999 10-0003	m	13,0	-	13,0	176,12	2 290	-	-	21	481	2 770
25.	SP	999 10-0004	kus	2,0	-	2,0	5 283,61	10 567	-	-	21	2 219	12 786
								12 870		-		2 703	15 573

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 334,298	-	3 334,298	3,86	12 870	-	-	21	2 703	15 573
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
1.	ON 07	Sdružená sazba VRN	%	5,0	-	5,0	51 417,58	257 088	-	-	21	53 988	311 076
2.	SP 101	Hutní zkouška s certifikačním protokolem	kus	8,0	-	8,0	1 761,20	14 090	-	-	21	2 959	17 048
3.	SP 102	Geodetické vyřčení stavby	soubo	1,0	-	1,0	5 870,68	5 871	-	-	21	1 233	7 104
4.	SP 103	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubo	1,0	-	1,0	5 870,68	5 871	-	-	21	1 233	7 104
5.	SP 104	Zhotovení geometrických plánů vč. odsouhlasení na katastru	soubo	1,0	-	1,0	11 741,35	11 741	-	-	21	2 466	14 207
6.	SP 105	Proveření funkčnosti stáv.kanalizace pro napojení nových odtokových prvků kamunikace	soubo	1,0	-	1,0	2 348,27	2 348	-	-	21	493	2 841
								297 008				62 372	359 380

Finanční a časový harmonogram realizace díla

Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle II.etapa

Zahájení prací od 15.7.2014 dokončení max. do 15.11.2014

	Rok 2014																		
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
001: Zemní práce	44,60	44,50	44,70	44,60	44,60	44,70	44,80	44,70	44,50							44,50	44,80	44,80	
002: Základy			62,10	62,00	62,10														
004: Vodovodné konstrukce				8,50	8,60														
005: Komunikace																			
008: Trubní vedení						32,90	33,00	33,00	33,00										
009: Ostatní konstrukce a práce						186,30	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,30	186,30						
021: Silnoproud									99,00	99,00	99,10	99,00							
091: Bourání konstrukcí - demolice			132,00	132,00	132,00	132,00													
099: Přesun hmot HSV	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	
Celkem tis. Kč/úden	61,81	61,71	256,01	255,81	264,41	202,51	226,91	281,21	380,11	302,61	563,31	563,11	463,11	276,21	276,21	321,51	317,3	325,01	
Celkem tis. Kč bez DPH																			5398,87

STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VÍDEŇSKÁ 91
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

zasílací adresa:
PARKOVA 1208/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ06089744
(28)

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky


„RDS NOVÉ SEDLO - REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V NOVÉM SEDLE – II. ETAPA“

v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)


1) *

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	STRABAG a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo/ místo podnikání:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený na základě plné moci:	Ing. Pavel Klas, technický vedoucí oblasti Ing. Martin Šrajjer, vedoucí provozní jednotky
IČO/DIČ:	60 83 87 44 / CZ 60 83 87 44
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Šrajjer, vedoucí provozní jednotky
Telefon:	377 832 811
Email:	Martin.srajjer@strabag.com
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Sokolovská elektro firma spol. s.r.o., Rolnická 656, 356 01 Sokolov, IČ: 491 977 03 Silnoproud – 396 076 Kč bez DPH 7,33% z ceny díla

V Plzni dne 3.7.2014


.....
Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG
STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(28)


.....
Ing. Martin Šrajjer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

Čestné prohlášení

Finanční záruka

„RDS NOVÉ SEDLO - REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V NOVÉM SEDLE – II. ETAPA“

Dodavatel STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60 83 87 44, tímto čestně prohlašuje, že v případě, že bude-li uchazeči přidělena veřejná zakázka, poskytne objednateli finanční záruku k zajištění řádného a včasného plnění závazků uchazeče vyplývajících z poskytnuté záruky a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě smlouvy o dílo, ve výši 5% z ceny za provedení díla bez DPH.

Tato záruka bude splatná na depozitní účet objednatele nejpozději v den předcházející dnu převjímacího řízení stavby. Finanční záruka bude platná nejméně do konce nejdelsí záruční doby stanovené ve smlouvě.

Finanční záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

- v případě jakékoliv změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost finanční záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- nepředložení finanční záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.


Finanční záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

Toto čestné prohlášení podepisujeme za společnost STRABAG a.s. na základě plné moci.

V Plzni dne 3.7.2014


.....
Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG
STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(28)


.....
Ing. Martin Šrajer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Pavla Klase, nar. 22.11.1964, bytem Radošovice 5 – technického vedoucího oblasti Sever
Ing. Blanku Bartošákovou, nar. 26.7.1968, bytem Dýšina, Novohuťská 296 – ekonomickou vedoucí oblasti Sever
Martina Lišku, nar. 4.3.1977, bytem Tlučná, Hlavní 767, okr. Plzeň-Sever – vedoucího PJ
Václava Kotěšovce, nar. 31.7.1976, bytem Plzeň, Sněžňenkova 11 – vedoucího PJ
Ing. Martina Šrajera, nar. 25.5.1972, bytem Dobřany, Oty Kovala 1136 – vedoucího PJ
Jana Koubu, nar. 4.7.1980, bytem Strakonice, Heydukova 49 – vedoucího PJ
Jana Bíbu, nar. 21. 8. 1976, bytem Třemošná, Budovatelská 830 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací oblasti Sever

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2014.

V Praze dne 10.2.2014



.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Martin ŠRAJER
vedoucí provozní jednotky

.....
jméno, příjmení, funkce


.....
Ing. Pavel Klase, technický vedoucí oblasti
jméno, příjmení, funkce