

na zpracování Územního plánu Rotavy

Obě smluvní strany se ve smlouvě dohodly na následujícím doplnění ve výše uvedené smlouvě:

Článek X. Fakturace

10.6. Dílčí platby budou probíhat pouze ve vazbě na průběžně protokolárně odevzdávané etapy a dílčí podetapy dle čl.V, odst.5.1.této smlouvy.

10.7. Etapa II. má tuto strukturu dělení pracnosti- podetapy , jakožto podklad pro dílčí platby:

IIa) Návrh pro §50.....	190.000,-Kč + DPH
IIb)Úprava pro §52.....	40.000,-Kč + DPH
IIlc)Úprava pro vydání.....	30.000,-Kč + DPH
Sohrn za etapu II.....	260.000,-Kč + DPH

10.8. Odevzdání každé etapy a podetapy bude předcházet kontrola objednatelem v elektronické verzi zakončené písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel musí předložit objednateli každou etapu či podetapu v plném znění v elektronické verzi týden před termínem pro danou etapu či podetapu, čas kontroly objednatelem se nezapočítává do času pro zhotovení etapy či podetapy zhotovitelem.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Podpisy a razítka :

Za zhotovitele dne: 09 -05- 2014

Za objednatele dne: 09 -05- 2014


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Agora STUDIO
Ing. arch. Ivan Kaplan
AGORA STUDIO
IČO: 13125834
Vinohradská 156, 130 00 Praha 3
☎ 233 321 268, ✉ kaplan.agora@volny.cz



