

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Jáchymov**
Sídlo: **Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov**
IČO: **00254622**
DIČ: **CZ00254622**
Statutární zástupce: **Ing. Bronislav Grulich, starosta města**
Kontaktní osoba: **Jan Hadrava**
Tel.: **353 808 130**
Email: **hadrava@mestojachymov.cz**

Zhotovitel

Název: **ALGON a.s.**
Sídlo: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**
IČO: **28420403**
DIČ: **CZ28420403**
Statutární zástupce: **Petr Študlar, předseda představenstva**
Obchodní rejstřík: **OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s., pobočka Cheb**
Číslo běžného účtu: **5023013253/550**
Kontaktní osoba: **Lucie Vrzáková, Jan Benka**
Tel.: **724 547 191, 725 052 003**
Email: **lucie.vrzakova@algon.cz; jan.benka@algon.cz**

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

„ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TR. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ“

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena. Schvalují se méněpráce.

1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku 3 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla zahrnující méněpráce	5 201 950,- Kč
DPH	1 092 409,- Kč
Cena včetně DPH	6 294 359,- Kč

Z toho méněpráce činí

Cena bez DPH	210 442,- Kč
DPH	44 193,- Kč
Cena včetně DPH	254 635,- Kč

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek č.1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

2.4 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

V Jáchymově dne 18. 9. 2015

V Praze dne 18. 9. 2015

Ing. Bronislav Grulich
Starosta obce
za objednatele



Petr Študlar
předseda představenstva ALGON, a.s.
za zhotovitele



ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1

Specifikace prací:

**ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU, ZKRÁCENÍ TRASY CHODNÍKU ZA STANIČENÍM
CCA 456M, AKTUALIZACE VÝMĚR STAVBY**

Název stavby:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ
registrační číslo: cz.1.09/2.2.00/81.01272

Objednatel:

Město Jáchymov; nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ 00254622

Zhotovitel:

Algon a. s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
provozovna Cheb, Joštova 1, 350 02
IČ: 28420403

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění
změny:

Na základě požadavku objednatele byla zrušena autobusová zastávka směr Boží Dar a zkrácena trasa chodníku s ohledem na duplicitu předmětu plnění se souběžně probíhající revitalizací navazujícího území.

Dále byla provedena aktualizace výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TŘ. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1

Specifikace prací:

ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU, ZKRÁCENÍ TRASY CHODNÍKU ZA STANIČENÍM
CCA 456M, AKTUALIZACE VÝMĚR STAVBY

Rekapitulace:

ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU, ZKRÁCENÍ TRASY CHODNÍKU ZA
STANIČENÍM CCA 456M, AKTUALIZACE VÝMĚR STAVBY

-210 442 Kč

DPH 21% :

-44 193 Kč

Celková cena vč. 21%DPH :

-254 635 Kč

Objednatel:

Jan Hadrava

vedoucí Odboru
hospodářsko-správního



Ing. Roman Havlan

technický dozor objednatele



Zhotovitel:

Jan Benka

stavbyvedoucí



Přílohy:

- 1) Grafická příloha + výpočet ploch z geodetického zaměření
- 2) Položkový rozpočet

[illegible]

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA TR. DUKELSKÝCH HRDINŮ V JÁCHYMOVĚ



PROTOKOL č.

Název zakázky:

005/2015**Jáchymov, třída Dukelských hrdinů**

Rekonstrukce chodníku

Stavební objekt:

Objednatel:

Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb



Číslo zakázky:

63/2015

Dne

16.9.2015

bylo provedeno:

Výpočet ploch

Výpočet délek obrub

Lokalita / KM

k.ú. Jáchymov/ ZÚ-KÚ

Souřadnicový / výškový systém:

S-JTSK / Bpv

Měřítko situace:

bez měřítka

Použité přístroje:

Trimble 5503 DR Standart výr.č. 81720332

Trimble S3/2 Robotic výr.č. 58410021 + TSC3

Výpočetní práce:

Groma v. 11

Použitý SW:

Groma v. 11, CAD systém Bentley Map PowerView V8i

GS – geodetické služby s.r.o.

Měřil:

Ing. J. Pinter – ÚOZI

Jana Jindrová

Zpracoval:

Jana Jindrová

Dne: 18.9.2015

Převzal:

Za Algon, a.s.

Lubomír Tomandl

lubomir.tomandl@algon.cz

Dne:

Dokumentace / počet paré:

Email:


 Kancelář Sokolovsko: ing. Tomáš Zámeč
 Sokolovsko, Jáchymov
 350 01 Sokolov
 mob.: +420 733 077 204
 tel.: +420 353 565 894
 kvary@geodeticke-sluzby.cz

 Kancelář Karlovy Vary
 kontakt: ing. Jaromír Pinter
 Na Rolavě 163/2
 360 05 Karlovy Vary
 mob.: +420 602 423 686
 tel.: +420 353 565 894
 kvary@geodeticke-sluzby.cz

 Kancelář Cheb
 kontakt: ing. Josef Růžek
 Pátek 5. 10. 2015
 350 02 Cheb
 mob.: +420 733 077 204
 tel.: +420 353 565 894
 kvary@geodeticke-sluzby.cz


Plochy

objekt	plocha (m ²)	poznámka
Žulové kostky 4x6	846	Žulové kostky
Reliéfní dlažba	41	Slepecký pás
Betonové dlaždice varovného pásu	X	Betonové dlaždice
Dlažba barevná	X	Zámková dlažba
Asfalt – nový	452	Asfalt – nový

Délky

objekt	délka (m)	poznámka
obruba kamenná 300	469	viz. grafická příloha
obruba kamenná 120	104	viz. grafická příloha
obruba betonová 80	3	viz. grafická příloha
Obrubník kamenný oblouk	3,70 / 2ks	viz. grafická příloha


Stání pro kontejnery

objekt	plocha (m ²) / délka (m)	poznámka
Zámková dlažba šedivá	65	Zámková dlažba
Palisáda 120	8	viz. grafická příloha
obruba betonová 80	16	viz. grafická příloha


Poznámka:

Výpočet ploch vychází ze zaměření skutečného provedení stavby k datu 16.9.2015.
 Součástí protokolu je výkres ve formátu dwg s označením ploch a délek obruby.


Grafická příloha:



Grafická příloha:



Grafická příloha:



Změnový list č. 01

Stavba: ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU, ZKRÁCENÍ TRASY CHODNÍKU ZA STANIČENÍM CCA 456M,
AKTUALIZACE VÝMĚR STAVBY

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Změnový list č. 1		
					Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_100: KOMUNIKACE				-210 442
			005: Komunikace				
9.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-12,50	322,00	-4 025
10.	SP	572581121	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm - napojení starého a nového asfaltu	m	-25,00	92,00	-2 300
11.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-51,50	14,80	-762
12.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-51,50	298,00	-15 347
13.	H	58380010	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	-9,36	3 450,00	-32 292
14.	SP	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	-72,00	502,00	-36 144
15.	H	592 01	Betonová dlaždice varovného pásu sloučeného s vodící linií typ A HBB 10-19	m2	-6,95	3 850,00	-26 753
17.	H	59245267s-0	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x8 cm barevná	m2	7,47	302,00	2 256
18.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-6,88	214,00	-1 472
19.	SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	2,55	241,00	615
			009: Ostatní konstrukce a práce				
26.	H	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	-1,00	450,00	-450
27.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	-1,00	252,00	-252
28.	H	58380313	Obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	-33,48	955,00	-31 973
29.	H	58380374	Obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	m	-31,34	820,00	-25 699
31.	H	58380442	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m OP2 30x20	m	-2,35	1 550,00	-3 643
32.	H	59227000	Žlab odvodňovací Ronn Drain mini 100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 8 cm	kus	-0,50	1 850,00	-925
33.	H	59227022	Rošt mřížkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíží, C250	kus	-1,00	1 050,00	-1 050
34.	H	59227027	Čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	-1,00	150,00	-150