

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy 1_14188786

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú. Studánka u Aše“

Uzavřený dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Město Hranice u Aše

se sídlem **U Pošty 182, Hranice u Aše 351 24**

IČ **00253961**, DIČ **00253961**

Bankovní spojení **Komerční banka, a.s**

Číslo účtu **2224331/0100**

zastoupen **Miroslavem Pickou, starostou**

dále jen „objednatel“

a

Firmou: COLAS CZ, a.s.

se sídlem **Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9**

IČ **26177005**, DIČ **CZ 26177005**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**

oddíl **B**, ve vložce **6556**

bankovní spojení **Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu **5030013729/5500**

zastoupen **Lukášem Járou**, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel je Město Hranice u Aše, zastoupené Miroslavem Pickou, starostou města.
- 1.2. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené objednatelem jako vyhlášovatelem veřejné zakázky „Optimalizace vodního režimu v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú. Studánka u Aše“ formou podlimitní veřejné zakázky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění Doba plnění cena za provedení díla dle odst. 4.1. uzavřené SoD následovně:
Ukončení prací : 23.11. 2015

- 2.2. Tímto dodatkem se mění cena za provedení díla dle odst. 6.1. uzavřené SoD následovně:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH :	6 529 409,20 Kč
DPH	1 371 175,93 Kč


Cena včetně DPH	7 900 585,13 Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“)	

III. Ostatní ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.4. Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením RM č. 01/23/15 ze dne 21.10.2015.


Přílohy: Evidenční list změny stavby č.1
Evidenční list změny stavby č.2

V Hranicích dne 22.10.2015


.....
za objednatele
Miroslav Picka, starosta města



V Karlových Varech dne 26.10.2015


.....
za dodavatele
Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

V Hranicích dne 22.10.2015


.....
Miroslav Picka, starosta města



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú. Studánka u Aše	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 1
Název objektu: 0		

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> </table>	Záznam o změně - počet stran A4	2	Grafické přílohy - počet stran A4	0	Další přílohy - počet stran A4	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">číslo paré</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
Záznam o změně - počet stran A4	2														
Grafické přílohy - počet stran A4	0														
Další přílohy - počet stran A4	1														
číslo paré	příjemce														
1	Dodavatel														
2	Projektant														
3	Stavební dozor														

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:




Při provedení zemních prací u stávajícího mostního objektu byl zjištěn havarijný stav. Po provedeném šetření viz. Posudek byl navrhnout další postup stavebních prací, který řešil zabezpečení návodní strany mostního objektu. Na tomto základě, bylo provedeno záporové pažení a změna projektu.

Přílohy:

Položkový rozpočet

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
6 492 640,78 Kč	6 492 640,78 Kč	215 590,00 Kč	6 708 230,78 Kč	3,2%

Zhotovitel	datum 22.10.2015	podpis 
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
TDI stavby	datum 22.10.2015	podpis 
Objednatel	datum 22.10.2015	podpis 
Změny během výstavby - krycí list		vyhotovení číslo



Zmĕna ě.

1
Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú.

Stavba: Studánka u Aše

Objekt:

			Rozpočet		Vícepráce a úspory		Rozpočet CELKEM	
			0 Kč		215 590 Kč		215 590 Kč	
jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem	
		1 150,00	0,00	84,00	96 600,00	84,00	96 600,00	
		850,00	0,00	84,00	71 400,00	84,00	71 400,00	
		375,00	0,00	84,00	31 500,00	84,00	31 500,00	
		385,00	0,00	28,00	10 780,00	28,00	10 780,00	
		590,00	0,00	6,00	3 540,00	6,00	3 540,00	
		295,00	0,00	6,00	1 770,00	6,00	1 770,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CELKEM	bez DPH	0 Kč	215 590 Kč	215 590 Kč

Datum: 22.10.2015

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,

SU-CONSULT s.r.o.
Dvořákova 2249/21, 350 02 Cheb
IČ: 27970175
DIČ: CZ 27970175



Handwritten signature

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú. Studánka u Aše	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 2
Název objektu: 0		

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> </table>	Záznam o změně - počet stran A4	2	Grafické přílohy - počet stran A4	0	Další přílohy - počet stran A4	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">číslo paré</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
Záznam o změně - počet stran A4	2														
Grafické přílohy - počet stran A4	0														
Další přílohy - počet stran A4	1														
číslo paré	příjemce														
1	Dodavatel														
2	Projektant														
3	Stavební dozor														

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:




Práce, které nejsou realizovány na návodní starně hráze a na bezpečnostním přelivu z důvodu havarijního stavu mostního objektu.

Přílohy:

Položkový rozpočet

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
6 492 640,78 Kč	6 708 230,78 Kč	- 178 821,58 Kč	6 529 409,20 Kč	0,6%

Zhotovitel	datum 22.10.2015	podpis 
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
TDI stavby	datum 22.10.2015	podpis 
Objednatel	datum 22.10.2015	podpis 
Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo	

Změna č. 2

Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a v k.ú.

Studánka u Aše

Objekt:

Rozpočet					Vícepráce a úspory					Rozpočet CELKEM				
0 Kč					-178 822 Kč					-178 822 Kč				
č.	jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem				
Práce nerealizované na návodní straně hráze														
18				0,00										
18	m ²		355,00	0,00										
24	m ²		24,00	0,00										
17	t		33 550,00	0,00										
Práce nerealizované na bezpřelivu														
9	m ³		340,00	0,00										
13	m ³		65,00	0,00										
17	m ³		23,00	0,00										
18	t		174,00	0,00										
24	m ³		3 950,00	0,00										
25	m ²		614,00	0,00										
26	m ²		245,00	0,00										
28	m ³		7 540,00	0,00										
29	m ³		4 600,00	0,00										
38	t		36 500,00	0,00										
CELKEM					CELKEM					CELKEM				
0 Kč					-178 822 Kč					-178 822 Kč				
bez DPH					bez DPH					bez DPH				

Datum: 22. 10. 2015

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,





SU-CONSULT s.r.o.
Bvořetkova 2249/21, 350 02 Cheb
tč: 27970175
fč: CZ 27970175

