

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce části 1.PP radnice
v Jáchymově ze dne 15. 6. 2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622

se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

Marneo, s.r.o.

Mariánská 158, 36301 Jáchymov

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Josef Müller - jednatel

IČ: 02840421

DIČ: CZ 02840421

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 1 č., který je nedílnou součástí tohoto dodatku a který obsahuje přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto práce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.

1. Cena prací podle změnového listu č. 1 je v celkové výši Kč 112 624,- bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 15.6.2015, a to článek IV odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo v roce 2015 je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH Kč 1 778 235 ,-

DPH Kč 373 429,35,-

Cena celkem včetně DPH Kč 2 151 664,35,-

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.


Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 22.9. 2015


Josef Müller – jednatel

V Karlových Varech, dne 22. 9.2015

Ing. Bronislav Grulich



.....
za objednatele:



.....
za dodavatele: