

## Dodatek č. 2

### SMLOUVY O DÍLO č. 9/2015

Uzavřené podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen občanský zákoník) dne 16. 03. 2015 na provedení díla  
(stavby)

### „Stavební úpravy nebytového prostoru v části I.NP a I. PP objektu č. p. 191, nám. 5. května - změna užívání“

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Zadavatel:** **Město Kynšperk nad Ohří**  
Jana A. Komenského 221  
357 51 Kynšperk nad Ohří  
IČO 00259454  
DIČ CZ00259454  
Zastoupený: Ing. Tomášem Svobodou, starostou města

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Dodavatel:** **Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.**  
Chebská 697  
357 51 Kynšperk nad Ohří  
IČO 25233556  
DIČ CZ25233556,  
vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 11273  
Zastoupený: Hanou Trefilovou, jednatelkou společnosti

Na straně jedné jako dodavatel (dále jen „dodavatel“)

#### **1.3. Kontaktní osoby**

##### **Zadavatele:**

Ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Svoboda**, starosta

Při operativních jednání v rámci projektu a věcech technických zastupuje zadavatele:  
Jiří Bednář – referent majetkového odboru, Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

##### **Dodavatele:**

Ve věcech smluvních: **Hana Trefilová**, jednatelka společnosti

Osoba oprávněná jednáním ve věcech technických:  
Bc. Pavel Štochl, Hana Trefilová

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby**

**„Stavební úpravy nebytového prostoru v části I.NP a I. PP objektu  
č. p. 191, nám. 5. května -změna užívání“**

**čl. I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně znění článku III. Cena za dílo, bod 3. 1. odstavec dva.

**Původní znění čl. III, bod 3. 1. odstavec dva se ruší:**

Smluvní cena díla činí dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 9/2015

Cena za provedení díla	1 117 355,70 Kč
DPH 21%	234 644,70 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 352 000,40 Kč</b>

**a nahrazuje se zněním novým:**

Cena za provedení díla	1 255 046,66 Kč
DPH 21%	263 559,80 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 518 606,46 Kč</b>


Důvodem pro změnu je úprava rozsahu plnění dle požadavků zadavatele tj. provedení víceprací, méněprací, upřesnění výkazu výměr, které bylo možné učinit až po zahájení prací. Upravený rozpočet je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.

## čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 9/2015 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 10. 08. 2016 usnesením č. ....
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno.
- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 této smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Kynšperku nad Ohří dne: 17. 08. 2016

Za objednatele:



.....  
Město Kynšperk nad Ohří  
Ing. Tomáš Svoboda, starosta města

Za zhotovitele:



.....  
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.  
Chraberská 29, 430 01 Kynšperk nad Ohří  
Tel.: 322 642 001, 322 642 114  
IČ: 26273556 DIČ: CZ26273556  
Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o..  
Hana Trefilová, jednatelka společnosti

