

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 09/2016, č. zhotovitele 161001

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Habartov  
**se sídlem:** Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Janurou, starostou města

**Zhotovitel:** MOBIKO plus a.s.  
**se sídlem:** Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.11.2002,  
v odd. B, vložce 2634  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

Vzhledem k tomu, že

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 5.4.2016 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Kanalizace Kluč II. etapa, Habartov“ (dále jen předmět díla) a
- dne 16. 8.2016 byl podepsán zápis z kontrolního dne, v němž objednatel upřesnil požadavek na rozsah víceprací požadovaných nad rámec projektové dokumentace
- a Rada města Habartova schválila dne 19.9.2016 žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu předání předmětu díla,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

#### I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu odst 7.5. smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

1) Předmět díla definovaný v odst. 5.1.1. smlouvy o dílo se mění tak, že součástí předmětu díla se podpisem tohoto dodatku stávají i dodávky a práce uvedené jako vícepráce v příloze, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

#### II.

2) Cena díla uvedená v odst. 7.2.1.

Cena díla bez DPH	14.766.689,78 Kč
DPH 21 %	3.101.004,85 Kč
Cena včetně DPH	17.867.694,63 Kč

3) Termín dokončení prací uvedený v odst. 6.2.1. se prodlužuje do 12.12.2016

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 19.09.2016 usnesením č. 250/2016.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 20.09.2016


Ve Valašském Meziříčí dne 21.9. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Janura  
starosta města Habartov



Ing. Petr Zima  
předseda představenstva



Příloha: změnový rozpočet k dodatku SOD