

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

uzavřela podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Komunikace a dešťová kanalizace Kaceřov,, Dodatek č. 1

Obec Kaceřov

se sídlem: Kaceřov č.p. 32, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ: 00 259 381
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 5023391/0100
zastoupen: Miroslavem Püchnerem - starostou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ 402 33 308
bankovní spojení: 2563122/0800
zastoupen: Vilémem Řáhou - jednatelem společnosti
Ing. Zdeňkem Dvořákem - jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodnuly na změně objemu provedených prací a změně ceny díla. Článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, bod 5.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Cena z původní SOD bez DPH ±	2 603 277,89 Kč
<u>změna projektu dle RDS</u>	<u>104 627,37 Kč</u>
Nová Cena bez DPH	2 707 905,26 Kč
Vyčíslení DPH 21%	568 660,10 Kč
Cena včetně DPH	3 276 565,36 Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“)	

II. Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu obměna smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 - Soupis prací**

V Kaceřově dne

10. 11. 2016

Miroslav Püchner, starosta



Vilém Řáha, jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393