

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2016

číslo objednatele ... / číslo zhotovitele 0902 067 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Jáchymov
se sídlem: náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČ: 00254622
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hadrava
dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupený/jednající: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2563122/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Adamec, ředitel divize Karlovy Vary, adamec@vhs.cz, tel.: 602 767 423

Jiří Buble, stavbyvedoucí, buble@vhs.cz, tel.: 724 299 024

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle čl. XIV. odst. 14.4. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo:

ČÁST PRVNÍ

Z důvodu zjištění nepředvídatelných překážek v provádění díla spočívajících v nálezu nefunkčního topného kanálu a historických sklepů z 16. století v pozemku 4884/8, k.ú. Jáchymov, v části, ve které dochází k výstavbě nové dešťové kanalizace a koryta potoka, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla takto:

1. V čl. II odst. 2.1. smlouvy o dílo věta druhá zní: „Dílo bude provedeno nejpozději do 285 dnů od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla“, to je do 15.03.2017.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

ČÁST DRUHÁ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, vyhotovuje se dvojmo.

Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky pro uzavření tohoto dodatku byly splněny a jeho uzavření projednala a schválila Rada města Jáchymov svým usnesením ze dne č.

V Teplicích, dne 25.10.2016

V Jáchymově, dne 26.10.2016

Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným**

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-102-

.....
Ing. Jiří Kavan, prokurista

Objednatel:

Město Jáchymov

.....
Ing. Bronislav Grulich, starosta

