

# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy: ZA/KV/2016/043

uzavřené dne: 23.9.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

### 1. „Smluvní strany“

**Objednatel:** **Město Jáchymov**  
Náměstí Republiky 1  
362 51 Jáchymov  
Bankovní spojení: 234086011/0300  
IČO: 00254622  
DIČ: CZ00254622  
zastoupený: Ing. Bronislavem Grulichem, starosta

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Jan Hadrava

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5030013729/5500

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Balák, manažer regionu Karlovarského, tel.: 724 922 653

Vít Müller, stavbyvedoucí, tel.: 724 903 954

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.1“):

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu díla:

## 2. Předmět Dodatku č. 1

2.1 Čl. 2.1 Smlouvy Doba a místo provádění díla se mění následovně:

Zhotovitel začne práce na realizaci předmětu plnění na základě písemné výzvy objednatele. Dílo bude provedeno nejpozději do **26.5.2017**.

## 3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V Jáchymově dne: 29.11.16

Za Objednatele:

Bronislav Grulich  
starosta



V Karlových Varech dne: 9.11.2016

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silniční stavitelství

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Zápád  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (1)