

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2016

číslo objednatele ... / číslo zhotovitele ...

Smluvní strany

Objednatel: Město Jáchymov
se sídlem: náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČ: 00254622
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hadrava
dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupený/jednající: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2563122/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Adamec, ředitel divize Karlovy Vary, adamec@vhs.cz, tel.: 602 767 423

Jiří Buble, stavbyvedoucí, buble@vhs.cz, tel.: 724 299 024

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle čl. XIV, odst. 14.4. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo:

ČÁST PRVNÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je povinen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR doložit do 30.11.2016 plnění realizace stavby ve výši 4 mil. Kč s DPH se smluvní strany dohodly, že zhotovitel do výše uvedeného data realizuje část stavby označené jako II. etapa tak, aby odpovídala tomuto plnění.

Dále se smluvní strany dohodly, že z části stavby označené jako III. etapa bude do 10. prosince 2016 realizována pokládka živičného povrchu páteřní komunikace.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

ČÁST DRUHÁ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, vyhotovuje se dvojmo.

Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky pro uzavření tohoto dodatku byly splněny a jeho uzavření projednala a schválila Rada města Jáchymov svým usnesením ze dne č.

V Teplicích, dne 2.11.2016

V Jáchymově, dne 16.11 2016

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

.....
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

.....
Vilém Řáha, jednatel

Objednatel:
Město Jáchymov

.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta

