

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 160/2016

Uzavřené podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník) dne 22. 06. 2016 na provedení díla (stavby)
„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk
nad Ohří - I. etapa“.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kynšperk nad Ohří**
sídlo: 35751 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13
IČO: 002 59 454
DIČ: CZ00259454
jednající: Ing. Tomáš Svoboda, starosta města, ve věcech smluvních
Ing. Kateřina Jílková, ve věcech technických
Jiří Bednář, ve věcech technických

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Stavby IS, s.r.o.**
sídlo: Plesná, Lomená 326, PSČ 35135
IČO: 26403510
DIČ: CZ26403510
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném soudem v Plzni,
v oddíle C vložce 18026
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0805865319/0800
Vedený u: České spořitelny, a.s.
Variabilní symbol: 16901
Jednající: Roman Horčíčka, ve věcech smluvních i technických
Ing. Bohumil Nečesánek, ve věcech technických
Pavel Kessler, ve věcech technických
Michal Šilhánek, ve věcech technických

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří - I. etapa“**

čl. I.

Předmět dodatku

I. Smluvní strany se dohodly na změně znění článku 8. Cena a způsob úhrady, 8.2.

původní znění článku č. 8 bod 8.2. se ruší

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 8.2. Cena za provedení díla | 3 585 086,- Kč |
| • <u>DPH 21%</u> | <u>752 868,- Kč</u> |
| • Smluvní cena celkem | 4 337 954,- Kč |
- Slovy – Čtyři miliony tři sta třicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých.

a nahrazuje se zněním novým:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 8.2. Cena za provedení díla | 3 637 886,36 Kč |
| • <u>DPH 21%</u> | <u>763 956,14 Kč</u> |
| • Smluvní cena celkem | 4 401 842,50 Kč |
- Slovy – Čtyři miliony čtyři sta jeden tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a padesát haléřů.

Důvodem změny je provedení víceprací, méně prací v provedených v souladu se smlouvou dle čl. 2. body 2.4. a 2.7.

Vícepráce celkem	174 184,36 Kč bez DPH
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>- 121 384,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	52 800,36 Kč bez DPH

II. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 5000,00Kč (slovy Pět tisíc korun českých), která bude objednatel zhotoviteli zaplacená do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků díla.

**čl. II.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na své schůzi dne 21.12.2016 usnesením č. ~~374~~ 2016
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 této smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kynšperku nad Ohří dne: 21. 12. 2016

V Kynšperku nad Ohří dne: 13. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Tomáš Svoboda, starosta


.....
Roman Horčíčka, jednatel

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 05
DIČ: CZ22403510
mobil 724 160 116