



## **Dodatek č. 4 smlouvě o dílo**

### **Č. smlouvy ZA/KV/2016/043**

Uzavřené dne 23.9.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Jáchymov**  
Nám. republiky 1  
362 51 Jáchymov

**Bankovní spojení:** 234086011/0300

**IČO:** 00254622

**DIČ:** CZ00254622

**Zastoupený:** Ing. Bronislavem Grulichem

**Zhotovitel:** **COLAS CZ,a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 5030013729/5500

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“ uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“):

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách týkajících se průběhu díla a tomu odpovídajících úpravách ceny díla:

## 2. Předmět Dodatku č. 4

2.1. Smluvní strany se dohodly dle čl. 4.4. odst. b), že cena díla se mění následovně: Na základě Změnového listu č. 1, který obsahuje souhrn změn provedených v průběhu díla a to jak změn, které vedly k navýšení ceny díla, tak těch, které cenu díla snižovaly, se smluvní strany dohodly, že dojde ke snížení ceny díla o 791 405,07 Kč.

## 3. Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	6 052 871,82 Kč
DPH.....	1 271 103,08 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH.....	7 323 974,90 Kč

## 4. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti bez změny.
- 2.3. Tento Dodatek č. 4 společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek.
- 2.5. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 2.6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 2.7. Dodatek č. 4 byl schválen Radou Města Jáchymov č. 312/19/2017 ze dne 5.9.2017.

V Jáchymově dne 2. 1. 2018

Za Objednatele:



Ing. Bronislav Grulich  
starosta města



V Karlových Varech dne 27. 12. 2017

Za Zhotovitele:



Predrag Mitrovič  
ředitel oblasti Západ

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Západ  
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26177005 (1)