

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 94, ze dne 11.7.2011

uzavřenou ve smyslu § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Domov pro seniory „SPÁLENÍŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

se sídlem: Mírová 6, 350 02 Cheb
IČ: 71175253
DIČ: CZ71175253
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-2172930297/0100
zastoupen: Mgr. Hana Marešová - ředitelka
tel. + fax: 354 439 037
e-mail: h.maresova@o2active.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Bílek, Stavební a montážní práce

sídlo: Lesní 7, Plesná 351 35
IČ: 12483532
DIČ: CZ510412282
Živnostenský list: vydal ŽÚ Cheb, č.j.0020/2006/CH, event.č. 340200-2252-02
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 140344331/0100
zastoupen: Jaroslavem Bílkem – majitelem firmy
tel: 354 596 522
fax: 354 596 522
mobil: 602 188 542
e-mail: info@bilekstavby.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody mezi smluvními stranami dochází k úpravě některých ujednání uzavřené smlouvy o dílo číslo 94 ze dne 11.7.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.7.2011.

V průběhu výstavby nastaly některé nepředvídané okolnosti, které ovlivnily průběh provádění díla. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě Soupisu víceprací a méněprací (dále též „Soupis“). Tento Soupis víceprací a méněprací obsahuje Změnové listy č. 1 přípočty až č. 7 přípočty a Změnové listy č. 1 odpočty a č. 2 odpočty.

Z důvodů nepředvídaných okolností při realizaci prací na díle se smluvní strany dohodly na tomto:

II. Specifikace díla

V čl. II. se doplňuje bod 2.4. tohoto znění:

2.4. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce – vícepráce v rozsahu specifikovaném v Soupisu víceprací a méněprací. Při provádění díla nebudou provedeny méněpráce v rozsahu specifikovaném v Soupisu víceprací a méněprací. Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 8 této smlouvy.

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

V čl. V. se v bodě 5.1. upřesňuje výše DPH s ohledem na změnu snížené sazby z 10 % na 14 %:

7. etapa

Cena za 7. etapu bez DPH a bez rezervy	4 565 361,- Kč
Rezerva 5 % z ceny bez DPH	228 268,- Kč

Cena bez DPH včetně rezervy	4 793 629,- Kč
DPH 14 % ze 4 352 295,- Kč	609 321,- Kč
DPH 20 % z 213 066,- Kč a z rezervy 228 268,- Kč	88 267,- Kč

DPH 14 % a 20 % celkem	697 588,- Kč

Cena za 7. etapu včetně rezervy a včetně DPH	5 491 217,- Kč

Krycí list stavby pro 7. etapu s novým vyčíslením DPH je přílohou č. 8 této smlouvy.

V čl. V. se v bodě 5.1. doplňují odstavce tohoto znění:

Cena za dodatečné stavební práce – vícepráce

Cena za dodatečné stavební práce – vícepráce	477 804,- Kč
DPH	70 573,- Kč
Cena za dodatečné stavební práce – vícepráce vč. DPH	548 377,- Kč

Cena méněprací

Cena méněprací	- 329 299,- Kč
DPH	- 49 641,- Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 378 940,- Kč

Kalkulace ceny víceprací a méněprací dle Soupisu je součástí přílohy č. 9.

V čl. V. se v bodě 5.2. doplňuje odstavec tohoto znění:

Celková cena dodatečných stavebních prací schválených objednatelem je 477 804,- Kč bez DPH, tj. 548 377,- Kč s DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě 329 299,- bez DPH, tj. 378 940,- Kč s DPH. Rozdíl ceny dodatečných stavebních prací a ceny za neprovedené práce představuje částku 148 505,- Kč bez DPH, tj. 169 437,- Kč s DPH. Objednatel tímto dává souhlas k čerpání části rezervy pro 7. etapu ve výši 148 505,- Kč bez DPH, tj. 169 437,- Kč s DPH na základě výše uvedeného Soupisu.

XVIII. Závěrečná ustanovení

V čl. XVIII. se v bodě 18.9. doplňuje příloha č. 8 a 9:

Příloha č. 8:	Krycí list stavby – 7. etapa (změna sazby DPH)
Příloha č. 9:	Soupis víceprací a méněprací

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčené zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

V Plesné, dne 12.9.2012

V Chebu, dne 12.9.2012

Jaroslav Bílek



JAROSLAV BÍLEK

stavební a montážní práce
Lesní 7, 351 35 PLESNÁ
tel., fax: 354 596 522

za zhotovitele

IČ: 12483532, DIČ: CZ51041228

Domov pro seniory „SPÁLENÍŠTĚ“ v Chebu
příspěvková organizace

zastoupen

Mgr. Hana Marešová - ředitelka

za objednatele



Domov pro seniory
„SPÁLENÍŠTĚ“
příspěvková organizace
Mírová 6, 350 02 Cheb
7 52 53, Tel: 354 439 037